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El desarrollo de las comunidades rurales es esencial para el progreso de  una urbe. En el caso 
de la ciudad de Quito la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 
(EPMAPS) ha buscado desarrollar proyectos que permitan mejorar las condiciones sanitarias y 
en general de vida de los habitantes de las parroquias más alejadas, dentro del Distrito 
Metropolitano.  
Dentro de esta idea, el tratamiento de aguas negras y separación de caudales pluviales  es un 
concepto básico que busca mejorar las condiciones higiénicas de la población y al encausar y 
tratar las aguas provenientes de  los sistemas de alcantarillado se implementan medidas 
correctivas, las cuales buscan arreglar un ecosistema dañado por la contaminación de residuos 
humanos.  
Ante estas necesidades se ha realizado el presente trabajo de investigación con el objeto de 
tener una pre factibilidad que sea una fuente de investigación y sirva de comienzo para realizar 
posteriormente  trabajos de consultoría más complejos.   
Inicialmente se investigaron   las principales características físicas de las parroquias 
mencionadas como son: ubicación geográfica,  topografía, climatología e hidrología, así como 
también las propiedades demográficas y de calidad de vida en las zonas.  
Con estos datos se procedió a plantear las alternativas para determinar tipo  de tratamiento de 
aguas combinadas para ambas poblaciones  y fundamentalmente la ubicación de las plantas, 
conducciones hacia estas y descargas finales a los cuerpos naturales de agua.  
Se desarrolló la alternativa más viable desde el punto de vista técnico y económico. Este 
desarrollo contempla el diseño hidráulico y sanitario  de los sistemas de alcantarillado 
instaurados, de las plantas de tratamiento y de las  estructuras especiales consideradas. 
Los procedimientos de cálculo se respaldaron con la información teórica consultada para la 
posterior interpretación de resultados y elaboración de planos plasmados en el presente 
trabajo.  
Concluidos los diseños se realizó un estudio de impacto ambiental, identificando las acciones y 
efectos ambientales y la elaboración de las respectivas medidas de prevención y mitigación 
para los impactos identificados durante la construcción y operación del proyecto.  
Finalmente se elaboró un presupuesto tentativo, análisis de precios unitarios y cronograma 
valorado,  para la construcción de la opción seleccionada, utilizando rendimientos reales de 
acuerdo a las posibles condiciones que se presenten durante la ejecución de la obra, 
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1 GENERALIDADES  
 
1.1 Antecedentes  
 
De acuerdo a la información proporcionada por la EPMAPS, ya existen las redes de 
alcantarillado combinado en los centros poblados de los sectores. En el caso de 
Chavezpamba las aguas negras y lluvias se evacuan conjuntamente por 2 colectores 
ubicados en las quebradas aledañas al sector. La ubicación de las descargas han sido 
diseñadas conforme a los criterios de diseño de alcantarillado combinado de acuerdo a 
la topografía de la zona. Para el proyecto de Atahualpa la situación varía ya que existe 
un gran colector proveniente del sector poblado que recoge todas las aguas servidas y 
pluviales de la zona poblada y las áreas periféricas. Previo a la primera descarga existe 
una estructura separadora de caudales dividen las aguas lluvias de las aguas negras 
dando como resultado una primera descarga de aguas netamente pluviales mientras que 
las aguas servidas continúan descendiendo hacia un segundo tramo de red donde se 
combinan con las aguas provenientes de las acometidas domesticas de esa zona. 
Obteniendo una segunda descarga de dichas aguas. 
1.2 Objetivos  
1.2.1 Objetivo General 
Diseñar y determinar la opción más eficiente para obtener un tratamiento primario de 
las aguas residuales de las poblaciones Atahualpa y Chavezpamba parroquia 
Guayllabamba, Cantón Quito 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 Obtener datos de información de campo, esencialmente topografía, para elaborar 
los perfiles del terreno en las posibles zonas de construcción de las plantas de 
tratamiento. 
 Realizar el diseño de cada uno de los componentes que constituyen un sistema 
de tratamiento primario: básicamente la estructura, dispositivos de 




1.3 Alcance  
Por la cercanía física de las dos poblaciones se realizó un estudio preliminar de la 
posibilidad de atender a las dos poblaciones con un solo sistema para lo cual fue se 
estableció tres alternativas. 
El presente estudio culmino con la selección el de las alternativas más  técnica y 
económicamente factibles para el posterior diseño definitivo y construcción de las 
plantas de tratamiento de aguas residuales de las poblaciones de Chavezpamba y 
Atahualpa.    
Se determino que para la población de Chavezpamba que  cuenta aproximadamente  con 
una población de 800 habitantes y un área  de aportación de 26 Ha conviene realizar dos 
plantas por tener dos entregas. 
En al caso de Atahualpa se diseño el tanque séptico y el tipo de tratamiento con cada 
uno de sus componentes para una sola descarga.  La población beneficiada en esta 
comunidad es de  7700 habitantes con un área de 64 ha.  
1.4 Descripción General de los Proyectos  
Los gráficos, cuadros y datos  presentados acerca de las características geográficas,  
poblaciones, de servicios e infraestructura existente en ambas zonas han sido 
tomadas en referencia a la información presentada por el  Instituto Ecuatoriano de 
Estadísticas y Censos (INEC) en el último censo poblacional del año 2010  y en  el 
Estudio Complementario a Nivel de Factibilidad del diseño de la planta de 
tratamiento aguas residuales y   mejoramiento de los sistemas de alcantarillado de 
las parroquias de Chavezpamba y Atahualpa realizado por la EMAAP Quito 
1.4.1 Parroquia de Atahualpa  
 
1.4.1.1 Ubicación  Geográfica  
Se ubica en el centro norte de la provincia de Pichincha sobre las faldas del cerro Fuya-
Fuya de Mojanda 
La parroquia de Atahualpa junto con las poblaciones de San José de Minas, Puellaro, 
Perucho y Chavezpambaconforman el conjunto de la zona Norcentral del cantón. Está 
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ubicada a unos 90 Km. de la ciudad de Quito a una hora y media de viaje 
aproximadamente. 
Figura 1.1 Ubicación geográfica de la parroquia Atahualpa 
 
Fuente: Tenorio Mary Carmen, Perfil proyecto: “Estudio complementario a nivel de factibilidad del 
diseño de la planta de tratamiento aguas residuales y   mejoramiento de los sistemas de alcantarillado de 
las parroquias de Chavezpamba y Atahualpa”, EMAAP. Quito. 
1.4.1.2 Límites:  
 
 Norte: San José de Minas y la Provincia de Imbabura  
 Sur: Parroquia de Chavezpamba 
 Este: Provincia de Imbabura  



















Figura 1.2 Mapa físico de la parroquia Atahualpa 
 
Fuente: Tenorio Mary Carmen, Perfil proyecto: “Estudio complementario a nivel de factibilidad del 
diseño de la planta de tratamiento aguas residuales y   mejoramiento de los sistemas de alcantarillado 
de las parroquias de Chavezpamba y Atahualpa”, EMAAP. Quito. 
 
1.4.1.3 Coordenadas Geográficas  
 
Las coordenadas geográficas del centro poblado son aproximadamente    
Latitud: 0° 8'2.16"N  











1.4.1.4 Topografía de la zona  
 
La topografía varía con acentuados cambios de pendiente en la red de alcantarillado 
existente que atraviesa todo el centro poblado por la calle principal y llega hasta las 
descargas. Las cotas del terreno varían desde los 1533 msnm. Hasta los 2255 msnm.  
Las pendientes  son generalmente ligeras y varían entre el  5 al 12%.  
En algunos barrios ubicados hacia arriba del centro poblado y en los sectores cercanos a 
las descargas se observa una presencia de pendientes  onduladas que van desde el 12 
hasta el 25% aproximadamente   
Figura 1.3 Topografía y relieve de la parroquia Atahualpa 
 
Fuente: Google Earth  
 
1.4.1.5 Información demográfica  
 
Datos Poblacionales  
Según los últimos censos realizados por el INEC se ha determinada que la parroquia de 
Atahualpa presenta una tasa de crecimiento demográfico del 0.21% entre los años de 
1950 y 2010,llegando a un población total en el años 2010 de 1901 habitantes repartida 











Tabla 1.1 Tasa de crecimiento poblacional en el Distrito Metropolitano de Quito y 
en la parroquia de Atahualpa.  
 
 
Fuente: Censo INEC, 2010 
La densidad poblacional ha aumentado en la última década llegando a un valor estimado 
del 24.11 % según los datos del INEN  
Tabla 1.2  Densidad poblacional en el Distrito Metropolitano de Quito y en la 
parroquia de Atahualpa.  
 
Fuente: Censo INEC, 2010 
La población dentro del centro urbano se reparte en manzanas que tienen un áreas 
aproximadas de 1.5 Ha. 
Dentro de los parámetros socio-económicos de la región se pueden establecer los 
índices NBI proporcionados por el INEC que muestran las situación de pobreza y de 
desarrollo de la parroquia que están vinculados con la necesidad de los servicios básicos 






Tabla 1.3  Índices de pobreza en el Distrito Metropolitano de Quito y en la 
parroquia de Atahualpa.  
 
Fuente: Censo INEC, 2010. 
Tabla 1.4  Clasificación socio-económica de la población en la parroquia Atahualpa  
 
 







1.4.1.6 INFRAESTRUCTURA EXISTENTE  
La parroquia al ser un área netamente rural y agrícola cuenta con los servicios básicos 
indispensables para el desarrollo de sus habitantes. 
1.4.1.6.1 Agua Potable 
El centro poblado de la parroquia tiene una cobertura del 100% de agua clorada y 
potabilizada proveniente de algunas vertientes y fuentes naturales, mientras que las 
zonas periféricas no cuentan con este servicio y consumen el agua captada directamente 
de  las fuentes  según la información proporcionada por la EPMAPS  
Tabla 1.5  Fuentes de agua para consumo humano en la parroquia de Atahualpa 
 
 
Fuente: Tenorio Mary Carmen, Perfil proyecto: “Estudio complementario a nivel de factibilidad del 
diseño de la planta de tratamiento aguas residuales y   mejoramiento de los sistemas de alcantarillado de 
las parroquias de Chavezpamba y Atahualpa”, EMAAP. Quito. 
 
1.4.1.6.2 Servicio de Energía Eléctrica  
De igual manera el servicio eléctrico  cuenta con una cobertura total del 100% en la 
zona urbana, es decir en el centro poblado. En los barrios  rurales la cobertura varía 













Fuente: Tenorio Mary Carmen, Perfil proyecto: “Estudio complementario a nivel de factibilidad del 
diseño de la planta de tratamiento aguas residuales y   mejoramiento de los sistemas de alcantarillado de 
las parroquias de Chavezpamba y Atahualpa”, EMAAP. Quito. 
1.4.1.6.3 Características Principales de la Red de Alcantarillado existente  
Dentro del perímetro urbano se dispone de una cobertura que varía considerablemente 
desde el 80 al 95% de alcantarillado existente. Según la información proporcionada los 
barrios: El Triunfo, El Astillero, Las Palmeras y el Progreso cuentan con este servicio . 





Fuente: Tenorio Mary Carmen, Perfil proyecto: “Estudio complementario a nivel de factibilidad del 
diseño de la planta de tratamiento aguas residuales y   mejoramiento de los sistemas de alcantarillado de 
las parroquias de Chavezpamba y Atahualpa”, EMAAP. Quito. 
El funcionamiento y detalles hidráulicos de la red de alcantarillado existente, sirvieron 
para el análisis del sistema a considerarse en el presente estudio para el diseño de las 
plantas de tratamiento. 
1.4.1.6.4 Infraestructura Vial  
Las vías de acceso principal que une la parroquia de Atahualpa con el resto de 
parroquias está totalmente asfaltada y señalizada, el resto caminos interiores son en un 
90% caminos de tierra, siendo estas:  
 Vía Atahualpa Puellaro 
 Vía de Piganta 
 Vía Atahualpa- Malchingui 
 Vía Atahualpa-Tocachi 
 Vía Atahualpa- San Jose de Minas  
 Vía Atahualpa –Otavalo 
 Vía Atahualpa-Pataquí 
Las vías secundarias colectoras  conectan las vías principales antes descritas con los 
barrios periféricos, así como también con los centros agrícolas de la región.  
Se estima que menos del 1% de estos caminos son empedrados siendo los demás de 
tierra, la subrasante no tiene las condiciones adecuadas de mantenimiento ni de drenaje. 




1.4.1.7 Usos y disposición  del Suelo 
Se estima que la zona de nor-oriental de la provincia de Pichincha es netamente agrícola 
como puede apreciarse a continuación: 
 
Tabla 1.8 Usos del suelo en el sector nor-oriental de la provincia de Pichincha. 
 
Fuente: Tenorio Mary Carmen, Perfil proyecto: “Estudio complementario a nivel de factibilidad del 
diseño de la planta de tratamiento aguas residuales y   mejoramiento de los sistemas de alcantarillado de 
las parroquias de Chavezpamba y Atahualpa”, EMAAP. Quito 
Del gráfico y tabla anterior se puede deducir que el 78.72 del suelo dentro de la 
parroquia de Atahualpa está destinada a la agricultura, ganadería, avicultura  y 
actividades productivas afines mientras que las zonas residenciales tipo 1 y 3 alcanzan 





1.4.2 Parroquia Chavezpamba 
Declarada como parroquia el 11 de noviembre de 1942, siendo la más reciente de entre 
todas las parroquias que conforman el sector nor-central del cantón Quito. Los terrenos 
en los que la parroquia se encuentra ubicada en un principio fueron parte de la hacienda 
del Sr. Manuel Freile Donoso, quien vendió gran parte de sus tierras al Sr. Agustín Félix 
proveniente de Riobamba, quien a su vez vendió una parte para la construcción de casas 
y calles, a más de donar una pequeña parte para la construcción de la plaza y la  iglesia. 
El proceso de parroquializacion tomo un tiempo prolongado dando frutos mediante el 
decreto número 550 en la fecha ya antes mencionada. 
1.4.2.1 Ubicación Geográfica 
Es una parroquia rural del Distrito Metropolitano de Quito, ubicada al centro norte de la 
provincia de Pichincha. Distanciada 80km de la Ciudad de Quito el viaje aproximado 
por carretera asfaltada toma 2 horas y media. 
Figura 1.4 Ubicación geográfica de la parroquia Chavezpamba 
 




La parroquia Chavezpamba tiene  vías de acceso entrando del lado de la Troncal Sierra 
hasta llegar al desvió para San José de Minas. La ruta más corta se especifica en el 
Croquis de la parte superior 
1.4.2.2 Limites 
Se encuentra delimitada por diferentes parroquias igualmente agrícolas, ganaderas y 
florícolas como: 
Al Norte la parroquia de San Jose de Minas, la parroquia Atahualpa y el Rio Cuvi. 
Al Sur la parroquia Puellaro y las lomas de Pilagaran 
Al Este la parroquia Atahualpa y la quebrada San Vicente  
Al Oeste la parroquia Perucho, la quebrada Chiquiscahayaco y la quebrada Yumbuco 
Chavezpamba se encuentra a una altitud de 2130msnm con un clima característico de la 
zona, lluvioso desde octubre hasta abril y seco a partir de mayo hasta septiembre. 
Tiene una temperatura promedio de 16°C en el centro poblado, y considerando el sector 
subtropical alcanza una temperatura de 22°C 
La extensión de la parroquia es de 12,28km2. 
1.4.2.3 Coordenadas Geográficas 
Las coordenadas Geográficas del proyecto en Chavezpamba son: 
Latitud:  0° 7'24.92"N 
Longitud: 78°24'10.98"O 
1.4.2.4 Situación Demográfica de la parroquia de Chavezpamba 
Los datos referentes población se los obtiene a partir de los censos realizados entre el 







Tabla 1.9 Tasa de crecimiento poblacional en el Distrito Metropolitano de Quito y en la 
parroquia de Chavezpamba 
 
Fuente: Censo INEC, 2010 
 
Tabla 1.10 Densidad poblacional en el Distrito Metropolitano de Quito y en la parroquia 
de Chavezpamba 
 
Fuente: Censo INEC, 2010 






Fuente: Censo INEC, 2010 
1.4.2.5 Infraestructura existente 
1.4.2.5.1 Abastecimiento de agua potable 
La parroquia Chavezpamba tiene servicio de agua potable, cuenta con tanques donde se 
clorifica el agua captada para el consumo humano, estos tanques fueron ejecutados con 
la colaboración de la EMAAP-Q y abastecen al 100% de los barrios de la parroquia. Sin 
embargo existen viviendas que captan agua directamente de las vertientes sin ningún 
tipo de tratamiento de potabilización. 
Tabla 1.12  Fuentes de agua para consumo humano en la parroquia  Chavezpamba 
 
 
Fuente: Tenorio Mary Carmen, Perfil proyecto: “Estudio complementario a nivel de factibilidad del 
diseño de la planta de tratamiento aguas residuales y   mejoramiento de los sistemas de alcantarillado de 
las parroquias de Chavezpamba y Atahualpa”, EMAAP. Quito 
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1.4.2.5.2 Servicio de Energía Eléctrica  
La energía eléctrica correspondiente para la parroquia es bastante deficiente llegando a 
tener periodicidad en cortes de energía y variaciones de voltaje. En la parte central de la 
parroquia su cobertura es del 100% mientras que en sus límites llega a tener ua 
cobertura del 50%, el siguiente cuadro muestra el porcentaje de población y el tipo de 
generación de energía eléctrica.  




Fuente: Tenorio Mary Carmen, Perfil proyecto: “Estudio complementario a nivel de factibilidad del 
diseño de la planta de tratamiento aguas residuales y   mejoramiento de los sistemas de alcantarillado de 
las parroquias de Chavezpamba y Atahualpa”, EMAAP. Quito 
1.4.2.5.3 Características Principales de la Red de Alcantarillado existente  
Por otra parte en lo concerniente a alcantarillado, un porcentaje considerable de la 
parroquia no cuenta con este servicio, lo cual genera contaminación ambiental, deterioro 
en la calidad de vida de la población, alta probabilidad de contagio por infección u otras 
enfermedades causadas por la contaminación de las zonas habitadas. En el siguiente 
cuadro se expone los tipos de obras para la disposición final de las excretas y el 





Tabla 1.14 Eliminación de excretas  en la parroquia  Chavezpamba 
 
 
Fuente: Tenorio Mary Carmen, Perfil proyecto: “Estudio complementario a nivel de factibilidad del 
diseño de la planta de tratamiento aguas residuales y   mejoramiento de los sistemas de alcantarillado de 
las parroquias de Chavezpamba y Atahualpa”, EMAAP. Quito 
 
1.4.2.6 Uso del Suelo 
La mayor parte del uso del suelo es netamente agropecuario como se muestra en el 










Figura 1.5 Usos del suelo en la zona 
 
 
Fuente: Tenorio Mary Carmen, Perfil proyecto: “Estudio complementario a nivel de factibilidad del 
diseño de la planta de tratamiento aguas residuales y   mejoramiento de los sistemas de alcantarillado de 




2 Climatología e Hidrología  
2.1 Población de Atahualpa 
La zona tiene una variedad de climas que varían desde bosque subtropicales hasta 
páramos andinos con una temperatura  que en el día oscila de 16 hasta los 22 grados 
centígrados   
Las precipitaciones son moderadas durante casi todo el transcurso del año  y  en los 
meses de Junio a Septiembre disminuyen considerablemente considerándose como una 
temporada seca  
Figura 2.1 Cuencas hidrográficas adyacentes a la población de Atahualpa 
 
Fuente: Tenorio Mary Carmen, Perfil proyecto: “Estudio complementario a nivel de factibilidad del 
diseño de la planta de tratamiento aguas residuales y   mejoramiento de los sistemas de alcantarillado de 
las parroquias de Chavezpamba y Atahualpa”, EMAAP. Quito 
 
2.2 Población Chavezpamba 
El proyecto esta ubicado dentro del área de operación correspondiente a la estación de 
San José de Minas por lo cual no es necesaria la triangulación con otras estaciones. Sus 
áreas de drenaje y cauces de ríos se muestran en el siguiente mapa Hidrológico. 
Tiene una temperatura promedio de 16°C en el centro poblado, y considerando el sector 





Figura 2.2 Cuencas hidrográficas adyacentes a la población de Chavezpamba 
 
 
Fuente: Tenorio Mary Carmen, Perfil proyecto: “Estudio complementario a nivel de factibilidad del 
diseño de la planta de tratamiento aguas residuales y   mejoramiento de los sistemas de alcantarillado de 
las parroquias de Chavezpamba y Atahualpa”, EMAAP. Quito 
 
2.3 Topografía 
Para la topografía de la zona se utilizó la planimetría correspondiente a todo el sector. 




3 Cálculos y Diseños Hidráulicos y Sanitarios  
3.1 Descripción de alternativas de tratamiento de las Poblaciones de 
Chavezpamba y Atahualpa 
En lo concerniente al tratamiento de las poblaciones en cuestión, se planteo alternativas 
individuales de tratamiento y una que unifica ambas poblaciones en un terreno ubicado 
casi a la misma distancia de cada población. Estas opciones se exponen a continuación 
3.1.1 Opción 1 (tratamiento independiente de cada población) 
Esta alternativa, en lo que corresponde a Chavezpamba, contempla la construcción de 
un colector que toma el caudal combinado a partir del pozo 24 (existente) y lo conduce 
en la misma dirección de la vía de entrada al pueblo, hasta el separador de caudales 
donde se une  con el caudal igualmente combinado de la descarga 1, el cual fue 
conducido por otro colector independiente. El colector de la descarga 1, teniendo en 
cuenta un trazado únicamente con tubería excedió las velocidades permisibles por lo 
que fue necesario el diseño de un pozo de salto de 3 metros que regule el desnivel del 
tramo en consideración. La separación de los caudales sanitarios y pluviales tiene lugar 
antes de la vía principal del sector, y el nuevo punto de descarga así como la ubicación 
de la planta se encuentran del otro lado de la vía. Considerando esto, se diseño también 
el cruce de vía para conducir estos caudales sin alterar el tráfico vehicular de ambas 
poblaciones. La estructura diseñada para separar los caudales sanitario y pluvial fue un 
aliviadero con vertedero lateral y cresta delgada, que desbordara el caudal de exceso en 
una piscina de retención hasta ser conducido por un canal hasta la descarga. Debido a la 
pendiente pronunciada que existió en el tramo considerado para la descarga, se diseño 
un canal con rugosidad modificada con el objetivo de reducir las velocidades de flujo 
previniendo la abrasión hidráulica entre otros inconvenientes que este fenómeno causa. 
Por otra parte, el caudal sanitario proveniente del aliviadero igualmente cruzara la vía 
pero con dirección a la planta de tratamiento primario que constara de un tanque séptico 
(cámara de digestión y cámara de clarificación) y un filtro de arena y grava, el agua 
tratada se unirá posteriormente al canal de descarga que conduce el caudal pluvial. La 
descarga estará constituida por un canal con dentellones de retardo y una transición para 
evitar la socavación en las paredes, la unión con el cuerpo hídrico tendrá un colchón de 




Por otro lado para la población de Atahualpa se captara el caudal combinado de la 
descarga 2 el cual se conducirá por una tubería hasta la planta de tratamiento que esta 
constituida por un aliviadero del mismo tipo que el de la población de Chavezpamba, el 
tanque, el filtro y la descarga también serán del mismo tipo mas sus dimensiones 
variaran de acuerdo a los parámetros de diseño. 
El detalle de la ubicación de las plantas, los tanques y los filtros se los puede revisar en 
los planos adjuntos. 
3.1.2 Opción 2 (tratamiento independiente de cada población con cambio de 
dirección en el flujo de Chavezpamba) 
Dentro de esta alternativa, en Chavezpamba, se considera un cambio en el flujo del 
caudal combinado desde el pozo 19 hasta el pozo 20 y la eliminación de la descarga 1. 
Para esto se uso los pozos existentes modificando la profundidad de cada pozo, y 
cambiando el diámetro de las tuberías existentes para abastecer el nuevo caudal 
circulante hasta la planta de tratamiento. Dentro del recorrido se incluyo un pozo de 
salto de 3 metros del mismo tipo del diseñado para la Opción 1 para vencer un desnivel 
excesivo existente entre el pozo 25 y el pozo 26.La planta de tratamiento estará ubicada 
del lado donde se encuentra actualmente la descarga 2 de la población. La planta tendrá 
la misma configuración que las de la Opción 1. 
Para Atahualpa, tendremos la misma distribución y dimensionamiento que en la opción 
analizada previamente, pues teniendo un tratamiento independiente la opción 
mencionada sería la más conveniente. 
3.1.3 Opción 3 (conducción de caudales hasta una planta de tratamiento que 
unifique a ambas poblaciones) 
En esta opción está contemplado el diseño de 2 colectores que parten de cada población 
hasta llegar al lugar donde se emplazara la planta de tratamiento. Ambos colectores 
conducen caudales sanitarios únicamente, y las estructuras de separación estarán 
ubicadas en las cercanías de cada población como se indica en la planimetría, cada una 
con su descarga de caudal pluvial a un cuerpo hídrico cercano. El recorrido total de los 
colectores es de 4300 metros aproximadamente y contempla algunos cruces de quebrada 
a lo largo de su recorrido. La longitud del trazado, la complejidad del relieve, y los 
cruces de quebradas son un parámetro que nos muestra la inconveniencia técnica, 




3.2 SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 1 
3.2.1  Concepto 
Son redes compuestas por tuberías o canales abiertos cuya función es recolectar y 
transportar  a los puntos de descarga las aguas residuales y aguas lluvias  de un 
asentamiento humano en un área determinada proyectándose hacia las poblaciones 
futuras habiten en esas áreas. 
Dicho conjunto de tuberías y canales deben cumplir con las normas especificadas para 
que el desempeño hidráulico del flujo a tratar sea adecuado y no genere inconvenientes 
durante la etapa de operación o a mediano – largo plazo. 
En general para garantizar un diseño óptimo, funcional y económico de un sistema de 
alcantarillado  se debe  aplicar el  principio básico en el cual el sistema funcionará a 
gravedad únicamente   
3.2.2 Tipos de alcantarillado  
Dependiendo de factores como la ubicación del  lugar geográfico, el relieve del terreno  
la planificación de la zonas, los factores socio-económicos, los recursos financieros, etc. 
Existen tres tipos de alcantarillado: separado, combinado y mixto   
3.2.2.1 Alcantarillado separado  
En este sistema se divide a la recolección de las aguas en dos grandes componentes que 
son:  
- La aguas de carácter residual ( Domésticas, comercial e industrial)  
- Las aguas provenientes de las precipitaciones que mediante sumideros tienen 
que llegar al sistema de tuberías  
Estos dos grupos de aguas son conducidas por dos tuberías distintas en cuyo trazado 
son paralelas entre si. 
3.2.2.1.1 Aplicaciones y uso  
Al seleccionar este tipo de sistema se deberá tener en consideración los siguientes 
aspectos:  
                                                          





- La topografía del sitio donde se implementara el proyecto y la vulnerabilidad de 
este ante inundaciones  estarán relacionadas con  el flujo y escorrentía del agua. 
Por este motivo es preferible  implementar este tipo de alcantarillado debido a la 
facilidad de desaguar estos caudales y a la rapidez con la que esto se logra. 
- El tratamiento que se vaya a aplicar posteriormente influirá en la decisión puesto 
que si se requiere concebir unidades pequeñas de tratamiento es aconsejable 
utilizar este tipo de sistema puesto que el caudal a tratar será netamente sanitario 
y por lo tanto menor. Además no se requiere la construcción de estructuras 
separadoras de caudales  
- Los diámetros necesarios para conducir estos caudales serán de gran magnitud, y 
en el caso de requerir descargas intermedias, se recurrirá obligadamente a 
estructuras separadoras de caudales lo cual dará un costo mayor al proyecto.  
3.2.2.2 Alcantarillado combinado   
En este sistema viajan por una misma conducción las aguas negras o servidas y 
las aguas lluvias con el objeto de descargar al cuerpo receptor.  
3.2.2.2.1 Aplicaciones y uso  
- Es aplicable para tratamientos primarios o parciales de las aguas combinadas ya 
que existe un  proceso anterior de auto limpieza del agua debido a la presencia 
de aguas lluvias. Sin embargo debe considerarse que los caudales y  y por tanto 
los volúmenes a tratar serán mayores incidiendo considerablemente en el 
dimensionamiento de sistemas de tratamiento y de las estructuras de separación. 
- Puede llegar a ser más costoso que un sistema de alcantarillado separado ya que 
se requieren mayores diámetros de tubería, volúmenes de excavación, tamaño de 
estructuras, etc.    
3.2.2.3 Alcantarillado Mixto 
Se aplica en poblaciones donde se requiere conducir y tratar las aguas con la 
implementación de un sistema de alcantarillado combinado y separado a la vez 
 
3.2.2.3.1 Componentes de un sistema de alcantarillado 
Dentro de un sistema de alcantarillado combinado convencional se pueden citar los 
principales componentes que integran al sistema de recolección   
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- Colector secundario.- Recogen las aguas de las tuberías laterales o acometidas 
llevándolas a los colectores principales. Son de carácter domiciliario teniendo un 
diámetro no mayor a 150mm.  
- Colector principal.- Tuberías concebidas para servir a mayores  áreas de 
población, tomando las aguas provenientes de varios  colectores secundarios 
domiciliarios. 
- Interceptores.- Colector de mayor tamaño ubicado en las partes bajas de la 
cuenca o en las zonas cercanas a la descarga  cuya función es   recoger el flujo 
de los colectores principales    
- Emisario Final.-Conducción capaz de transportar todo el caudal combinado al 
cuerpo de agua receptor o a un sistema de tratamiento. Debe concebirse en el 
punto más bajo del sistema y además durante su desarrollo no debe recibir 
caudal adicional.  
- Pozo de revisión.- Estructuras ubicadas en puntos de la conducción de aguas 
donde se presenta un cambio de caudal, dirección o pendiente notable que 
influirá en el comportamiento hidráulico del sistema, además es un elemento 
necesario para la limpieza y mantenimiento del sistema. 
- Estructuras especiales.-Se denomina a las estructuras hidráulicas que se 
emplean para separar caudales combinados para su posterior tratamiento  como 
aliviaderos ó para disipar energía en las zonas de descarga donde la pendiente 
del terreno genere velocidades muy altas en las tuberías generando efectos de 
erosión. Para este caso se pueden emplear canales escalonados (cubetas) ó 




3.2.3 Parámetros para el diseño  
3.2.3.1 Periodo de diseño. 
Tiempo para el cual se estima que el sistema funcionará con un  100% de su eficiencia. 
Se estimarán los crecimientos de población, y las posibilidades de ampliación  para 
determinar los periodos de diseño de cada elemento del sistema de alcantarillado. De 
esta manera se determina que:  
 
 Para redes de alcantarillado separado se establece un periodo de diseño 
mínimo de 30 años. 
 Para redes de alcantarillado combinado el periodo de diseño será mayor a 
la vida útil del proyecto llegando a los niveles de saturación del mismo  
 Para estructuras especiales como colectores, separadores, estructuras de 





3.2.3.2 Población futura 
Debe determinarse una proyección de la población a una fecha proyectada en función 
del periodo de diseño del proyecto.  
Para esto se debe partir de datos estadísticos concretos y confiables como son los censos 
de población realizados por el INEC.  ( Instituto Nacional de Estadísticas y Censos)  
Estos datos deberán aplicarse en tres métodos de proyección, por fines prácticos se 
emplearán métodos matemáticos que identifica lógicamente la relación entre población 
y tiempo, son  los siguientes:  
  
                                                          
2
Normas de Diseño de alcantarillado para la EMAAP-Q ( 01-AL-EMAAP-Q-2009) 
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3.2.3.2.1 Modelo de crecimiento aritmético  
Es recomendable aplicarla si la población en análisis está creciendo. La población futura 
se estima con la siguiente expresión:  
         (     ) 
(Ec. 3.1) 
Donde: 
Pf  = Población futura  
Pi = Población inicial  
ka = Constante de crecimiento 
tf = Tiempo final de análisis  
t i = Tiempo inicial del análisis 
El valor de ka se obtiene de los datos estadísticos registrados bajo los mismos 
parámetros de población y tiempo, por lo tanto:  
    
     
     
 
(Ec. 3.2) 
3.2.3.2.2 Modelo de crecimiento geométrico  
El crecimiento de la  población se estima mediante una función exponencial  
         (     ) 
(Ec. 3.3) 
Donde: 
Pf  = Población futura  
Pi = Población inicial  
ka = Constante de crecimiento geometrico 
tf = Tiempo final de análisis  
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t i = Tiempo inicial del análisis 
En igual forma el  valor de kg se  puede determinar mediante la expresión:  
    
         
     
 
(Ec. 3.4) 
3.2.3.2.3 Modelo de Decrecimiento de las tasa de incrementos  
Este modelo asume que el porcentaje de cambio de la población en el transcurso del 




       




Pf  = Población futura  
Pi = Población inicial  
kd = Constante de decrecimiento de la tasa de incrementos 
tf = Tiempo final de análisis  
t i = Tiempo inicial del análisis 
S = Población de saturación. 
 
    
   
    
    
     
 
(Ec. 3.6) 
                                                          
3
Curso de Sanitaria III, PUCE 2012, Ing. Luis Burbano 
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3.2.4 Interpretación de los datos obtenidos de población futura 
En la interpretación y selección de uno de los modelos se deberá aplicar el criterio 
profesional de manera tal que la población proyectada no sea contraria al concepto de 
optimización del proyecto, es decir que la población no se encuentre sobre estimada 
(encarecimiento del proyecto) ni subestimada (funcionamiento deficiente)  
3.2.5 Áreas de aportación y drenaje  
Es un parámetro vinculado al cálculo de ambos caudales: sanitario y pluvial  Es  preciso 
delimitar las áreas de influencia para cada tramo del sistema combinado a diseñar, las 
cuales deberán estar trazadas principalmente en función de las curvas de nivel 
mostradas en el plano topográfico el cual deberá presentarse con una escala 
recomendada de 1:2000 ó 1:5000 con el propósito que se puede apreciar el trazado.  
Otros factores relevantes en el trazado de las áreas tributarias o de aportación son el 
diseño urbanístico de la zona relacionado con la ubicación de la infraestructura vial 
existente, la cual deberá considerarse  para el  diseño final del proyecto 
3.2.6 Dotación  
Para obtener el caudal sanitario es necesario determinar la dotación o cantidad de agua 
necesaria por habitante en un día,  la cual dependerá esencialmente  de factores 
climatológicos, económicos y culturales.  
Para fines prácticos y    generales   el ex IEOS ( Instituto Ecuatoriano de Obras 
Sanitarias) y actualmente aceptada por la Subsecretaria de Saneamiento Ambiental, 
estableció el siguiente cuadro en función del clima y número de habitantes. Cuadro 
modificado por el código ecuatoriano de la construcción – parte IX obras Sanitrias CO 


















Fuente: Normas de Diseño de alcantarillado para la EMAAP-Q ( 01-AL-EMAAP-Q-2009) 
3.2.7 Caudales  
3.2.7.1 Caudal Pluvial  
 
La metodología mas comunmente usada para determinar caudales pluviales es el 
método convencional utilizado para determinar los caudales máximos instantáneos de 
una cuenca hidrográfica  a causa de las precipitaciones es el denominado método 
racional, el cual se aplica para cuencas hidrográficas pequeñas menores a las 200 Ha.  
 
El criterio aplicable a este método es que la duración de las precipitaciones es 
inversamente proporcional al grado de intensidad de estas. Los valores numéricos 
establecidos estarán en función de la intensidad y duración de las precipitaciones 
calculadas para  un sector específico y el tiempo de concentración abarca el mayor 
caudal pluvial.  
 
De esta manera se obtiene que:  
 
   
     
    
 
(Ec. 3.7) 
PoblaciónFutura Clima Dotación Media Futura 
(hab)   (lt/habdía) 
  Frío 120-150 
1000-10000 Templado 30-160 
  Cálido 170-200 
  Frío 180-200 
10001-50000 Templado 190-220 
  Cálido 200-230 
  Frío  >200 
Más de 50000 Templado >220 





Qp  = Caudal de aguas lluvias ( l/s.)  
C = Coeficiente de escurrimiento   
I = Intensidad de lluvia ( mm/hora) 
A= Área de drenaje ( Ha.)  
 
3.2.7.1.1 Tiempo de concentración y tiempo de recorrido  
 
Dentro del calculo de la intensidad de lluvia tenemos implícito el tiempo de 
concentración por lo tanto es necesario obtener este parámetro para continuar con el 
calculo. Es el tiempo que tarda en recorrer el agua por escorrentía desde el punto más 
alejado de la cuenca o área de drenaje hasta el punto donde se requiere determinar el 
caudal que para este caso sería la entrada al sistema de alcantarillado.  
 
Por más reducida que sea la cuenca  se establece un tiempo de concentración mínimo de 
12 minutos ó el determinado por la siguiente expresión:  
 
   
             





tc  = Tiempo de concentración  ( minutos.)  
Li = Longitud del colector o tramo (m.)  




Mientras que el tiempo de recorrido se lo calcula con la expresión:  








                     Donde: 
tf  = Tiempo de recorrido ( minutos.)  
Li = Longitud del colector o tramo (m.)  
Vi = Velocidad del flujo en el colector o tramo (m.)  
3.2.7.1.2 Intensidad de lluvia  
Se determina a partir de los datos obtenidos a partir de pluviógrafos, los cuales se 
registran y caracterizan para una determina  región.  
 
Dentro del ajuste de estos datos se debe tomar en cuenta la mayor precipitación anual 
registrada, así como también las precipitaciones para cada intervalo de tiempo 
considerado. Posteriormente  pueden utilizarse algunos métodos como el aritmético, de 
los mínimos cuadrados, Gumbel, etc.     
 
En nuestro medio y para fines prácticos el cálculo de la intensidad de lluvia para el 
diseño de sistemas de alcantarillado esta definido por las ecuaciones  desarrolladas por 
el INAHMI ( Instituto Ecuatoriano de Hidrología y Meteorología), las cuales se 
establecieron a partir de las curvas IDF  Intensidad-Duración-Frecuencia de las 
precipitaciones y están elaboradas de acuerdo a la estación determinada por sus 
coordenadas geográficas.   
 
Así según la información del INAHMI para obtener la intensidad de lluvia para la 
estación DAC-Aeropuerto perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito es:  
 
  
                    (   )           ( )      






I  = Intensidad de lluvia ( mm./hora)  
T = Periodo de retorno (años)  
t = Tiempo total (minutos)  
El tiempo total se definirá como la sumatoria del tiempo de concentración más el tiempo 
recorrido  
        
(Ec. 3.11) 
3.2.7.1.3 Coeficiente de escurrimiento 
Se considera como la relación entre el agua que escurre por una superficie determinada 
de  diseño y la cantidad total de agua producto de una precipitación  
Algunas características físicas propias del terreno tales como la capacidad de absorción 
o impermeabilidad del suelo, capacidad de retención debido al relieve o el nivel de 
evaporación debido a factores climáticos influyen en la determinación del coeficiente C, 
así dependiendo del tipo de superficie se ha establecido el siguiente cuadro desarrollado 
por el ex -IEOS   
Tabla 3.2 Coeficiente de escurrimiento de acuerdo al tipo de superficie 
Tipo de Superficie C 
Cubierta Metálica o teja vidriada 0.95 
Cubierta con teja ordinaria 0.90 
Pavimento asfáltico en buenas condiciones 0.85 a 0.90 
Pavimentos de hormigón 0.80 a 0.85 
Empedrado con juntas pequeñas 0.75 a 0.80 
Empedrado con juntas ordinarias 0.40 a 0.50 
Superficies afirmadas (tierra compactada) 0.25 a 0.60 
Superficies no pavimentadas (suelo natural) 0.10 a 0.30 
Parques y jardines 0.05 a 0.25 
Fuente: Normas IEOS Sistemas de Alcantarillado,  
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De igual manera empíricamente se ha desarrollado la siguiente tabla donde se establece 
C en función del tipo de zonificación ya que los valores de la anterior tabla no reflejan 
un conjunto sino más bien una superficie aislada de un sistema. 
Tabla 3.3 Coeficiente de escurrimiento de acuerdo al tipo de zona 
Tipo de Zonificación C 
Zonas centrales densamente construidas con vías y calzadas pavimentadas 0.70 a 0.90 
Adyacentes al centro, de menor densidad poblacional con calles pavimentadas 0.70 
Zonas residenciales medianamente pobladas 0.55 a 0.65 
Zonas residenciales con baja densidad 0.35 a 0.55 
Parques, campos de deporte 0.10 a 0.20 
Fuente: Normas IEOS Sistemas de Alcantarillado 
3.2.7.1.4 Periodo de retorno  
Se define al periodo de retorno como el número de años que se espera que un  cierto 
caudal pluvial se repita o se incremente. Este concepto está vinculado al diseño de cada 
uno de los elementos que conforma la red de alcantarillado, así los colectores 
principales  y estructuras especiales tendrán periodos de retorno más altos pues al tener 
mayor importancia técnica y económica se los debe dimensionar de manera tal que se 
disminuyan los daños en caso que ocurra un fenómeno excepcional.  
De este modo se establecen periodos de retorno para las siguientes estructuras de 
acuerdo a la siguiente tabla:  
Tabla 3.4 Periodo de retorno a considerar de acuerdo al tipo de estructura sanitaria 
Elemento Periodo de Retorno 
(Años) 
Redes  rurales   5 
Redes  secundarias 10 
Redes principales 15 
Interceptores y colectores  25 
Estructuras especiales 50 
Fuente: Clases Sanitaria III, Ing. Luis Burbano, 2012 PUCE 
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3.2.7.2 Caudal Sanitario  
3.2.7.2.1 Caudal Medio Inicial  
Es el caudal de aguas negras  cuyo parámetro de partida es la población inicial y se 
calcula para verificar la capacidad de auto limpieza del sistema.   
    
            




Qmi = Caudal medio inicial  (l/s)  
Dot = Dotación neta (l/hab.*día)  
Do=Densidad poblacional bruta inicial (hab/Ha.) 
Ap= Área de aportación o drenaje  (Ha.) 
A= Factor de retorno  
3.2.7.2.2 Factor de retorno  
El factor de retorno A se define como el porcentaje de agua potable que retorna al 
sistema de alcantarillado. Para fines domésticos se estima un valor de 0.7 a 0.8.   
3.2.7.2.3 Caudal Medio Final  
Se lo determina a partir de la proyección de población futura de manera tal que su 
posterior  dimensionamiento cumpla las funciones de recolección y conducción de 
aguas servidas durante el periodo de diseño del sistema.  
Para el diseño del tratamiento se establecerán las pautas en función de este caudal 
proyectado.  
    
            









Qmf = Caudal medio final   (l/s)  
Df = Densidad poblacional bruta final (hab/Ha. ) 
3.2.7.2.4 Caudal máximo instantáneo final  
Caudal que se obtiene del  producto del caudal medio final y un coeficiente de 
mayoración m. que es conocido como el coeficiente de simultaneidad. El concepto es 
dimensionar la red de manera tal que varios aparatos sanitarios estén aportando caudal 
sanitario de manera simultánea, por tal razón se  tendrá un caudal sanitario mayor al 
esperado inicialmente.  
Este caudal será el utilizado para el dimensionamiento de toda la red junto con sus 
elementos.   
                
(Ec. 3.14) 
Donde: 
Qmax.inst = Caudal máximo instantáneo   (l/s)  
m = Coeficiente de mayoración por simultaneidad.  
Si el caudal medio diario de aguas servidas  oscila entre los 4 y 5 
  
 
, m será igual a : 
  
     




Q= Caudal medio diario de aguas servidas    (m3/s)  
Si el caudal medio diario de aguas servidas es menor a los 4  
  
 
, se adopta un valor 
constante para m igual a 4. 
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3.2.7.3 Caudal de infiltración  
Se lo define como el caudal de aguas freáticas o aguas del subsuelo   que ingresan a las 
tuberías de la red de alcantarillado. Esto sucede principalmente en las paredes de 
tuberías defectuosas,  juntas de las tuberías y en las paredes de los  pozos de revisión   
La estimación de este caudal dependerá del tipo de junta o unión de las tuberías ya que 
dependiendo del material cambiará la impermeabilidad y de la altura del nivel freático. 
De este modo se puede estimar el caudal de infiltración por medio de la siguiente tabla:  
Tabla 3.5 Caudal de infiltración de acuerdo al material y posición del nivel freático 
  Caudales de Infiltración (l/s/km) 
  Tubería de Cemento Tubería de Arcilla 
Tubería de Arcilla 
Vitrificada Tubería de P.V.C. 
Junta Cemento Caucho Cemento Caucho Cemento Caucho Cemento Caucho 
N.F. 
bajo 0,5 0,2 0,5 0,1 0,2 0,1 0,1 0,05 
N.F. 
alto 0,8 0,2 0,7 0,1 0,3 0,1 0,15 0,5 
Fuente: Norma Boliviana NB 688-01 de Alcantarillado Sanitario  
Para todo diseño de un sistema de  alcantarillado sanitario  siempre se deberá estimar un 
caudal de infiltración mínimo por más impermeables que sean las juntas de este. En los 
sistemas de alcantarillado combinado convencionales para fines prácticos se estima el 
caudal de infiltración con la siguiente expresión:  
            
(Ec. 3.16) 
Donde: 
Qin. = Caudal de infiltración  (l/s)  





3.2.7.4 Caudal  de aguas lluvias ilícitas y caudal de aguas industriales  
Adicionalmente  a los caudales  antes descritos, de darse el caso será necesario 
determinar la cantidad de agua que ingresa al sistema sanitario por acción de las aguas 
lluvias, esto no se  aplica al tratarse de un sistema combinado.  
Por otra parte si se detecta la presencia de residuos industriales a tratar, se deberá 
estimar el caudal aportante a la red en función de las áreas de aporte industrial.   
3.2.7.5 Caudal total  de diseño  
Es el caudal de aguas servidas  que junto con el caudal de aguas lluvias se aplicará para 
dimensionar la red de alcantarillado combinado.  
                    
(Ec. 3.17) 
Donde: 
Qt. = Caudal total de diseño  (l/s) 
3.2.8 Comportamiento hidráulico de los conductos  
Los sistemas de alcantarillado deben diseñarse como conductos a flujo libre por 
gravedad, es decir que el movimiento del flujo dependerá  exclusivamente de la energía 
potencial gravitacional y de las pérdidas por fricción,  considerando que el caudal 
permanecerá constante  en  cada tramo y que el flujo es uniforme, esto supone  que sus 
características no varían, para cualquier sección en  cualquier intervalo de tiempo  
Estas características son la velocidad media y profundidad que al ser uniformes para 
cualquier intervalo de tiempo a lo largo de la tubería harán que la línea total de energía  
sea paralela a la pendiente de fondo,  por tal razón el diseño implica  realizarse con 
pendientes continuas y conservar la misma dirección entre tramos consecutivos.  
Para el diseño se asume que el flujo no escurrirá a tubería llena la mayor parte del 
tiempo, por lo tanto la condición real más frecuente será  que el agua circula a 
condiciones de tuberías parcialmente llenas, tomando en cuenta que la rugosidad 
absoluta permanecerá constante a lo largo de la superficie interna de la tubería puesto 
que el material seguirá siendo el mismo y que la sección transversal es igual a lo largo 
de toda la tubería.  
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Se aplicará la ecuación de Manning para determinar la velocidad ya que los sistemas de 
alcantarillado se los considera como canales que transportan flujo uniforme turbulento 






















v = Velocidad del fluido  (m/s)  
n = Coeficiente de rugosidad de Manning  
R= Radio hidráulico (m)=  
J= Pendiente de la línea de agua. (m/m)   
A= Área de la sección (m2) 
P = Perímetro mojado  
Hf= Pérdidas en el tramo considerado (m) 
L= Longitud del tramo (m.)  
El coeficiente n estará exclusivamente en función de la rugosidad de la superficie del 





Tabla 3.6 Valor de coeficiente de rugosidad en función del material  
 
Fuente: Normas de Diseño de Sistemas de Alcantarillado para la EMAAP-Q 01-AL-EMAAP-Q-2009 
3.2.9 Condiciones hidráulicas a tubo parcialmente lleno y relaciones 
hidráulicas  
La optimización del diseño incluye determinar  la velocidad mínima que deberá tener el 
flujo de agua en cada tramo para que no existan problemas de sedimentación y 
obstrucción en los conductos y velocidad máxima para controlar el fenómeno de erosión 
Obviamente las  condiciones de velocidad mínima  se darán cuando el flujo este 
escurriendo por una tubería parcialmente llena.   
Partiendo de un valor de tirante o profundidad hidráulica asumida, las expresiones para 
determinar área, radio hidráulico, velocidad y caudal a sección parcialmente llena son 
las siguientes:   
 
 
Material de revestimiento Coeficiente "n"
Tubería de PVC/PEAD/PRFV 0.011
Tubería de hormigón (buen acabado) 0.013
Tubería de hormigón (acabado regular) 0.014
Mampostería de piedra juntas con mortero 0.02
Mampostería de piedra sin juntas 0.032
Ladrillo juntas con mortero de cemento 0.015















d. = Profundidad hidráulica impuesta (m.) 
D. = Diámetro de la tubería  (m.) 
  Ángulo (Grados)   





   
 




   Área para colectores parcialmente llenos (m2)  
   
 
 
   
         







   Radio hidráulico para colectores parcialmente llenos (m)  









   Velocidad  para colectores parcialmente llenos (m)  
         
(Ec. 3.24) 
   Caudal   para colectores parcialmente llenos (m3/s)  
De manera breve y práctica mediante  se determinan las relaciones hidráulicas entre el 









  y 
  
 




 para valores que oscilan entre 0.1 y 1.0 ó viceversa a partir  de los valores 
entre caudales parciales y llenos 
  
 
  que generalmente son  valores conocidos.   
Figura 3.1 Relaciones hidráulicas 





3.2.10 Capacidad hidráulica  de diseño  
Por los aspectos citados anteriormente deben fijarse limitaciones en la capacidad real 
con la que trabajará la tubería, estas limitaciones se aplican con el fin de tener una 
reserva para cubrir las variaciones de caudal en situaciones  de máxima demanda y para 
ganar ventilación en la tubería. De acuerdo al diámetro se puede  establecer la capacidad 
máxima que se deberá utilizar 
Tabla 3.7 Capacidad hidráulica de diseño de acuerdo al diámetro  
𝞥 Tubería %  del diámetro a utilizar 
Combinado ó Sanitario menor  a los 300 
mm. 
60 
Combinado o Sanitario mayor a los 300 
mm. 
70-80 
Pluvial   100 
Fuente: Burbano Guillermo, ”Criterios Básicos para el diseño de sistemas de Alcantarillado y Agua 
Potable”, PUCE 
 Con el fin de evitar obstrucciones y depósitos de sedimentos se por norma el diámetro 
nominal mínimo para alcantarillado combinado deberá ser de 250 mm. 
3.2.11 Transiciones  
Se refiere a  los cambios de pendiente, diámetro y dirección, donde se ubican los pozos 
de revisión. Aquí se producen pérdidas de energía ,fenómeno que deberá ser 
compensando dando una cierta  diferencia de niveles entre las tuberías de llegada y de 
salida con el fin que no se generen remansos y discontinuidad en la conducción del 
flujo.   
  Dicha altura puede determinarse aplicando el  principio de Bernoulli, sin embargo para 
tuberías de diámetro pequeño se han establecido alturas entre las cotas de las tuberías de 
entrada y de salida, las cuales  dependiendo de la cantidad de tuberías que lleguen al 
pozo de revisión pueden variar desde los hasta los diez centímetros.  
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3.2.12 Velocidades permisibles  
3.2.12.1 Velocidades máximas  
Deben de establecerse las velocidades mínimas y máximas del agua que escurre por el 
sistema de alcantarillado las cuales deberán garantizar la protección del tubo y la auto 
limpieza de este.  
Las velocidades máximas permisibles se han estimado en función del tipo de material 
de la tubería, es decir en función de la resistencia  que esta presente y se han impuesto 
con el fin de evitar procesos de erosión en las paredes internas del conducto. Estas 
velocidades se resumen en el siguiente cuadro:  
Tabla 3.8 Velocidades máximas permisibles para alcantarillado  
 
Fuente: Normas de Diseño de Sistemas de Alcantarillado para la EMAAP-Q 01-AL-EMAAP-Q-2009 
Cuando estas velocidades son consideradas como altas es decir mayores a los 3 m/s. es 
importante controlar las pérdidas de energía en los cambios de dirección y en las 
uniones, formaciones de resaltos hidráulicos y fenómenos de cavitación.      
Para cumplir tal propósito se requiere considerar el diseño e implementación de un 
sistema de disipación de energía acorde a las condiciones técnicas principalmente 
topográficas  y económicas del proyecto. 
3.2.12.2 Velocidades mínimas  
Este parámetro se define buscando cumplir con el concepto de auto limpieza del sistema 
de alcantarillado, el cual consiste en tener la suficiente velocidad del flujo que impida la 
sedimentación de partículas sólidas y el  posterior  taponamiento en la conducción del 
sistema  
Material de tubería Velocidad
máxima (m/s)
Hormigón simple hasta 60 cm de diámetro 4.5
Hormigón armado hasta 60 cm de diámetro o mayores 6
Hormigón armado para grandes conducciones f´c=210/240 kg/cm2 6-6.5
Hormigón armado para grandes conducciones f´c=280/350 kg/cm2 7-7.5
PEAD,PVC,PRFV 7.5
Acero 9 o mayor




Por el hecho de recolectar aguas lluvias, los sistemas combinados transportan sólidos 
que pueden acumularse en caso de tener una velocidad suficiente para el lavado. Esta 
velocidad necesaria debe calcularse a partir de una velocidad mínima impuesta como 
criterio de diseño la cual será igual a 0.75 m/s 
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3.2.13 Pendientes mínimas y máximas  
Las pendientes están relacionadas directamente con los rangos de velocidades. La 
pendiente mínima será la que permita obtener la velocidad mínima citada y además 
aunque no sea muy aplicable en tuberías plásticas PVC  minimice la generación de 
sulfuro de hidrógeno. Para conexiones pequeñas como las domiciliarias se adopta una 
pendiente mínima del 1%  
De igual manera el valor de la pendiente máxima será el que permita no exceder la 
velocidad del flujo de los límites antes señalados   
3.2.14 Ubicación de tuberías  
La implementación de las redes de recolección de aguas residuales deberá hacerse de tal 
manera que se cumplan los siguientes propósitos: 
a) En caso de existir fugas en las tuberías, de ningún modo el flujo sanitario se 
infiltre en las tuberías de agua potable.  
b) Se deberán proyectar en tramos rectos siguiendo el escurrimiento natural de las 
aguas superficiales 
c) El trazado deberá garantizar una disminución de costos: disminuyendo 
volúmenes de excavación, accesos de red   y estaciones de bombeo, sin que todo 
esto implique una deficiencia hidráulica en el funcionamiento del sistema. 
De este modo deberán proyectarse en dirección opuesta a la red de agua potable o en su 
defecto deberá respetarse una distancia horizontal mínima desde la vereda  de 0.60 m.   
En los cruces de redes la tubería de alcantarillado deberá estar por debajo de las 
conducciones de agua potable a una distancia vertical no menor de 0.15m.En caso  de 
existir un tendido paralelo habrá una distancia mínima de 0.30m entre invertido y 
extradós.  
                                                          
4
Fuente: Normas IEOS Velocidades minimas en tuberías de alcantarillado sanitario 
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En caso de tuberías con profundidades mayores a los 3m. se deberán efectuar las 
conexiones domiciliarias a través de tuberías terciarias 
3.2.15 Pozos  de revisión o de registro  
Los principales parámetros a considerar para la ubicación de pozos dentro de  la 
definición antes descrita son los siguientes:  
 Se ubicarán en todo cambio de pendiente, dirección o diámetro. Así como en el 
comienzo de tuberías e  intersecciones entre estas.   
  A una distancia máxima de 100 m para diámetros de tubería menores a 350mm, 
150m para diámetros entre 400 y 800m y de 200m par diámetros mayores que 
800mm 
 Deberán ser de forma prismática cilíndrica con un diámetro mínimo de  1 m.  
 Tapas deberán resistir a condiciones de carga de tráfico así como también 
deberán tener orificios para ventilación  
 El fondo de cada pozo estará conformado por un canal cuya pendiente permita la 
libre circulación del flujo entre las tuberías de llegada y de salida  
 La cota del  intradós de  la tubería de llagada deberá ser  como mínimo igual ó 




3.2.16 Diseño de colectores para alcantarillado  
Para la explicación del procedimiento de cálculo, se tomara el primer tramo de la 
conducción de aguas combinadas en la población de Atahualpa (tramo D2-Planta). 
3.2.16.1 Cálculo de población Futura (PF) 
Según los datos tomados del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), el 
coeficiente geométrico de crecimiento poblacional del sector es 0,21% desde el  año 
2001 al año 2010. Para la determinación de la densidad demográfica se hizo un 
muestreo tomando en cuenta una hectárea en el sector poblado con mayor concentración 
de viviendas. Debido a la baja densidad y a la migración de las personas por motivos de 
trabajo, se considero 4 habitantes por cada vivienda. Con este muestreo se obtuvo una 
densidad poblacional actual de 41hab/ha. Este muestreo fue realizado debido a la 
concentración de la población en un sector determinado, debido a que el dato de 
densidad poblacional que consta en el INEC considera a la población total de habitantes 
pero referenciándolo al área total de la parroquia. Nosotros tomamos en cuenta que el 
centro poblado ocupa un 20% del área total mientras que el resto son cultivos y área 
agrícola de la población. 
Considerando solo este terreno de una hectárea se procedió a hacer el cálculo de la 
población futura: 
         (     ) 
             (         ) 
                  
    
     
   







3.2.16.2 Área Tributaria(A) 
Para empezar debemos acotar que, de acuerdo a la información obtenida previamente, 
en el pozo 1 del alcantarillado existente tenemos un separador de caudales que se 
encarga de conducir el cauda pluvial, al cuerpo receptor indicado en el plano, y el 
caudal sanitario continuara a través de la tubería. El área a la que sirve este colector es 
de 63,68ha que más adelante se sumaran con el resto del caudal que ingrese a lo largo 
de la tubería. A la descarga 2 llega un total acumulado del tramo Pozo 43-Pozo 45 de 
86,48ha y este se sumara con el área del tramo Pozo 46-Pozo 45 de 3,30ha. 
Dando un total de: 
Área Tributaria Total Atahualpa=86,48+3,30= 89,78ha 
Este será un dato con el que procederemos a calcular los caudales a conducir dentro de 
la tubería a la salida de la descarga 2 en dirección al separador de caudales y 
posteriormente a la planta de tratamiento. 
La longitud del tramo se tomo de la planimetría, así como las cotas del terreno al inicio 
y al final del tramo. El área tributaria parcial será la expuesta previamente (89,78ha)  
3.2.16.3 Factor de escorrentía (C ) 
El factor de escorrentía tomado para este uso del suelo es de 0,44, por lo tanto el calculo 
que se realiza es: 
                      
3.2.16.4 Intensidad de lluvia (I) 
Para el tiempo de concentración, se tomo el valor del último tramo en el que existen 
conexiones a la tubería, se obtienen de la memoria de cálculo del alcantarillado ya 
existente y es igual a 17,01min. Este valor se mantendrá en el resto de la conducción  
debido a su relación con el caudal pluvial, si este valor aumenta también aumentaría el 
caudal pluvial lo cual no tiene mayor relevancia pues en este punto solo se está 
conduciendo el caudal combinado hacia la estructura de separación. 
En la celda correspondiente a intensidad de lluvia se toma la ecuación citada en el 
fundamento teórico:  
         
(               )    (    )         (  )         





Tc= Tiempo de Concentración en minutos 
Tr= Periodo de Retorno en años 
Obtenemos la siguiente ecuación con su resultado: 
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Teniendo este parámetro en mm/hr para obtener este parámetro en (l/seg/ha) se usa la 
siguiente relación empírica: 
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3.2.16.5 Caudal Pluvial (Qp) 
El Caudal pluvial que ingresa a la tubería se obtiene multiplicando: 
  (  )       [
  
  ⁄ ]  
            
    
              
Tomando en cuenta el separador existente en el pozo 1 se debe restar el caudal pluvial 
que se alivia en ese punto que es 4381,7 lt/s. Entonces el caudal pluvial final que fluye 
por nuestra tubería es de: 
  (  )                        
  
 ⁄      
  




3.2.16.6 Caudal Sanitario (Qsan) 
Para el cálculo de la población a la que se está sirviendo se multiplica la densidad 
demográfica por el área tributaria: 
                        ⁄                             
El caudal sanitario está en función de la población calculada: 
                         
            
     
        ⁄  
El factor K tiene por objetivo tomar en cuenta los posibles excesos de caudal entrante 
debido a las horas pico de uso del servicio. La ecuación de este factor viene dada por: 
  
     
            
   
En caso de que el valor de la ecuación sea mayor a 4 se tomara 4 como el valor final del 
factor: 
  
     
            
      
El caudal sanitario final viene dado por la multiplicación del factor K y el aporte de 
Qsan a la tubería: 
                                ⁄       
  
 ⁄  
Para considerar la posible infiltración de aguas freáticas o pluviales dentro de la tubería 
se considera un caudal de infiltración con la siguiente ecuación: 
                                ⁄  
La suma del caudal sanitario y de infiltración da el total de caudal sanitario q2 de diseño 
que se considera en el cálculo: 




3.2.16.7 Caudal de diseño (Qdiseno) 
Por último el caudal total para los cálculos del canal es la suma de Qmax y el caudal 
pluvial: 
       (     )                      ⁄  
3.2.16.8 Diámetro (D) 
Para obtener el diámetro necesario para conducir ese caudal en una pendiente dada 
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Una vez con este diámetro escogemos el diámetro comercial a colocarse en este tramo: 
Dcalc=634mm 
Dcomerc=650mm 
3.2.17 Diseño del colector en condiciones  a tubo lleno  
Con los datos de pendiente y diámetro adoptados se procede a calcular la condición 
hidráulica en la cual se tendrá una condición máxima de caudal mayor al caudal de 
diseño de dicho tramo con el fin de comprobar que el diámetro adoptado satisfaga la 
condición de transportar el flujo en las condiciones más críticas.  
3.2.17.1 Área (A)  
  




 (    ) 
 
        
3.2.17.2 Perímetro (P)  
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3.2.17.4 Velocidad v y caudal Q  
Se calculan las velocidades máximas mediante la fórmula de Manning  y por ende el 
máximo caudal que se puede conducir por la sección asumida.  
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Se determina el tiempo de flujo o el tiempo recorrido en la distancia del tramo analizado 







   
     
       
         
3.2.18 Diseño del colector en condiciones  a tubo parcialmente  lleno  
Se determinarán las condiciones de velocidad mínima de flujo y de diseño. La primera 
se obtendrá a partir de un caudal mínimo en condiciones secas, es decir a partir del 
caudal sanitario neto. La velocidad de diseño se establecerá en función del caudal 
máximo a presentarse, o sea el caudal máximo de diseño  combinado.    
Ambas situaciones se darán en condición de escurrimiento a tubería parcialmente llena, 
por lo tanto según la determinación del caudal de diseño, en la realidad, no se tendrá una 




3.2.19 Relaciones hidráulicas  
Conociendo el valor del caudal de diseño    y del máximo caudal en condición a tubo 




      
    
      
Con este valor adimensional se ingresa en el ábaco mostrado en la Figura 2 para obtener 
el valor de la relación 
 
 
      
Otra manera más precisa de obtener 
 
 
 es a través de un coeficiente K, el cuál  determina 
la relación geométrica de acuerdo al caudal. 
De las expresiones anteriores se induce que:  






)    
 
  
Para una condición a tubo lleno o sea 
 
 
     los valores del área A y del perímetro P 
son  iguales a los descritos en las ecuaciones anteriores. Reemplazando y despejando en 
la expresión anterior se tiene que:  
  
   
        
 
Donde: 
K  = Coeficiente de relación geométrica 
D = Diámetro adoptado (m.) 
Entonces para  
 
 
     se puede comprobar que:  
  
 
    











Continuando con el tramo en análisis se calcula el valor de K  
  
          
              
       
Definido K se acude al cuadro y se interpola, determinando así el valor  exacto de  
 
 




 se puede saber cuánto vale d, y con este se estiman los siguientes 




























3.2.19.1 Ángulo α 




                        (    )=240.069 ° 
 
 
3.2.19.2 Área Ap. 
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3.2.19.3 Radio Hidráulico Rp 
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3.2.19.4 Velocidad de diseño  Vp 
La velocidad Vp será la adoptada para el diseño del tramo de colector.  
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3.2.19.5 Velocidad mínima 
Para calcular la velocidad mínima que gobernará el flujo durante épocas sin lluvia se 
aplican las mismas expresiones que en  el procedimiento anterior, utilizando como 
caudal únicamente el gasto sanitario para determinar el factor K.  
  
   
        
 
Donde: 
K  = Coeficiente de relación geométrica 
Qs = Caudal sanitario (m3/s.) 
Por lo tanto:  







3.3 Aguas Residuales 
Se llama agua residual al efluente de desecho generado por el ser humano el cual puede 
provenir de residencias, instituciones, locales comerciales e industrias. Cada una tiene 
características individuales que difieren mucho una de otra, y deben ser tratadas de 
diferente manera. 
Las características generales de cada tipo de descarga se presentan a continuación: 
3.3.1 Aguas residuales domesticas (ARD) 5 
Son las aguas de desecho generadas por el metabolismo del ser humano y otras 
actividades domésticas cotidianas. La composición de estas aguas varía 
dependiendo de los hábitos de la población que las genera.  
Estas aguas son una mezcla de componentes físicos, químicos y biológicos que 
pueden ser sustancias orgánicas, inorgánicas, suspendidas o disueltas. El 
principal desecho existente en estas aguas son residuos alimenticios, excretas, 
material vegetal, sales minerales, jabones y detergentes. En un promedio el 70% 
de la composición de sólidos en estas aguas es de carácter orgánico constituidos 
entre carbohidratos, proteínas y lípidos. Los carbohidratos más comunes que se 
suelen encontrar en los análisis a ARD son glucosa, sacarosa, almidón, celulosa. 
Entre proteínas tenemos albuminas, globulinas. Mientras que entre lípidos 
podemos encontrar grasas y aceites. 
3.3.2 Residuos Líquidos Industriales (RLI) 
Son las descargas provenientes de las industrias y presentan características muy 
diferentes a las ARD variando su composición de acuerdo al tipo de industria de 
la que proviene, y aun así teniendo dos industrias generadoras del mismo 
producto puede que su descarga difiera mucho en composición dependiendo de 
los químicos usados en el proceso. Estas aguas suelen ser alcalinas, acidas, 
toxicas, coloreadas y reflejan la actividad realizada por la industria. Por ejemplo 
la industria láctea tiene presencia de carbohidratos proteínas y grasas en fuertes 
concentraciones, en el caso de una industria dedicada a la refinación de crudo 
sus componentes mas comunes suelen ser hidrocarburos disueltos, sulfuro y 
amonio, en cambio para una industria minera se pueden encontrar una gran 
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 CRITES TCHOBANOGLOUS.  Sistemas de manejo de aguas residuales para núcleos y descentralizados.  
Tomo 1, Bogota, 2000, pág. 169 
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cantidad de metales disueltos y compuestos que originen un proceso de 
flotación. 
3.3.3 Aguas Residuales Agrícolas (ARA) 
Son las aguas que llegan a un cuerpo receptor o al alcantarillado debido a la 
escorrentía de los campos agrícolas. Suelen alojar pesticidas, sales, y una gran 
cantidad de sólidos suspendidos. 
 
3.3.4 Tratamiento de Aguas Residuales 
Como ya se mencionó anteriormente cada tipo de agua de desecho requiere de un 
tratamiento diferente. Aunque los tipos de tratamientos pueden ser sucesivos, cada uno 
tiene por objetivo la eliminación de un diferente contaminante dentro del agua, que el 
proceso previo no consigue. Por lo general el tratamiento de aguas residuales se divide 
en 3 etapas que son: 
3.3.4.1 Tratamiento preliminar 
El agua de desecho muchas veces suele contener contaminantes que no son aptos 
para una alcantarilla o planta de tratamiento como es la basura o materiales de 
construcción entre otros.  Para eliminar este tipo de desechos, se enlista posibles 




o Tanques desgrasadores 
o Aireación preliminar 
3.3.4.2 Tratamiento primario 
Este proceso esta ligado directamente a la eliminación de contaminantes 
comunes en aguas domesticas como aceites, grasas, arenas y sólidos gruesos 
flotantes o en suspensión dentro del caudal sanitario previamente para realizar el 
tratamiento secundario biológico. Es un tratamiento que usa únicamente medios 
mecánicos de depuración, siendo muchas veces el único tratamiento que se le da 




3.3.4.3 Tratamiento secundario 
En esta etapa de la depuración se hará una eliminación de la cantidad de materia 
biológica dentro del agua que deriva directamente de los desechos orgánicos 
provenientes de residuos humanos, detergentes, jabones y alimentos. El 
tratamiento se basa en procesos microbianos aerobios donde la cantidad de 
oxigeno disuelto dentro del agua acelera los procesos naturales de eliminación 
de residuos.  
Este tratamiento consta de diferentes procesos, estos se explicaran brevemente a 
continuación: 
o Debaste: consiste en la separación con una malla o tamiz, de los solidos 
grandes mas fibrosos para conservar en condiciones optimas los equipos 
que suceden a esta etapa de la depuración como bombas, conducciones y 
válvulas que pueden verse afectados al existir obstrucciones en el flujo 
debido a solidos de densidad mayor. 
o Lodos Activados: llevando a cabo una variedad de procesos, promueve 
el crecimiento de microorganismos que en conjunto con el oxígeno 
disuelto dentro del agua y el inyectado a través de bombas y aspersores 
de aire, se consigue una reducción significativa del contenido orgánico 
dentro del agua a tratar. Este proceso no tiene mayor alcance al momento 
de eliminar patógenos, elimina netamente la materia orgánica. 
o Reactor Biológico de Cama Móvil: este proceso permite la adición de 
medios inertes dentro del proceso con vasijas de lodos activados además 
de proveer sitios activos donde esta biomasa se pueda ajuntar. Entre sus 
ventajas podemos encontrar, que mantiene una alta población de 
biomasa, incrementa la eficiencia del sistema sin tener que aumentar la 
concentración de licor mezclado de sólidos, y elimina el coste de 
recirculación de lodos. 
o Sedimentación Secundaria: para finalizar el proceso de depuración 
secundaria se necesita retirar los flóculos biológicos del material del 
filtro con el objetivo de conseguir un agua tratada con la mayor calidad y 




3.3.4.4 Tratamiento Terciario 
Este tratamiento del efluente el mismo que pasara un proceso de desinfección y 
obtendrá el estándar determinado para entrar en los rangos de descarga a cuerpos 
receptores. Algunos procesos de desinfección serán citados y explicados 
brevemente: 
o Lagunaje: estos procesos son altamente eficientes debido a que 
proporcionan sedimentación y mejora biológica simulando los procesos 
naturales de lagunas y ríos, un inconveniente común de este proceso es 
fundamentalmente la gran cantidad de espacio que se necesita en la 
construcción de los estanques. 
o Desinfección: la eliminación de patógenos es el principal objetivo de 
esta etapa del tratamiento, previamente a esta desinfección con diferentes 
tipos de tratamientos se necesita tener la seguridad de una previa 
depuración debido a que algunos de estos procesos son poco efectivos 
con aguas turbias, como por ejemplo la desinfección con radiación UV 
es poco efectiva pues la turbiedad  blinda a algunos microorganismos 
ante este método. El proceso usualmente utilizado y el mas barato en los 
últimos años seria la cloración, después de realizado el proceso puede 
que el cloro deje algunas cloraminas o clorinas que algunas veces pueden 
ser perjudiciales por lo tanto posterior al proceso de cloración si fuera 
necesario también un proceso de desclorinado agregando un precio al 
tratamiento. 
En el tratamiento de las aguas residuales para las poblaciones de Chavezpamba y 
Atahualpa se utilizara netamente un tratamiento primario de aguas residuales 
domesticas debido a la ausencia de industrias y florícolas en el sector. Este constara de 
un tanque sedimentador con clarificador, un filtro de grava y arena, y una plataforma 
para secado de lodos. 
La teoría correspondiente a tratamiento primario de aguas residuales domesticas se 
presentara a continuación. 
3.3.4.5 Tratamiento primario de aguas residuales 
Este tratamiento consiste principalmente en la decantación por acción de la gravedad de 
sólidos suspendidos de las aguas residuales. Por ende solo se puede aspirar a la 
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eliminación de sólidos sedimentables y materias flotantes. Para mejorar el proceso se 
puede añadir un filtro de grava y arena. 
Este tratamiento se constituye de: 
3.3.4.5.1 Tanque sedimentador 
Son estructuras que permiten la decantación de sólidos adicionalmente también 
como digestores anaerobios. En el fondo de este tanque se almacenaran los lodos 
resultado de la decantación de los sólidos suspendidos que deberán ser limpiados 
dependiendo de la altura del tanque y el caudal sanitario de ingreso. Las 
dimensiones del tanque están en dependencia directa del periodo de retención 
del tanque y el caudal sanitario de entrada. 
3.3.4.5.2 Clarificador 
A continuación del tanque sedimentador se coloca un tabique de separación a 
otro tanque que se encargara de sedimentar las partículas suspendidas de menor 
densidad que se encuentran como coloide. Las dimensiones de este tanque y el 
periodo de tiempo en el que se debe limpiar suele ser aproximadamente de 6 a 8 
años debido al tamaño de las partículas que se almacenaran en esta etapa de la 
depuración. 
3.3.4.5.3 Filtro de Arena y Grava 
inmediatamente al clarificador se ubicara un filtro de grava y arena para retener 
las partículas con una densidad menor a la del agua. El parámetro de diseño del 
filtro será el tiempo de retención hidráulico que puede variar entre 15 a 20 
minutos. 
3.3.4.5.4 Plataforma para secado de Lodos 
Posteriormente a la depuración, los lodos de desecho deberán ser manejados de 
una manera adecuada. Estos se deberán dejar a secar en una plataforma por un 
periodo de 20 a 30 días hasta que su contenido de humedad sea 
considerablemente bajo. Esta plataforma deberá estar provista en la parte 
inferior de unos orificios por los cuales desfogara el agua retenida dentro de los 
lodos.  Con un tratamiento adecuado, estos desechos pueden ser usados como 




3.3.4.6 Diseño del Taque sedimentador 
En esta etapa de la depuración se analizara, de acuerdo a la teoría de la sedimentación 
del agua, el tipo de tanque sedimentador para la recepción del caudal sanitario y el 
periodo de trabajo en el que este se mantendrá activo antes de que los lodos dentro del 
tanque alcancen una altura critica. 
El periodo de retención de un tanque sedimentador se lo considera como el tiempo 
máximo que toma la partícula con la mínima velocidad en llegar al fondo del tanque.  
Considerando el tiempo de retención del taque como el mínimo de 2 horas para climas 
fríos, se obtendrá un volumen sanitario multiplicando este tiempo de retención por el 
caudal sanitario. 
         
(Ec. 3.25) 
Donde: 
Vs = volumen sanitario 
Tr = tiempo de retención del volumen en el tanque 
Qs = caudal sanitario a tratarse 
 








A = Área en planta del tanque 
H = Profundidad asumida del tanque 
 
Ya teniendo estos parámetros podemos tantear las dimensiones como largo y ancho 
teniendo en cuenta que se utilizara una relación 2:1 entre estas dimensiones del tanque 








Para el cálculo del clarificador se tomara un tercio de la longitud total del tanque 
obtenido previamente y separando ambas cámaras con un tabique de 15 cm de espesor. 
El ancho y la profundidad serán las mismas. 
 






      
      
Donde: 
Lc = Longitud del Clarificador 
Lt = Longitud total del tanque 
hc = profundidad del Clarificador 
ht = profundidad del tanque 
bc = ancho del clarificador 
bt = ancho del tanque 
 
3.3.4.8 6Diseño del Filtro de grava y arena 
Este filtro está compuesto de 2 capas, la primera es una arena fina entre 60 y 75cm de 
espesor y la subsiguiente es una capa de grava entre 40 a 60cm de espesor los cuales 
estarán encargados de retener el material pasante del clarificador y dará paso a la 
descarga en el cuerpo receptor final. En el diseño de estos filtros, hay ciertos aspectos 
que se debe considerar: 
 El agua debió ser sedimentada previamente 
 Un régimen de filtración de 8-l/m2/m 
 La limpieza se deberá hacer a través de un retro lavado para arrastrar y eliminar 
el barro y otras impurezas que pudieron quedar atrapadas dentro de la arena. 
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Una arena apta para filtración tiene características muy definidas, debe estar limpia y ser 
dura y resistente (la arena de cuarzo o cuarcita es bastante efectiva en estos casos). Su 
pérdida de peso ante un ácido fuerte (ácido clorhídrico, HCL, de 40% de concentración) 
no debe ser mayor al 5%. La uniformidad (relación entre el tamiz que pasa el 60% y su 
tamaño efectivo). Se tomara un espesor de 60cm para el cálculo del filtro. 
 Arenas Gruesas se recomienda en los casos posteriormente enlistados: 
 Se tiene un buen tratamiento previo 
 El caudal sanitario a tratar no está contaminada fuertemente ni polucionada 
 Este diseño permite velocidades de filtración mas elevadas 
Arenas Finas se recomiendan en los casos posteriormente enlistados: 
 En casos en los que el tratamiento previo pueda ser deficiente 
 Cuando la sea necesario eliminar bacterias y turbidez con eficiencias my 
altas 
 En el caso en los cuales las ventajas económicas de un ciclo largo no tenga 
mayor importancia 
 Cuando las velocidades de lavado sean muy bajas y solo limpien la arena 
más fina 
 En caso de que tengamos un ablandamiento de agua y la acumulación del 
carbonato de calcio en las partículas desmejore el proceso de filtrado 
Arenas Medias se forman de una mezcla granulométrica de arenas finas y 
gruesas de tal manera que se gradúe el tamaño de sus granos. 
Tabla 3.9 .Clasificación de Arenas 
 
Fuente: GRANDA ROSALES FELIPE ANDRES, Diseño del alcantarillado Sanitario y Pluvial y tratamiento de 





La grava colocada en el filtro tiene el papel de soportar y distribuir de mejor manera el 
caudal entrante. Distribuida en 5 a 6 capas que sumando sus espesores se tiene un filtro 
de grava entre 40 a 60cm colocando la grava más fina en la parte superior. Debe tener 
una forma redondeada y con un peso especifico máximo de 1600kg/cm3, a mas de dura 
y resistente. 
En el siguiente cuadro se detalla los posibles tamaños y la distribución de las capas en el 
filtro. 
Tabla 3.10.  Clasificación del filtro de grava por profundidad 
 
Fuente: GRANDA ROSALES FELIPE ANDRES, Diseño del alcantarillado Sanitario y Pluvial y tratamiento de 
aguas servidas del barrio Loreto de la parroquia de Sangolqui, canton Rumiñahui, Quito, 2012 
3.3.4.9 Descarga 
En el fondo del filtro se recogerá el agua en tubos colectores perforados debido a las 
ventajas que ofrece como instalación, un sencillo funcionamiento, reducción de cargas 
sobre el lecho y mantiene velocidades adecuadas dentro del sistema. 
El sistema mas simple y eficiente consta de un tubo principal con tubos laterales 
ubicados cada 15 a 20 cm los cuales tendrán perforaciones entre 6,5 a 12,5mm de 
diámetro. 
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servidas del barrio Loreto de la parroquia de Sangolqui, canton Rumiñahui, Quito, 2012 
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3.3.5 Operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) 
3.3.5.1 Tanque Sedimentador 
El tanque sedimentador tiene una parte importante en el tratamiento por lo cual los 
siguientes puntos deberían tomarse en cuenta para su correcto funcionamiento. 
Para el mantenimiento del tanque el encargado de este trabajo debera tener el equipo 
necesario para poder ingresar sin que exista el riesgo de contraer alguna infección o 
enfermedad. Por lo menos estará provisto de botas de caucho, guantes de caucho, ropa 
de trabajo y una mascarilla simple. Por otro lado se deben realizar trabajos periódicos 
para que el funcionamiento de la misma no decaiga, estos son: 
Cada 4 meses 
 Destapar la tapa de inspección del tanque y dejar que se ventile por 30 minutos 
mínimo. No prender fuego ni cigarrillos mientras se realice esta ventilación pues 
los gases producto de la digestión anaerobia son inflamables 
 Retirar las natas y espumas que se encuentren sobre el agua con un cernidero 
fino y con mango largo para facilitar este proceso 
 Estas espumas y natas se deberán enterrar a un mínimo de 30 cm de profundidad 
3.3.5.2 Limpieza de los Tanques 
La acumulación de lodos y natas dentro del tanque determina el tiempo de limpieza. Al 
existir una excesiva acumulación de lodos se produce una reducción notable del tiempo 
de retención y por ende una contaminación del cuerpo receptor final.  
Las profundidades que determinan la limpieza del tanque son: 
 La distancia desde el fondo de la nata hasta la tubería de ingreso del caudal 
sanitario no debe ser menor a 15 cm 
 La distancia desde la profundidad de lodo y la tubería de ingreso del caudal 
sanitario no debe ser menor a 25cm 
Para medir la profundidad de la nata se construirá una vara de 3m de largo con una aleta 
de 15x15cm, esta vara se empujara dentro del tanque a través de la capa de nata hasta el 
fondo del dispositivo de salida, se hara una marca en la vara, el espacio entre estas 2 
marcas determina la distancia existente entre el fondo del dispositivo de salida y la parte 
inferior de la nata. 
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Para medir la profundidad de los lodos se deberá construir una vara de 6m de largo 
envuelta de 2,5cm de tela blanca. Esta vara se introducirá hasta llegar al fondo del 
tanque, la diferencia de colores nos mostrara la altura del agua, la altura de los lodos y 
la profundidad total del tanque. si la profundidad de los tanques es de 2.5 m para que 
utilizar una vara de 3 m para las natas y de 6 m para los lodos? mas bien hay que 
recomendar que no se extraiga la totalidad del lodo del sedimentador cuando se haga el 
mantenimiento pues debe quedar por lo menos 10 cm de profundidad de lodo para que 
sigan reproduciéndose las bacterias, que son las que realizan la depuración de las aguas 
negras. 
 
3.3.5.3 Calculo de Tanque Séptico (Cámara de sedimentación y cámara de 
clarificación) 
Conocido  el caudal sanitario que llegara a la planta de tratamiento, la explicación del 
procedimiento de cálculo calculara el dimensionamiento del tanque, cuyo procedimiento 
se indico cuando se expuso la alternativa de tratamiento individual para la población de 
Atahualpa. El caudal sanitario a tratarse será 22,24l/seg. 
Asumiendo una altura de liquido dentro del tanque de 2 metros, un tiempo de retención 
de 2 horas y una relación largo ancho 2 : 1 procedemos con los cálculos. 
El volumen sanitario retenido en el tanque se obtiene al multiplicar el caudal sanitario 
de entrada por el tiempo de retención: 
         
            ⁄     
       
 ⁄            
             
Ya con este volumen se pondrá el área en función de las dimensiones del tanque, 






         
  




La ecuación correspondiente al área en función de las dimensiones en planta del tanque 
se obtiene de la siguiente manera: 
      
      
Reemplazando: 
      
 
Despejando b obtenemos: 
  √    
  √
      
 
       
                    
Estas serían las medidas necesarias para el tanque, pero de acuerdo a estas y por 
facilidad constructiva se adoptó las siguientes dimensiones: 
        
         
Manteniendo la altura de líquido asumida (2m). La cámara de digestión esta 
conformada por los 2 tercios de la longitud total obtenida para el tanque: 
           
 
 
       
La cámara de clarificación ocuparía la longitud sobrante correspondiente al un tercio: 
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Ambas cámaras la de digestión y la de clarificación tendrán el mismo ancho de 6,35m. 
Estas dimensiones son internas y las dimensiones totales del tanque dependerán de los 
espesores de los muros. Entre las 2 cámaras existirá un tabique separador como se 
indica en los planos.   
Existirá una altura libre del 20% del altura del líquido: 
                  
Siendo H la altura total del tanque considerando altura de líquido y altura libre.  
Finalmente las dimensiones del tanque son: 
Adoptado 
V= 160,655 m3 
A= 80,3275 m2 
      
a= 6,35 m 
L= 12,65 m 
 
Cámara de Digestión 
L= 8,43 m 
a= 6,35 m 
h= 2 m 
 
Cámara de Clarificación 
L= 4,22 m 
a= 6,35 m 
h= 2 m 
 
Para el tanque de la población de Chavezpamba se utilizó exactamente el mismo 




3.3.5.4 Calculo del Filtro de Grava y Arena 
El filtro será el dispositivo ubicado a continuación del tanque de sedimentación. El 
detalle de su ubicación se puede ver en los planos de la planta de tratamiento. De igual 
manera se tomara el filtro correspondiente al tratamiento individual de la población de 
Atahualpa con objetivo de explicar el procedimiento realizado. 
Para empezar el filtro tendrá el mismo ancho que el tanque sedimentador pues se lo 
podría considerar como otra cámara dentro del tanque. 
        
A parte, los datos explicados en la teoría correspondiente y caudal a tratarse son los 
siguientes correspondientes al tratamiento individual de la población de Atahualpa: 
          ⁄  
       
   
  
     
        
Usando la velocidad y el caudal obtenemos el área del filtro 
  
  
      
 
      
 ⁄
      
                         
Como ya tenemos el ancho del filtro dividimos esta área para el valor conocido y 





     
    
       
Donde por facilidad constructiva tomamos un valor de 2,65m 
Ya con estas dimensiones se decide que la altura de los estratos de grava y arena sean de 
0,60m y 0,40m respectivamente. 
Ahora para la tubería recolectora del efluente filtrado la velocidad de flujo que se 
sumirá será a mínima de 0,6m/s 
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El area necesaria para conducir este efluente tratado se obtiene dividiendo el Caudal 





      
 ⁄
      
 
   
     
         





   
      (
       
 
)
   
               
Se colocara 3 tubos de 75mm de diámetro que suman 225mm que es mayor al 
necesario. 
El diámetro de las tuberías recolectoras será de 50mm y serán ramales perforados con 
orificios como se indica en la teoría. 
Se considera una altura de seguridad desde el vertedero hasta la primera capa filtrante 
(arena) y esta debe ser no menor al 20% de la altura total de líquido dentro del tanque 
                      
a las recolectoras y a la tubería colectora se les dará una altura de caída mínima de del 
1%, considerando esto tenemos las siguientes alturas que deberán considerarse: 
     
 
 
         
    
 
      
  
    
          
                         
  
    









Entonces las dimensiones finales de nuestro filtro serian: 
Adoptado 
A= 16,8275 m2 
b= 2,65 m 











recol Altura Col 
0,4 0,6 0,4 0,06325 0,14 
 
Se tiene suficiente altura puesto que la necesaria es de 1.60 m. mientras que la 
disponible en el terreno llega a los 2 m.    
Para el filtro de la población de Chavezpamba se utilizó exactamente el mismo 




OPCION 1  






R a-L = 2
h= 1,5 m
H= 1,8 m
Vs= 29,088 m3 V= 29,25 m3
A= 19,392 m2 A= 19,5 m2
a= 3,11 m a= 3,12 m
















Qs = 4,04 l/s
V min= 80 l/m2/min
a = 3,12 m
h= 1,5 m
A= 3,03 m2 A= 3,12 m2






D= 92,591 mm Necesario
# de tubos= 1
D comercial= 75 mm
D total= 75 mm colocado D recol= 50 mm
Altura Arena Altura Grava Altura segur Altura recol Altura Col
0,4 0,6 0,3 0,055 0,11







El tanque que corresponde al tratamiento de Atahualpa en la opción 2 es exactamente el 
mismo, el cambio en esta alternativa se da en la población de Chavezpamba 






R a-L = 2
h= 1,5 m
H= 1,8 m
Vs= 30,24 m3 V= 30,24 m3
A= 20,16 m2 A= 20,16 m2
a= 3,17 m a= 3,15 m
















Qs = 4,2 l/s
V min= 80 l/m2/min
a = 3,15 m
h= 1,5 m
A= 3,15 m2 A= 3,15 m2






D= 94,407 mm Necesario
# de tubos= 2
D comercial= 75 mm
D total= 150 mm colocado D recol= 50 mm
Altura Arena Altura Grava Altura segur Altura recol Altura Col
0,4 0,6 0,3 0,055 0,11






3.4 ESTRUCTURAS ESPECIALES8 
3.4.1 Aliviaderos 
3.4.1.1 Definición  
Una premisa para el diseño integral del proyecto es optimizar el dimensionamiento de 
las plantas de tratamiento. Para alcanzar este propósito se requiere separar el caudal 
total (aguas lluvias más aguas servidas) de ingreso al tratamiento de tal manera que 
llegue solo aguas servidas a la planta de en cualquier época del año por lo tanto se 
requiere de una estructura de separación o división de caudales llamada aliviadero, la 
cual es una solución práctica para el diseño de sistemas de alcantarillado combinado   
3.4.1.2 Funcionamiento  
La estructura de alivio consistirá en un canal con una abertura a un costado a manera de 
vertedero. 
Durante la época seca del año se debe garantizar que las aguas negras o caudal sanitario 
pasen  en su totalidad   por la estructura de alivio hasta el sitio de tratamiento pero en 
época de lluvia la profundidad de flujo aumentará y  cuando esta sobrepase el nivel de la 
cresta del vertedero casi todo el caudal combinado pasará por encima de toda la longitud 
superior del vertedero hacia un canal receptor, dicho caudal es el caudal vertido. 
El caudal vertido se descargará  a un cuerpo natural de agua ya que la concentración de 
aguas negras dentro de todo el caudal combinado es mínima, alrededor del dos al tres 
por ciento. Por esta razón se produce un lavado del caudal sanitario cuando existen 






                                                          
8
 Primer curso de hidráulica especializada,  Izurieta Nelson, Empresa Municipal de Alcantarillado de 
Quito, 1981    
Chow,W. Hidráulica de los canales abiertos.1er Edición, Editorial Diana. México 1982. 
Saldarriaga Juan, Diseño de alcantarillados de alta tecnología II, Universidad de los Andes, Colombia. 
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3.4.1.3 Criterio de diseño  
3.4.1.4 Dimensionamiento del canal  
Se aplicará la expresión de Manning conociendo el caudal, la pendiente y ancho de 






    
)        
(Ec. 3.28) 
Q= Caudal de diseño (m3/s) 
b =  Ancho canal (m)  
y = Altura normal de flujo  (m.) 
J= Pendiente canal  
Despejando esta expresión se obtiene el valor de y.  
3.4.1.5 Diseño del vertedero lateral  
Se diseñará un vertedero de cresta delgada afilada por cuyo largo se verterá todo el 
exceso de caudal que será aproximadamente igual al caudal pluvial. En la cresta de este 
se deberá garantizar que la napa de agua este lo suficientemente ventilada para el 
adecuado funcionamiento.  
El caudal que pasa por el vertedero se estima en base a un coeficiente de descarga. Este 
coeficiente es adimensional e indica la proporción de caudal vertido en función de la 
altura de agua por encima de la cresta del vertedero, por lo tanto existen varias 
expresiones para determinarlo; en la práctica la expresión a emplearse es la siguiente:  
             





C = Coeficiente de descarga 
A =  Altura del vertedero (m.)  
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Posteriormente para calcular el caudal unitario en un vertedero de cresta delgada  se 




   √  (   ) 
(Ec. 3.30) 
Donde:  
q = Caudal unitario (m3/s/m)  
g = Aceleración de la gravedad  =9.81 (m/s2)  
Finalmente se establecerá una longitud del vertedero que permita escurrir todo el caudal 







l = Longitud del vertedero (m.) 
Q = Caudal pluvial ó caudal  a verter (m3/s)  
3.4.1.6 Abertura  de salida de aguas residuales  
La sección de  desfogue del caudal que llegará a la planta de tratamiento se  asumirá 
como una sección mínima construible. A partir de esta suposición  se establecerá un 
nuevo caudal sanitario   que será el que verdaderamente escurrirá hacia el tratamiento de 
manera constante, el cual será igual a: 








Qtr =Caudal a tratar (m3/s.) 
  = Velocidad a la salida  (m/s)  
As=Sección de salida asumida (m2)  
 
Para obtener la velocidad de salida en el tanque se considerará un nivel constante  en la 
condición más crítica, es decir antes que empiece a desbordar  cuando el nivel de agua 
sea igual a la altura del vertedero  como se muestra en la siguiente figura:  






Aplicando el principio de Bernoulli y sin considerar pérdidas a la salida del tanque se 




   
  




   
  
    
(Ec. 3.33) 
Considerando que en el punto 1 la velocidad es nula y que en los puntos 1 y 2 sólo 
existe la presión atmosférica se obtiene que:  









v2=Velocidad a la salida del tanque  (m/s.) 
g = Aceleración de la gravedad  =9.81 (m/s2)  
z1=Energía potencial en el nivel libre de agua (m.)   
z2=Energía potencial a la salida del tanque  (m.)   
 
El valor de este nuevo caudal no incidirá considerablemente en el diseño del vertedero 
en cuanto a sus dimensiones, sin embargo es pertinente realzar el ajuste de su longitud 
en función del nuevo caudal a vertir. 
3.4.2 Canales 
3.4.2.1 Diseño hidráulico 
De acuerdo a las características físicas del terreno se diseñarán dichos canales para 
unirlos con el canal de aguas negras ya tratadas aguas abajo previa la disposición final 
al cuerpo receptor de agua, o bien para enviar todo el caudal pluvial de manera directa a 
dicho cuerpo. 
El canal nacerá del vertedero de excesos y  deberá transportar el caudal pluvial previsto 
en las condiciones más críticas. Se adoptará un valor de pendiente constante para cada 
tramo considerado de manera tal que flujo se comporte como uniforme, es decir la 
velocidad y la profundidad no variarán a lo largo del canal.  
En los cálculos realizados al aplicar la expresión de Manning para una rugosidad normal 
para hormigón armado de n=0.013 se observó que las velocidades de flujo son 
demasiado altas en comparación  a las permisibles, pudiendo causar graves daños de 
erosión en el canal.   
Una solución práctica es modificar la rugosidad en la superficie de contacto del canal de 
manera tal que para las condiciones de pendiente, caudal y velocidad dadas se tenga un 
diseño hidráulico óptimo. De esta manera se optó por diseñar los canales con salientes 
zigzagueantes que en pruebas realizadas ha presentado un alto desempeño para aguas 
combinadas, sin que se produzcan mayores obstrucciones ni acumulación de sólidos. El  
procedimiento de cálculo se describe a continuación.  
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3.4.2.2 Altura normal de flujo  
Se determinará el calado de agua para un caudal dado que fluirá por un canal 
rectangular de ancho constante y con una velocidad  impuesta uniforme igual o menor a 
la permisible de acuerdo al tipo de material 
  
 




h=Calado de agua   (m) 
Q = Caudal a transportar (m3/s)  
vi=Velocidad impuesta (m/s)  
b=Ancho constante del canal  (m.)   
3.4.2.3 Coeficiente de rugosidad   
Con los datos de caudal, pendiente del terreno y velocidad, de la fórmula de Manning se 




         
(Ec. 3.35) 
3.4.2.4 Diseño de las salientes  
Ya obtenido el valor de n necesario se deberá llegar a conocer el valor de la altura de la 
saliente. Se calculará a partir de la siguiente ecuación:    
  
        (
 
 
)      









n=Coeficiente de rugosidad requerido  
h=Calado de agua   (m) 
p = Altura de la saliente  (m)  
A partir de esta altura se establecerán las longitudes de las alas y de separación entre 
salientes mostradas en los anexos. Las siguientes expresiones son las  recomendadas 
para el diseño.  
                (Ec. 3.37) 
  (    )      (Ec. 3.38) 
            (Ec. 3.39) 
Donde:  
L=  Separación entre salientes  (m) 
a = Separación entre el borde del canal y saliente  (m)  
c= Ancho del ala  (m) 
3.4.2.5 Bordo libre  
Se definió la altura total del canal dejando una altura libre de contacto con el fluido para 
evitar desbordes en crecidas y para fines de ventilación. De acuerdo al diseño la altura 
total en tramos rectos será igual a : 
  
 





H= Altura total del canal (m)   
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3.4.3 Tramos curvos en canales 
Debido a la topografía en  el trazado de los canales se puede notar que existen 
curvaturas, colocadas con el objetivo de llegar al cuerpo receptor de agua con un 
espacio suficiente para las descargas finales que se propondrán más adelante.  
En estos tramos curvos se debe aumentar el borde libre del canal para retener al flujo  ya 
que debido a la inercia y a la velocidad con la que llega el agua , esta tiende a ir hacia 
afuera de la curvatura por  acción de la fuerza centrífuga.   
El aumento del borde libre se determina con la siguiente ecuación en función de los 
radios de curvatura.  
      
   
  






Δh=Aumento del borde libre (m)   
Re=Radio externo de curvatura del canal.   (m) 
Ri=Radio interno de curvatura del canal.   (m) 





Hc=Altura para tramos curvos (m)   
3.4.4 Cubiertas en los canales 
Por razones de higiene, seguridad y estética todos los canales de conducción se hicieron 
cubiertas con estructuras  de hormigón armado  en su parte superior  de 
aproximadamente 0.15 m. de espesor a todo lo largo del canal.   
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3.4.4.1 Régimen de flujo  
Es importante establecer la condición de régimen de flujo para conocer las condiciones 
de llegada al final del canal. Se compara la profundidad normal h con la profundidad 
crítica definida como la altura en la cual se producirá la  energía específica mínima  que 
es igual a : 










yc = Profundidad crítica (m)   
La energía específica en un punto cualquiera del canal es igual a la sumatoria de la 
energía potencial o altura de flujo más la carga de velocidad,  medidas a partir del fondo 
de dicho canal. 
A partir de este concepto se establecen las siguientes condiciones para establecer el 
régimen de flujo  
 
                            
                              
                         
3.4.5 Cruces de vía  
En las alternativas propuestas se contempla que los canales para llegar al sitio final de 
descarga  deben cruzar de manera inevitable la vía principal de acceso a la comunidad 
de Chavezpamba. 
Por facilidad constructiva y por el tamaño de los caudales, para  dichos cruces se ha 
optado por acudir a la utilización de alcantarillas tipo cajón de paso sencillo. Se realizó 
un análisis para determinar las condiciones hidráulicas a la entrada y a la salida de la 
alcantarilla así como también se estudiaron las condiciones de carga que deberá soportar 
la estructura, teniendo de este modo  una idea estimativa de su dimensionamiento.  
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3.4.6 Paredes de alcantarillas  
Se debe direccionar el flujo en su totalidad hacia  la alcantarilla a la entrada de esta, así 
como también debe haber una transición a la salida que permita encausar el agua hacia 
la continuación del canal al otro lado de la vía.  
Así para alcanzar ambas condiciones se colocarán paredes de hormigón armado tipo ala  
con un ángulo de 45°. Este tipo de pared es hidráulicamente más eficiente ya que 
permite   tener más drenaje con una sección de alcantarilla más pequeña.  
Además debido a que es una zona montañosa hay que tener en cuenta  el arrastre de 
rocas, piedras, ramas y escombros que pueden ocasionar un taponamiento a la entrada, 
por este motivo es aconsejable colocar rejas de acero que impidan el paso de estos 
materiales.    
El diseño está orientado a encontrar de la manera más económica la altura de 
alcantarilla que permita el paso de las aguas provenientes del canal sin que se presente 
una acumulación del flujo de agua a la entrada de la alcantarillada que pueda ocasionar 
derrames y posteriores inundaciones en las zanjas y en la carretera.  
Debido a la pendiente natural  del terreno se puede  predecir que el flujo de llegada a la 
alcantarilla y a través de esta es supercrítico. Para estas condiciones la alcantarilla no se 
llenará y el parámetro  más significativo es  determinar la altura de agua a la entrada del 
conducto para su control.  
Gráfico 3.3 Representación de las condiciones de flujo a través del cruce de vía 
 
Fuente: Clarkson H. Oglesby, Ingenieria de Carreteras, 2 da edición, Compañía editorial 
continental, SA, Mexico 1972 
Una vez impuesta la altura y el ancho de alcantarilla  y conocido el caudal unitario que 
deberá pasar, es práctico y eficiente acudir a los ábacos publicados por la Oficina de 




Gráfico 3.4 Ábaco para determinar la altura He en función de D y q 
 
 
Fuente: Clarkson H. Oglesby, Ingenieria de Carreteras, 2 da edición, Compañía editorial 
continental, SA, Mexico 1972 
En el gráfico para una altura de caja D en pies y para un  caudal unitario q en 






, donde He es la altura del agua a la entrada de la caja que ya puede 
determinarse para su posterior control.  
3.4.7 Diseño Estructural  
3.4.7.1 Condiciones de carga  
Todos los canales serán de sección rectangular tipo cajón apoyados directamente sobre 
el suelo.  
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Para los canales a cielo abierto se han considerado las siguientes cargas por metro lineal 
de canal las cuales producen solicitaciones a corte y flexión. 
- Peso propio  
- Empuje lateral debido a la presión de suelo 
- Empuje lateral debido a la presión de agua. 
 Para estas cargas se comprobó y se adoptó  el diseño estructural para colectores tipo  
proporcionado por la Sección de Estudios y Diseño de la Empresa Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Quito (EMAAP) del año de 1997.  
En el caso del cruce de vía se ha rediseñado el modelo inicial ya que las solicitaciones 
son mayores teniendo:  
- Peso propio 




- Capa de rodadura de pavimento rígido (hormigón) con un espesor entre 20 a 30 
cm.  
- Carga de tráfico para un camión estándar  HS-2044. 
El diseño modificado se muestra en los anexos.   
3.4.8 Obras de descarga 
Ya que existe notable diferencia entre la cota del final del canal conductor y la cota del 
cuerpo receptor, se instalarán estas estructuras con el propósito de disipar la energía a la 
llegada del lecho del río o quebrada para así evitar el problema de socavación que 
podría afectar la estabilidad de la propia estructura de descarga.  
3.4.9 Canal con dentellones de retardo   
Debido al gran desnivel existente se optó por la opción de realizar el diseño de un canal 
de bajada de sección transversal rectangular provisto con dentellones. Este se ubicará a 
continuación del canal de conducción antes descrito con una apropiada transición entre 
ambos.  
Este tipo de estructura puede instalarse en terrenos con  alturas considerables entre la 
descarga y el cuerpo receptor, sin  embargo se recomienda implementarlo en casos 




El diseño iniciara determinando el ancho del canal de bajada que de manera simple y 
como parámetro de entrada se puede asociar con  el caudal  
       
(Ec. 3.44) 
Donde:  
W= Ancho canal de descarga (m)   
La altura de los dentellones se calcula con la siguiente expresión: 
      √
  





hd= Altura del dentellón  (m)   
Se requiere calcular el número de Froude ya que en base a este se establecerá la longitud 
de transición entre el canal de llegada y el de descarga. 
    
  
√  
            (Ec. 3.46) 
         (   )     (Ec. 3.47) 
Donde:  
Fro= Número de Froude 




Las demás dimensiones del canal de caída  se establecen en base a la altura de dentellón 
 
 
Fuente: Clarkson H. Oglesby, Ingenieria de Carreteras, 2 da edición, Compañía editorial 
continental, SA, Mexico 1972 
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                 (Ec. 3.48) 
                (Ec. 3.49) 
                  (Ec. 3.50) 
                  (Ec. 3.51) 
                   (Ec. 3.52) 
                   (Ec. 3.53) 
Donde:  
hcd= Altura del canal de descarga (m) 
x1= Separación lateral entre dentellones (m) 
x2= Separación intermedia entre dentellones (m) 
x3= Separación longitudinal entre dentellones (m) 
b1= Ancho superior del dentellón (m) 
b2=Ancho inferior del dentellón (m) 
 
3.4.10 Enrocado  
Al final del canal de descarga se debe colocar material duro en el lecho del rio con 
piedra bola con el fin que no exista erosión. Además según los diseños consultados la 
última fila de dentellones debe estar completamente sumergida. El diámetro mínimo  de 
la piedra será:  







3.4.11 Cálculos y diseños 
A continuación se diseñarán todas las estructuras hidráulicas antes descritas para la 
primera alternativa de tratamiento en la parroquia de Chavezpamba.  
3.4.11.1 Canal  






    
)                (Ec. 3.54) 
     
   
     
(
  
    
)           
Despejando:  
y = 0.38 m.  
3.4.11.2 Vertedero lateral  
Se parte estableciendo una altura del vertedero         con la cual se puede saber el 
coeficiente de descarga C.  
             
   
 
        (Ec. 3.55) 
             
        
   
      

















                   (Ec. 3.57) 
  
    
     




3.4.11.3 Salida de aguas residuales 
Al final del tanque se imponen las dimensiones de un orificio rectangular ubicado en el 
fondo  por el cual evacuarán solamente los caudales sanitarios.  
As=5*10=50 cm2=0.005m2 
Se calcula la velocidad a la salida del tanque: 
   √   (     )              (Ec. 3.58) 
   √       (      )          
Conocidas el área y la velocidad se sabe el valor del caudal sanitario que saldrá del 
canal 
                           
  
 





3.4.11.4 Canal de salientes zigzagueantes  
El canal seguirá la pendiente natural del terreno,  será de hormigón, tendrá una 
velocidad máxima vi=7m/s y sección transversal rectangular con un ancho constante 
b=1.0m.  
Se ha divido al canal en tres tramos:  
- Inicial: desde donde nacen las salientes a la salida del separador de caudales 
hasta el comienzo de la curvatura. 
- Curva: tramo donde cambia de dirección el flujo  
- Final: comienza al salir de la curva y termina en la obra de descarga. 
Para el tramo inicial se tendrá una pendiente moderada del terreno de alrededor del 30 
%  
Con estas condiciones se establece el calado de agua: 
  
 
    
          (Ec. 3.59) 
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Posteriormente  se calcula el coeficiente de rugosidad, para una pendiente aproximada 








(     )   (   )    =0.0186 
Teóricamente se utilizará la expresión para determinar un valor mínimo para la altura de 
la saliente p.  
  
        (
 
 
)     
    
                  (Ec. 3.61) 
       
        (
     
 
)      




Esta altura p es el valor mínimo que se necesitaría para alcanzar la rugosidad deseada. 
Sin embargo implicaría colocar salientes cada 10 cm a lo largo del canal lo cual 
resultaría algo muy difícil y laborioso ejecutarlo en la realidad.  
Por este motivo se adoptó un valor de p igual a 0.1 m. De esta manera aplicando las 
ecuaciones para encontrar las demás dimensiones de la saliente en función de la altura 
se tiene:  
               
       
       
En la parte curva del canal el aumento del bordo libre es igual a:  
      
   
  
     (
  
  
)             (Ec. 3.62) 
      
  
      
     (
     
     
)=0.18 m. 
Dando una altura total para todo el canal:   
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Hc= H+Δh             (Ec. 3.63) 
Hc= 0.15+0.25 =0.4 m. 
El tramo final del canal presenta un cambio de pendiente agresivo, alcanzando un rango 
del 60% lo cual muestra que el flujo de agua continuará siendo supercrítico. Se calcula 
el valor del coeficiente de rugosidad necesario para la nueva pendiente manteniendo las 




(     )   (   )    =0.0262 
Aplicando la expresión para determinar p, se obtiene:  
p=0.0099m.=0.01 m. 
Esta variación mínima comprueba que las dimensiones de las salientes para este tramo 
serán las mismas del canal aguas arriba.  
3.4.11.5 Cruces de vía   
3.4.11.5.1 Aguas lluvia  
Se utilizará una alcantarilla de hormigón armado de  sección rectangular de 1m por 1m., 
la cual atravesará la carretera principal en todo su ancho. Por este conducto deberá pasar 





     
    
      
    
 
 
Acudiendo al ábaco para una altura de alcantarilla D=3.28 pies y q= 11.37
    
 




     . Despejando se obtiene el valor de altura a la entrada de la 
alcantarilla He  
                 pies=0.75 m. 
Deberá instalarse la alcantarilla a un nivel adecuado de manera tal que en estas 
condiciones de caudal el agua no desborde. Además se colocarán paredes a la entrada y 
salida tipo aleta cuyo detalle se indica en el anexo.  
El material de relleno deberá estar correctamente compactado y deberá ser el adecuado 
para garantizar estabilidad de la mesa de la vía  
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3.4.11.5.2 Aguas negras 
El fluido netamente sanitario que sale del tanque separador se conducirá a través de una 
tubería circular de hormigón con un diámetro igual  a 250 mm. que igualmente 
atravesará la carretera. Para este diámetro y para una pendiente natural  del 10 % se 
aplicó la expresión e Manning para comprobar que la velocidad máxima sea la 
permisible. Dando como resultado v= 3.83 m/s    
3.4.11.5.3 Descarga final  
Para  un ancho de canal  W=1.2 m y un caudal total en condiciones críticas Q=1.06 
m3/s se establecerá la altura del dentellón y el número de Froude. La pendiente será de 
un 34% y un largo L=12.60 m. 
      √
  
    
 
              (Ec. 3.64) 
      √
     
       
 
        




    
   
√          
      
Se determina la longitud de transición y los demás detalles del canal  
         (   )   (Ec. 3.65) 
            (     )               
      0.35 =1.06m=1.10m.. 
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Finalmente la última fila de dentellones estará completamente sumergida como se 
indica en la disposición y en el anexo. Se cubrirá con material de mejoramiento   el 
lecho del rio con una capa de 0.40 m. de material granular con diámetro mínimo D=75 
mm. 
3.4.11.6 Cuadro de cálculos 
A continuación se muestran los cálculos de las estructuras descritas para la alternativa 
escogida para la población de Chavezpamba como de Atahualpa. Cada diseño se 
complementa y respalda con los planos constructivos presentados en los Anexos.  
3.4.11.7 Parroquia Chavezpamba 


































DISEÑO VERTEDERO LATERAL   CHAVEZPAMBA
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ABERTURA DE SALIDA AGUAS NEGRAS(SEPARADOR-PLANTA)  
   Q(m3/s) 0.01930751 
 Q(l/s) 19.31 CAUDAL SANITARIO DE SALIDA  
Z1(m) 0.38 ALTURA DE FLUJO 
Z2(m) 0.00   
v2(m/s) 3.86 VELOCIDAD A LA SALIDA 
A(m2) 0.005 AREA DEL ORIFICIO A LA SALIDA 
 














Δh(m) 0.245544816 AUMENTO DEL BORDO LIBRE
Re(m) 12.17 RADIO EXTERIOR
Ri(m) 11.17 RADIO INTERIOR
H(m) 0.39
H(m) 0.40 ALTURA TOTAL DEL CANAL 
CANAL PRINCIPAL( SEPARADOR -DESCARGA  FINAL)
PARTE CURVA DEL CANAL







He(m) 0.75 ALTURA DE AGUA  A LA ENTRADA 
CRUCE DE VIA(ALC.TIPO CAJÓN ) CAS0 Ia CONTROL A LA ENTRADA
J 0.20













 Canal secundario (Planta-Unión con canal principal) 
 
 Descarga  
 
CANAL DESCARGA FINAL 
DIMENSIONES 
 W(m) 1.2 ANCHO CANAL 
hd(m) 0.35 ALTURA DENTELLÓN 
Fro 6.22 NRO. DE FROUDE 
lr 1.87 LONGITUD DE TRANSICIÓN 
x1 0.27 SEPARACIÓN LATERAL ENTRE DENTELLONES 
x2 0.53 SEPARACIÓN INTERMEDIA ENTRE DENTELLONES 
hcd 1.06 ALTURA CANAL 













DIMENSIONES DE LAS SALIENTES
2DO TRAMO
J 0.6








DIMENSIONES DE LAS SALIENTES
0.013 0.01931 2166 2164.5 37.21 0.04031174 0.6 0.2 0.12 3.75745054
L(m)
CANAL  SECUNDARIO (PLANTA-CANAL PRINCIPAL)
J b(m) h(m) R(m) v(m/s)n Q(m3/s) Cot.inicial (m) Cot.final(m)
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DISEÑO VERTEDERO LATERAL ATAHUALPA
Q(m3/s) 0.025637278
Q(l/s) 25.64 CAUDAL SANITARIO DE SALIDA 
Z1(m) 0.67 ALTURA DE FLUJO
Z2(m) 0
v2(m/s) 5.127455509 VELOCIDAD A LA SALIDA 
A(m2) 0.005 AREA DEL ORIFICO A LA SALIDA 
ABERTURA DE SALIDA VERTEDERO ATAHUALPA
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 Canal principal (Separador-Descarga)  
 
Para una rugosidad normal del hormigón n=0.013 se tiene una velocidad menor 




























0.013 0.02564 2178.74 2175.85 37 0.07810811 0.6 0.2 0.12 5.23028721
R(m) v(m/s)
CANAL  SECUNDARIO (PLANTA-CANAL PRINCIPAL)
n Q(m3/s) Cot.inicial(m) Cot.final(m) L(m) J b(m) h(m)
W(m) 1.5 ANCHO CANAL
hd(m) 0.40 ALTURA DENTELLÓN
Fro 4.90 NRO. DE FROUDE
Lr 2.20 LONGITUD DE TRANSICIÓN
x1 0.30 SEPARACIÓN LATERAL ENTRE DENTELLONES
x2 0.60 SEPARACIÓN INTERMEDIA ENTRE DENTELLONES
hcd 1.20 ALTURA CANAL
x3 0.80 SEPARACIÓN LONGITUDINAL ENTRE DENTELLONES 
b1 0.10
b2 0.30





4 Impactos Ambientales de la construcción de las plantas de tratamiento para 
las poblaciones de Atahualpa y Chavezpamba 
4.1 Introducción 
El desarrollo cotidiano de las actividades del ser humano generan un impacto inevitable 
dentro del medio natural, lo cual causa una diferencia notable en el desarrollo y 
evolución normal de los ecosistemas.es por eso que es de suma importancia cumplir los 
lineamientos establecidos para mantener el equilibrio entre los procesos humanos y 
naturales. 
Estos lineamientos vienen dados por el Ministerio de Medio Ambiente en la Ley de 
Gestión Ambiental que tienen por objetivo el prevenir, reducir y si es posible eliminar la 
contaminación generada por estos procesos teniendo por resultado una gestión de 
recursos adecuada y la utilización de tecnologías y energías limpias. 
4.2 Importancia de Evaluar los Impactos Ambientales 
El ecuador es un productor potencial de recursos naturales de gran valor alrededor del 
mundo, la administración y gestión de estos recursos tratan de proteger su persistencia a 
lo largo del tiempo y garantizar su existencia para las futuras generaciones. Existen 
entidades amparadas por la ley que tienen potestad sobre  cualquier empresa, persona 
natural o persona jurídica para detener o reinventar los procesos que se usen para que se 
cumplan las obligaciones con el medio ambiente. 
Las obras civiles están dentro de los procesos que siendo necesarios en gran medida, 
también suelen causar un impacto ambiental fuerte, por lo que se requiere un análisis 
bien definido. 
4.3 Identificación de Acciones que pueden causar impactos 
La identificación de elementos en los que puede recaer un impacto o contaminación es 
de suma importancia para a la identificación de las acciones que podrían afectarlos. A 
continuación enlistaremos las acciones que son susceptibles a causar impactos 
ambientales según Vicente Conesa: 
Acciones que modifican el uso del Suelo 
 Por nuevas ocupaciones 
 Por desplazamiento de la población 
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Acciones que implican emisión de contaminantes 
 A la atmosfera 
 A las aguas 
 Al suelo 
Acciones derivadas del almacenamiento de residuos 
 Dentro del núcleo de la actividad 
 Vertederos 
 Transportes 
Acciones que implican sobreexplotación de recursos 
 Materias primas 
 Consumos energéticos 
 Consumos de agua 
 Técnicas agropecuarias 
Acciones que implican sub explotación de recursos 
 Agropecuarios 
 Faunísticos 
Acciones sobre el medio biótico 
 Emigración, disminución o aniquilación 
Acciones que dan lugar al deterioro dl paisaje 




Acciones que repercuten sobre la infraestructura 
Acciones que modifican el entorno social, económico y cultural 
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Acciones que incumplan la normativa medio ambiental vigente 
4.4 Componentes ambientales 
Ahora llevaremos el estudio a la verificación del estado actual de la zona y aquellos 
aspectos que pueden verse alterados al entrar a construcción  operación del proyecto, 
para a través de una retroalimentación, señalar más claramente aquellas acciones que 
produzcan esto cambios y mitigarlos desde el origen. 
4.4.1 Aire 
Los sectores de Atahualpa y Chavezpamba poseen un ambiente tranquilo y apacible 
típico de un sector rural, poco tráfico vehicular, abundancia de cultivos y vegetación 
silvestre generan un aire limpio y libre de mayores contaminantes. Este paisaje se vería 
afectado al momento de la construcción de las plantas de tratamiento y el colector que 
conduce estas aguas a las plantas. Se notaria un aumento en la cantidad de partículas 
suspendidas, y la maquinaria a usarse para movimiento de tierras, preparación de 
hormigón y transporte de material generaría emisiones de CO2 que normalmente no 
serian habituales. 
4.4.2 Suelo 
La principal actividad que se genera dentro del sector es la agricultura, por lo que el 
proyecto puede generar inconvenientes debido a la pérdida de parte de la capa vegetal 
así como un cambio en el uso del suelo o también un deterioro del paisaje natural del 
sector. 
4.4.3 Agua 
Como ya se menciono previamente ninguna de las 2 poblaciones poseen un tratamiento 
de aguas residuales, y como resultado se descarga todo el caudal del colector combinado 
a una quebrada que posteriormente llega a un cuerpo hídrico el cual se contamina 
fuertemente. El tratamiento considerado generara un cambio radical en la calidad del 
material de la descarga cuerpo hídrico receptor. Por ende los ecosistemas existentes 
dentro del rio mejoraran ya que la cantidad de bacterias anaerobias que consumen el 
oxigeno disuelto en el agua se reducirá. 
4.4.4 Vegetación 
El suelo y la topografía del sector hicieron posible el crecimiento de una extensa capa 
vegetal con frutos silvestres y cultivos en general. Esta distribución se podría ver 
afectada debido al cambio del uso del suelo, una reducción de la capa vegetal, efectos 
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que pueden ser remediados. El impacto mas fuerte vendría dado por el camino a 
realizarse para evacuar los lodos del tanque que sería la actividad que cambiaria en 
mayor grado la topografía y la distribución de la capa vegetal en el sector. 
4.4.5 Fauna 
Este parámetro no riesgo de impacto pues al ser una zona poblada y con cultivos, los 
animales silvestres son pocos y muy comunes, por otro lado las llanuras escogidas para 
el emplazamiento de la planta es parte de los terrenos propiedad de los habitantes de l 
población. En la etapa de construcción el ruido, el shock y la cantidad de partículas 
suspendidas que se tendrá en la zona de construcción y sus alrededores podría ahuyentar 
a muchas de las especies y que transitan la zona. 
4.5 Paisaje 
Las obras civiles están entre los proyectos que mayor cambio en la topografía generan 
por ende un cambio en el paisaje es totalmente normal. En este caso la excavación para 
los tanques, zanjas para las tuberías y el desbroce necesario darán un cambio en el 
sector donde estará construida la planta. Puede que los elementos que se inserten dentro 
de este entorno no posean una armonía natural, pero pese a eso el impacto generado no 
será tan radical.  
4.5.1 Humanos 
En este punto tenemos 2 partes en las que el proyecto generara un impacto positivo y 
negativo. Como primera parte en la etapa de construcción, ambas poblaciones 
enfrentaran un posible corte en la ruta principal de entrada y salida pues el colector las 
atravesará, por consiguiente todas las actividades de transporte y comercio se verán 
afectadas, pues el transporte de productos y personas se verá bloqueado al momento de 
la construcción de los cruces de vías. Se deberá tomar un camino que en parte será más 
largo. Cabe recalcar que este corte no dejara incomunicadas a las poblaciones. La etapa 
de construcción genera empleo e ingresos para la población, con esto tendremos un 
punto favorable para el desarrollo de estas poblaciones.. 
Como segunda parte, una vez terminada la obra, la calidad de vida de la población 
mejorara notoriamente. Las descargas de aguas negras son focos infecciosos y generan 
enfermedades contagiosas en la población. Por otro lado el entorno y donde se descarga 
se ve fuertemente contaminado, las residencias y cultivos aledaños a esa zona se verán 
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afectados sea por olores o por contaminación bacteriológica debido a la carga organica 
que se deposita en el sector. 
4.6 Determinación y evaluación de los sistemas de alcantarillado. 
4.6.1 Bases de diseño 
La identificación de impactos ambientales durante la construcción del proyecto y 
durante su funcionamiento se puede valorar mediante la matriz Causa-Efecto. 
4.6.2 Metodología de evaluación 
La matriz Causa-Efecto vincula las actividades a realizarse en el proyecto con los 
factores ambientales que se encuentren en riesgo, también analiza la probabilidad de 
aparición de los impactos. Siendo un sistema definido tiene pasos determinados que se 
detallan a continuación: 
1. Se realiza un estudio provisional de impactos que se refiere principalmente a una 
relación Proyecto-Entorno. En esta fase se realizara una primera aproximación entre 
acciones y efectos identificados previamente. 
2. Una vez analizada esta relación se puede determinar las consecuencias sobre los 
parámetros ambientales que cada acción genera además de comenzar a tener una 
idea de que factores serán los más afectados. Siendo esta una etapa de previsión, se 
verá un desarrollo en la misma si se tiene información previa de impactos 
ambientales existentes. 
3. Luego se analizaran los procesos y operaciones de una actividad en particular, 
elaborando un listado de acciones involucradas. Posteriormente se realiza 
exactamente lo mismo con los factores ambientales. 
4. Una vez obtenido ambos listados se los coloca en filas las acciones y en columndas 
los factores conformando de esta manera la matriz. 








4.6.3 Factores Ambientales en la Etapa de Construcción 
Impacto ambiental Factor Ambiental 
Nivel de polvo Aire 
Nivel de ruido Atmosfera 
Topografía Suelo 
Capacidad Agraria Suelo 
Calidad del Suelo Suelo 
Características Físicas Agua 
Características Químicas Agua 
Abundancia Flora 
Biomasa Flora 
Porcentaje de Cubierta Vegetal Flora 
Movimiento de especies  Fauna 
Calidad Subjetiva Paisaje 
Componentes paisajísticos Paisaje 
Nivel de Empleo Población 
Estabilidad Económica Economía 
Molestias Calidad de Vida 
 
 
4.6.4 Factores Ambientales durante la Operación 
Impacto ambiental Factor Ambiental 
Nivel de olores Aire 
Índice de Calidad del Agua Agua 
Erosión Suelo 
Porcentaje de cubierta vegetal Flora 
Condiciones Sanitarias Salud 






4.7 Elementos de calificación de los impactos ambientales 
4.7.1 Naturaleza de los impactos 
Se refiere al tipo de efecto (positivo o negativo) que este impacto genera sobre el factor 
ambiental  
Intensidad (I) 
Le da un valor numérico al nivel de destrucción del factor siendo 1 una afectación 
mínima y 12 a una destrucción total del factor 
Extensión (EX) 
Valora el área de afectación del impacto con respecto al entorno de la actividad donde 1 
corresponde a un efecto puntual y 8 a un área dispersa de afectación 
Momento (MO) 
Determina el tiempo que transcurre entre la aparición del efecto y el desarrollo de la 
acción, se clasifica en: 
 Momento inmediato.- instantáneo y el factor se ve afectado en el momento en 
que la acción se pone en marcha, se valor con el numero 4 
 Corto plazo.-Menor a 1 año, se valora con el numero 3 
 Mediano plazo.- entre 1 y 5 se valora con el numero 2 
 Largo plazo.- mayor a 5 años, se valora con el numero 1 
Persistencia (PE) 
Está relacionado al tiempo que el efecto causado por la acción permanecería desde el 
momento en el que aparece hasta que retoma las condiciones iníciales de antes de ser 
alterado, esta valorado de acuerdo al tiempo que este toma: 
 Si el efecto permanece menos de un año se lo valora con 1 
 Teniendo una duración entre 1 y 10 años tiene una valoración de 2 






Este aspecto valora la capacidad que el entorno posee de regenerarse a sí mismo de 
maneras naturales después de que la acción deja de actuar sobre él, teniendo en cuenta 
que los intervalos de tiempo son idénticos al parámetro anterior, se clasifica de la 
siguiente manera: 
 Si el tiempo de regeneración es corto se valora con 1 
 Si el tiempo de regeneración es medio se valora con 2 
 Si el efecto es irreversible, se valora con 4 
Recuperabilidad (MC) 
Esta referido a la posibilidad de que a través de procesos de reconstrucción se recupere 
el factor afectado, total o parcialmente. Analiza la posibilidad de que teniendo en cuenta 
la inclusión de medidas correctoras, el factor afectado pueda volver a condiciones 
iníciales previas a la intervención.  
 Si es recuperable total e inmediatamente el valor es de 1 
 Si es recuperable total pero a mediano plazo el valor es de 2 
 Con una recuperación parcial el valor es de 4 
 Si el efecto es irrecuperable por acción natural o humana, el valor es de 8 
 En caso de ser irrecuperable, mas existiendo medidas de compensación 
adecuadas, se le asignara un valor de 4 
Sinergia (SI) 
Contempla un nivel de impacto de 2 acciones que se efectúan simultáneamente y 
generan una alteración mayor a la que se produciría si cada acción se efectuara 
individualmente y se sumaran sus efectos. Esta valorado de la siguiente manera: 
 No es sinérgica 1 
 Las acciones poseen un sinergismo moderado 2 






Este parámetro considera una afectación progresiva del impacto a medida que la acción 
que lo ocasiona se repite periódicamente: 
 No produce efectos acumulativos se valora con 1 
 Si el efecto es acumulativo se valora con 4 
Efecto (EF) 
Este parámetro analiza el vínculo causa-efecto, en caso de que la acción afecte 
directamente al factor se le asigna un valor de 4 mientras que al ser indirecta la 
afectación de la acción sobre el factor se valora con 1. 
Periodicidad (PR) 
Analiza la regularidad con la que los efectos de alteración suceden a lo largo del 
desarrollo del proyecto. Valorándolo: 
 Teniendo efectos continuos se le asigna un valor de 4 
 Con efectos periódicos se le asigna un valor de 2 
 Efectos discontinuos tiene una valoración de 1 
Importancia del Impacto (I) 
Después de tener todas las valoraciones correspondientes, obtenemos una valoración 
generalizada a través de una ecuación en función de los parámetros previos. 
                                        (Ec. 4.1) 
De acuerdo a esta ecuación tendremos una valoración numérica la cual se interpretara 
con niveles de impacto explicados a continuación: 
 Irrelevante.- Menores a 25 
 Moderado.- Entre 25 y 49 
 Severo.- Entre 50 y 74 




4.8 Matriz Causa Efecto 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Concluyendo, los efectos negativos que el proyecto genera son moderados, inclusive 
muchos están lejos del límite. Mientras los impactos positivos están en el nivel de 
severo y moderado con un rango bastante amplio del límite. Finalmente exponiendo 
puede verse que es un proyecto con un beneficio de la población a largo plazo y con los 
inconvenientes e impactos normalmente esperados durante su construcción y operación. 
La reducción y mitigación de los impactos se dará a conocer en los próximos literales y 
espera atenuar así como evitar que se produzcan impactos que con un control debido se 
pueden descartar. 
4.9 Medidas de Mitigación 
En lo posible dentro del proyecto se dará prioridad a las medidas preventivas más que a 
las correctivas. De acuerdo al siguiente detalle: 
4.9.1 Recursos Hídricos 
La afectación a los cuerpos hídricos será diferente durante la construcción y durante la 
operación. Los efectos de contaminación durante la construcción no serán permanentes 
ni severos por ende serán tolerables. El manejo adecuado de los residuos y la 
disposición apropiada de los mismos será más que suficiente para evitar una 
contaminación fuerte. Por otra parte durante el proceso de operación se presentara un 
mejoramiento realmente significativo en la calidad del agua de descarga a los cuerpos 
hídricos mejorando su entorno adyacente y más de su estándar sanitario. 
4.9.2 Calidad del Suelo 
Siendo las obras civiles muchas de las actividades que generan una gran alteración de la 
topografía, las excavaciones, rellenos, y modificación de los lechos donde se 
emplazaran las descargas, influirán en la calidad, forma y constitución del suelo. Pero 
estos aspectos pueden ser mitigados con un uso adecuado de los volúmenes de 
excavación y administración prudente del suelo excavado. Siendo este suelo casi en su 
totalidad, suelo agrícola. 
4.9.3 Calidad del Aire 
Las actividades relacionadas con la maquinaria pesada que ingresara al área de trabajo 
afectara este factor debido al CO2 expulsado, además de la cantidad de partículas 
suspendidas que se generara al realizar excavaciones en el suelo. El control de la 
humedad del suelo para una menor cantidad de partículas será fundamental al momento 




El impacto social durante la construcción está más enfocado a la cantidad de 
inconvenientes y molestias que se generaran debido al corte de la circulación en la vía 
de ingreso. Ese vendría a ser el inconveniente más considerable. Con una 
administración del tráfico adecuada y una señalización correcta por parte del constructor 
asignado se obtendrá un tráfico fluido y optimo, puede que un poco más demorado pero 
solo mientras se construya el cruce de vía. Una vez terminado el proyecto y que se 
ponga en funcionamiento, el impacto social será positivo y notable debido a la mejora 




5 Especificaciones técnicas 
5.1 Replanteo y nivelación 
5.1.1 Definición.-  
Replanteo y nivelación es la ubicación de un proyecto en el terreno, en base a los datos 
que constan en los planos respectivos y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador; como 
paso previo a la construcción. 
5.1.1. Especificaciones.-  
Todos los trabajos de replanteo y nivelación deben ser realizados con aparatos de 
precisión y por personal técnico capacitado y experimentado. Se deberá colocar 
mojones de hormigón perfectamente identificados con la cota y abscisa correspondiente 
y su número estará de acuerdo a la magnitud de la obra y necesidad de trabajo y/o 
órdenes del ingeniero fiscalizador. 
La Empresa dará al contratista como datos de campo, el BM y referencias que constarán 
en los planos, en base a las cuales el contratista, procederá a replantear la obra a 
ejecutarse. 
5.1.2. Forma de pago.-  
El replanteo se medirá en metros lineales, con aproximación a dos decimales en el 
caso de zanjas y, por metro cuadrado en el caso de estructuras. El pago se realizará 
en acuerdo con el proyecto y la cantidad real ejecutada medida en el terreno y 
aprobada por el ingeniero fiscalizador.  
5.1.2 Conceptos de trabajo.-  
 REPLANTEO Y NIVELACION ESTRUCTURAS m2     
 REPLANTEO Y NIVELACION m      
5.2. Desbroce, limpieza y desbosque 
5.2.1. Definición.-  
Consistirá en despejar el terreno necesario para llevar a cabo la obra contratada, de 
acuerdo con las presentes especificaciones y demás documentos, en las zonas indicadas 
por el fiscalizador y/o señalados en los planos. Se procederá a cortar, desenraizar y 
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retirar de los sitios de construcción, los árboles incluidos sus raíces, arbustos, hierbas, 
etc. y cualquier vegetación en:  las áreas de construcción, áreas de  servidumbre de 
mantenimiento, en  los bancos de préstamos indicados en los planos y proceder a  la 
disposición final en forma satisfactoria al Fiscalizador, de todo el material proveniente 
del desbroce, limpieza y desbosque. 
5.2.2. Especificaciones.-  
Estas operaciones pueden ser efectuadas indistintamente a mano o mediante el empleo 
de equipos mecánicos. 
Todo el material  proveniente del desbroce y limpieza,  deberá colocarse fuera de las 
zonas destinadas a la construcción en los sitios donde señale el ingeniero Fiscalizador o 
los planos. 
 
El material aprovechable proveniente del desbroce será propiedad del contratante, y 
deberá ser estibado en los sitios que se indique; no pudiendo ser utilizados por el 
Constructor sin previo consentimiento de aquel. 
Todo material no aprovechable deberá ser retirado, tomándose las precauciones 
necesarias. 
Los daños y perjuicios a propiedad ajena producidos por trabajos de desbroce 
efectuados indebidamente dentro de las zonas de construcción, serán de la 
responsabilidad del Constructor. 
Las operaciones de desbroce y limpieza deberán efectuarse invariablemente en forma 
previa a los trabajos de construcción. 
Destronque: 
Cuando se presenten en los sitios de las obras árboles que obligatoriamente deben ser 
retirados para la construcción de las mismas, éstos deben ser retirados desde sus raíces 
tomando todas las precauciones del caso para evitar daños en las áreas circundantes. 
Deben ser medidos y cuantificados para proceder al pago por metro cúbico de 
desbosque. 
Corte y retiro manual en zanja, de raíces de árboles.   
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Esto sucede cuando es imposible durante la excavación, retirar de las zanjas las raíces 
de árboles, entonces, éstas deberán ser cortadas y retiradas manualmente. 
5.2.3. Forma de pago.-  
El desbroce y limpieza se medirá tomando como unidad el metro cuadrado con 
aproximación de dos decimales; se considera toda el área ejecutada, que señalada consta 
en los planos o dispuesta por el fiscalizador.   
El desbosque se medirá en metros cúbicos con aproximación a dos decimales, y 
abarcará todo el trabajo ejecutado para la tumba de los árboles y el desenraizamiento.  
El corte y retiro manual de raíces de árboles, de las zanjas excavadas, se pagará por 
unidad de raíz. 
El desalojo de los materiales producto de las tareas descritas, se considera incluido 
dentro del costo del rubro. 
  No se estimará para fines de pago el desbroce y limpieza que efectúe el Constructor 
fuera de las áreas que se indique en el proyecto, o disponga el ingeniero Fiscalizador de 
la obra. 
5.2.4. Conceptos de trabajo.-  
DESTRONQUE DE ARBOLES m3     
TALA DE ARBOLES (TROZADO Y APILADO) u      
5.3 Excavaciones 
5.3.1 Definición.-  
Se entiende por excavaciones en general, el remover y quitar la tierra, el agua en caso de 
existir u otros materiales con el fin de conformar espacios para alojar mamposterías, 
canales y drenes, elementos estructurales, alojar las tuberías y colectores; incluyendo las 
operaciones necesarias para: compactar o limpiar el replantillo y los taludes, el retiro del 
material producto de las excavaciones, el retiro de agua en caso de existir, con el uso de 
tablaestacados, ataguias, bombeo, drenaje, cunetas etc. y  conservar la excavación por el 
tiempo que se requiera hasta culminar satisfactoriamente la actividad planificada. 
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5.3.2 Especificaciones.-  
La excavación  será efectuada de acuerdo con los datos señalados en los planos, en 
cuanto a alineaciones pendientes y niveles, excepto cuando se encuentren 
inconvenientes imprevistos en cuyo caso, aquellos pueden ser modificados de 
conformidad con el criterio técnico del Ingeniero Fiscalizador. 
El fondo de la zanja será lo suficientemente ancho para permitir el trabajo de los obreros 
y para ejecutar un buen relleno. En ningún caso, el ancho interior de la zanja será menor 
que el diámetro exterior del tubo más 0.50 m, sin entibados: con entibamiento se 
considerará un ancho de la zanja no mayor que el diámetro exterior del tubo más 0.80 
m., la profundidad mínima para zanjas de alcantarillado y agua potable será 1.20 m más 
el diámetro exterior del tubo. 
En ningún caso se excavará, tan profundo que la tierra de base de los tubos sea aflojada 
o removida. 
Las excavaciones deberán ser afinadas de tal forma que cualquier punto de las paredes  
no difiera en más de 5 cm de la sección del proyecto, cuidándose de que esta desviación 
no se haga en forma sistemática. 
La ejecución de los últimos 10 cm de la excavación se deberá efectuar con la menor 
anticipación posible a la colocación de la tubería o fundición del elemento estructural. 
Si por exceso de tiempo transcurrido entre la conformación final de la zanja y el tendido 
de las tuberías, se requiere un nuevo trabajo antes de tender la tubería, éste será por 
cuenta de Constructor.  
Se debe vigilar que desde el momento en que se inicie la excavación, hasta que termine 
el relleno de la misma, incluyendo la instalación y prueba de la tubería, no transcurra un 
lapso mayor de siete días calendario, salvo en  las condiciones especiales que serán 
absueltas por el Ingeniero Fiscalizador. 
Cuando a juicio del Ingeniero Fiscalizador, el terreno que constituya el fondo de las 
zanjas sea poco resistente o inestable, se procederá a realizar sobre excavación hasta 
encontrar terreno conveniente; este material inaceptable se desalojará, y se procederá a 
reponer hasta el nivel de diseño,  con tierra buena, replantillo de grava, piedra triturada 
o cualquier otro material que a juicio del Ingeniero Fiscalizador sea conveniente. 
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Si los materiales de fundación natural son aflojados y alterados por culpa del 
constructor, más de lo indicado en los planos, dicho material será removido, 
reemplazado, compactado, usando un material conveniente aprobado por el Ingeniero 
Fiscalizador, y a costo del contratista. 
Cuando los bordes superiores de excavación de las zanjas estén en pavimentos, los 
cortes deberán ser  lo más rectos y regulares posibles. 
Excavación a mano. 
Se entenderá por excavación a mano, aquella que se realice sin la participación de 
equipos mecanizados ni maquinarias pesadas, en materiales que pueden ser removidos 
mediante la participación de mano de obra y herramienta menor.  
Excavación a máquina. 
Es la excavación que se realiza mediante el empleo de equipos mecanizados, y 
maquinaria pesada. 
Excavación  en tierra 
Se entenderá por excavación en tierra la que se realice en  materiales que pueden ser 
aflojados por los métodos ordinarios, aceptando presencia de fragmentos rocosos cuya 
dimensión máxima no supere los 5 cm, y el 40% del volumen excavado. 
Excavación en conglomerado  
Se entenderá por excavación en conglomerado,  el trabajo de remover y desalojar fuera 
de la zanja y/o túnel los materiales, que no pueden ser aflojados por los métodos 
ordinarios; entendiéndose  por conglomerado: 
1) Mezcla natural formada de un esqueleto mineral de áridos de diferentes 
granulometrías y un ligante, dotada de características de resistencia y cohesión de baja a 
media, aceptando la presencia de bloques rocosos cuya dimensión se encuentre entre 5 
cm y 60 cm. 
2) Materiales granulares o finos, que ha sufrido un proceso de endurecimiento como 
consecuencia de la presencia de material cementante u otro proceso geológico natural 
(flujos y oleadas piro clásticas, clasto lavas, lahares consolidados)  y que requieren 
métodos alternos para su remoción.  
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Excavación en roca. 
Se entenderá por roca todo material mineral sólido que se encuentre en estado natural en 
grandes masas o fragmentos con un volumen mayor de 600 dm3, y que requieren el uso 
de explosivos, barrenos neumáticos, sustancias químicas y/o equipo especial para su 
excavación y desalojo. 
Cuando haya que extraer de la zanja y/o túnel fragmentos de rocas o de mamposterías, 
que en sitio formen parte de macizos que no tengan que ser extraídos totalmente para 
erigir las estructuras, los pedazos que se excaven dentro de los límites presumidos, serán 
considerados como roca, aunque su volumen sea menor de 600 dm3. 
 Cuando el fondo de la excavación, o plano de fundación tenga roca, se sobreexcavará 
una altura conveniente y se colocará replantillo con material adecuado de conformidad 
con el criterio del Ingeniero Fiscalizador. 
Excavación con presencia de agua (fango) 
La realización de esta excavación en zanja,  se ocasiona por la presencia de aguas cuyo 
origen puede ser por diversas causas. 
Como el agua dificulta el trabajo, disminuye la seguridad de personas y de la obra 
misma, siendo necesario tomar las debidas precauciones y protecciones. 
Los métodos y formas de eliminar el agua de las excavaciones, pueden ser 
tablaestacados, ataguías, bombeo, drenaje, cunetas y otros. 
En los lugares sujetos a inundaciones de aguas lluvias se debe limitar efectuar 
excavaciones en tiempo lluvioso. Todas las excavaciones no deberán tener agua antes 
de colocar las tuberías y colectores, bajo ningún concepto se colocarán bajo agua.   
Las zanjas se mantendrán secas hasta que las tuberías hayan sido completamente 
acopladas y en ese estado se conservarán por lo menos seis horas después de colocado 
el mortero y hormigón. 
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5.3.3 Forma de pago 
La excavación sea a mano o a máquina se medirá en metros cúbicos (m3) con 
aproximación a la décima, determinándose los volúmenes en  la  obra según el proyecto 
y las disposiciones del Fiscalizador. No se considerarán las excavaciones hechas fuera 
del proyecto sin la autorización debida, ni la remoción de derrumbes originados por 
causas imputables al Constructor. 
El pago se realizará por el volumen realmente excavado incluido el retiro de agua por 
los métodos descritos, calculado por franjas en los rangos determinados en esta 
especificación, más no calculado por la altura total excavada 
 Se tomarán en cuenta las sobreexcavaciones cuando estas sean debidamente aprobadas 
por el Ingeniero Fiscalizador. 
 
5.3.4 Conceptos de trabajo.-  
EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) m3     
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m (EN TIERRA) m3     
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76-3.99m (CONGLOMERADO) m3     
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=4.00-6.00m (CONGLOMERADO) m3     
EXCAVACION A MAQUINA CIELO ABIERTO (EN TIERRA) m3     
5.4 Rasante de zanjas / estructuras 
5.4.1 Definición.-  
Se entiende por rasante de zanja a mano la conformación manual del fondo de la zanja 
para adecuar la estructura del lecho, de tal manera que la tubería quede asentada sobre 
una superficie uniforme y consistente. 
5.4.2 Especificaciones.-  
El arreglo del fondo de la zanja se realizará a mano, por lo menos en una profundidad de 
10 cm, de tal manera que la estructura quede apoyada en forma adecuada, para resistir 
los esfuerzos exteriores, considerando la clase de suelo de la zanja, de acuerdo a lo que 
se especifique en los planos, o disponga el fiscalizador. 
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5.4.3 Forma de pago.-  
La unidad de medida de este rubro será el metro cuadrado y se pagará de acuerdo al 
precio unitario estipulado en el contrato. Se medirá con una aproximación de 2 
decimales, toda el área del fondo de la zanja, conformada  para asentar la tubería. 
5.4.4 Conceptos de trabajo 
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2     
5.5 Rellenos 
5.5.1 Definición.-  
Se entiende por relleno el conjunto de operaciones que deben realizarse para restituir 
con materiales y técnicas apropiadas, las excavaciones que se hayan realizado para 
alojar, tuberías o estructuras auxiliares, hasta el nivel original del terreno o la calzada a 
nivel de subrasante sin considerar el espesor de la estructura del  pavimento si existiera, 
o hasta los niveles determinados en el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero 
Fiscalizador. Se incluye además los terraplenes que deben realizarse. 
5.5.2 Especificaciones.-  
5.5.2.1 Relleno 
No se deberá proceder a efectuar ningún relleno de excavaciones sin antes obtener la 
aprobación del Ingeniero Fiscalizador, pues en caso contrario, éste podrá ordenar la total 
extracción del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el Constructor 
tenga derecho a ninguna retribución por ello. El Ingeniero Fiscalizador debe comprobar 
la pendiente y alineación del tramo. 
En el relleno se utilizará preferentemente el material producto de la propia excavación, 
solamente cuando éste no sea apropiado, o lo dispongan los planos,  el fiscalizador 
autorizará el empleo de material de préstamo para la ejecución del relleno. 
El material y el procedimiento de relleno deben tener la aprobación del Ingeniero 
Fiscalizador. El Constructor será responsable por cualquier desplazamiento de la tubería 
u otras estructuras, así como de los daños o inestabilidad de los mismos causados por el 
inadecuado procedimiento de relleno. 
Los tubos o estructuras fundidas en sitio, no serán cubiertos de relleno, hasta que el 
hormigón haya adquirido la suficiente resistencia para soportar las cargas impuestas. El 
material de relleno no se dejará caer directamente sobre las tuberías o estructuras. Las 
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operaciones de relleno en cada tramo de zanja serán terminadas sin demora y ninguna 
parte de los tramos de tubería se dejará parcialmente rellena por un largo período. 
La primera parte del relleno se hará invariablemente empleando en ella tierra fina 
seleccionada, exenta de piedras, ladrillos, tejas y otros materiales duros; los espacios 
entre la tubería o estructuras y el talud de la zanja deberán rellenarse simultáneamente 
los dos costados, cuidadosamente con pala y apisonamiento suficiente hasta alcanzar un 
nivel de 30 cm sobre la superficie superior del tubo o estructuras; en caso de trabajos de 
jardinería el relleno se hará en su totalidad con el material indicado. Como norma 
general el apisonado hasta los 60 cm sobre la tubería o estructura será ejecutado 
cuidadosamente y con pisón de mano; de allí en adelante se podrá emplear otros 
elementos mecánicos, como rodillos o compactadores neumáticos. 
Se debe tener el cuidado de no transitar ni ejecutar trabajos innecesarios sobre la tubería 
o cualquier otra estructura, hasta que el relleno tenga un mínimo de 30 cm sobre la 
misma. 
 
Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se 
terminarán en la capa superficial empleando material que contenga piedras lo 
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento 
de las aguas pluviales, o cualquier otra protección que el fiscalizador considere 
conveniente. 
En cada caso particular el Ingeniero Fiscalizador dictará las disposiciones pertinentes. 
Cuando se utilice tablaestacados cerrados de madera colocados a los costados de la 
tubería antes de hacer el relleno de la zanja, se los cortará y dejará en su lugar hasta una 
altura de 40 cm sobre el tope de la tubería a no ser que se utilice material granular para 
realizar el relleno de la zanja. En este caso, la remoción del tablaestacado deberá 
hacerse por etapas, asegurándose que todo el espacio que ocupa el tablaestacado sea 
rellenado completa y perfectamente con un material granular adecuado de modo que no 
queden espacios vacíos. 
La construcción de las estructuras de los pozos de revisión requeridos en la calles, 
incluyendo la instalación de sus cercos y tapas metálicas, deberá realizarse 
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simultáneamente con la terminación del relleno y capa de rodadura para restablecer el 
servicio del tránsito lo antes posible en cada tramo. 
5.5.2.2 Compactación 
El grado de compactación que se debe dar a un relleno, varía de acuerdo a la ubicación 
de la zanja; en las calles importantes o en aquellas que van a ser pavimentadas, se 
requiere el 95 % del ASSHTO-T180; en calles de poca importancia o de tráfico menor 
y, en zonas donde no existen calles ni posibilidad de expansión de la población se 
requerirá el 90 % de compactación del ASSHTO-T180. 
Para material cohesivo, esto es, material arcilloso, se usarán compactadores neumáticos; 
si el ancho de la zanja lo permite, se puede utilizar rodillos pata de cabra. Cualquiera 
que sea el equipo, se pondrá especial cuidado para no producir daños en las tuberías. 
Con el propósito de obtener una densidad cercana a la máxima, el contenido de 
humedad de material de relleno debe ser similar al óptimo; con ese objeto, si el material 
se encuentra demasiado seco se añadirá la cantidad necesaria de agua; en caso contrario, 
si existiera exceso de humedad es necesario secar el material extendiéndole en capas 
delgadas para permitir la evaporación del exceso de agua. 
En el caso de material no cohesivo se utilizará el método de inundación con agua para 
obtener el grado deseado de compactación; en este caso se tendrá cuidado de impedir 
que el agua fluya sobre la parte superior del relleno. El material no cohesivo también 
puede ser compactado utilizando vibradores mecánicos o chorros de agua a presión. 
Una vez que la zanja haya sido rellenada y compactada, el Constructor deberá limpiar la 
calle de todo sobrante de material de relleno o cualquier otra clase de material. Si así no 
se procediera, el Ingeniero Fiscalizador podrá ordenar la paralización de todos los 
demás trabajos hasta que la mencionada limpieza se haya efectuado y el Constructor no 
podrá hacer reclamos por extensión del tiempo o demora ocasionada. 
Material para relleno: excavado, de préstamo, terrocemento 
En ningún caso el material para relleno, producto de la excavación o de préstamo, 
deberá tener un peso específico en seco menor a  1.600 kg/m3; el material seleccionado 




a) No debe contener material orgánico. 
b) En el caso de ser material granular, el tamaño del agregado será menor o a lo 
más igual a 5 cm. 
c) Deberá ser aprobado por el Ingeniero Fiscalizador. 
Cuando los diseños señalen que las características del suelo deben ser mejoradas  con 
mezcla de tierra y cemento (terrocemento), las proporciones y especificaciones de la 
mezcla estarán determinadas en los planos o señaladas por el fiscalizador, la tierra 
utilizada para la mezcla debe cumplir con los requisitos del material para relleno. 
5.5.3 Forma de pago.-  
El relleno y compactación de zanjas que efectúe el Constructor le será medido para fines 
de pago en m3, con aproximación de dos decimales. Al efecto se medirán los 
volúmenes efectivamente colocados en las excavaciones. El material empleado en el 
relleno de sobreexcavación o derrumbes imputables al Constructor, no será cuantificado 
para fines de estimación y pago. 
5.5.4 Conceptos de trabajo.-  
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3     
RELLENO COMPACTADO MATERIAL CLASIFICADO m3     
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3     
RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL GRANULAR m3     
5.6 Acarreo y transporte de materiales 
5.6.1 Definición.-  
ACARREO 
Se entenderá por acarreo de material producto de excavaciones, la operación de cargar y 
transportar dicho material hasta los bancos de desperdicio o almacenamiento que se 
encuentren en la zona de libre colocación, que señale el proyecto y/o el Ingeniero 
Fiscalizador. 
El acarreo, comprenderá también la actividad de movilizar el material producto de las 
excavaciones, de un sitio a otro, dentro del área de construcción de la obra y a una 
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distancia mayor de 100 m, medida desde la ubicación original del material, en el caso de 
que se requiera utilizar dicho material para reposición o relleno. Si el acarreo se realiza 
en una distancia menor a 100 m, su costo se deberá incluir dentro del rubro que 
ocasione dicho acarreo. 
El acarreo se podrá realizar con carretillas, al hombro, mediante acémilas o cualquier 
otra forma aceptable para su cabal cumplimiento.    
En los proyectos en los que no se puede llegar hasta el sitio mismo de construcción de la 
obra con materiales pétreos y otros,  sino que deben ser descargados cerca de ésta 
debido a que no existen vías de acceso carrozables, el acarreo de estos materiales será 
considerado dentro del análisis del rubro que lo requiere. 
TRANSPORTE 
Se entiende por transporte, todas las tareas que permiten llevar al sitio de obra, todos los 
materiales necesarios para su ejecución,  para los que en  los planos y documentos de la 
obra se indicará cuales son;  y el desalojo  desde el sitio de obra a los lugares fuera de la 
zona de libre colocación, determinados en los planos o por el Fiscalizador,  de todos  los 
materiales  producto de las excavaciones, que no serán aprovechados en los rellenos y 
deben ser retirados. 
Este rubro incluye: carga, transporte y volteo final, 
5.6.2 Especificaciones.-  
ACARREO 
Se entenderá por acarreo, la operación de carga, transporte y volteo, del material 
producto de las excavaciones y del que señalen los planos o indique el fiscalizador, 
hasta los bancos de desperdicio o almacenamiento que se encuentren dentro de la zona 
de libre colocación, que señale el proyecto y/o el fiscalizador.  
El acarreo comprenderá también la actividad de movilizar el material producto de las 
excavaciones de un sitio a otro, dentro del área de construcción de la obra, cuando las 
condiciones impongan la necesidad de volver a ocupar dicho material en los rellenos o 
reposiciones.   
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El acarreo, se deberá realizar por medio de equipo mecánico adecuado en buenas 
condiciones, sin ocasionar la interrupción de tráfico de vehículos, ni causar molestias a 
los habitantes. Incluyen las actividades de carga, transporte y volteo. 
En los proyectos en los que no se puede llegar hasta el sitio mismo de construcción de la 
obra con los materiales a emplearse en ella, sino que deben ser descargados cerca de la 
misma, debido a que no existen vías de acceso carrozables, el costo del acarreo de los 
materiales, deberá ser incluido dentro del análisis de los rubros afectados.   
TRANSPORTE 
Llámese transporte, a la operación de  carga, desalojo y volteo, fuera de la zona libre de 
colocación señalada en el proyecto o fijada ´por el fiscalizador, de todos los materiales 
que deban ser retirados del área de la obra. El transporte se realizará del material 
autorizado por el Fiscalizador y a los sitios previamente determinados en los planos o 
dispuestos por la Fiscalización, este trabajo se ejecutará  con los equipos adecuados, y 
de tal forma que no cause molestias a los usuarios de las vías ni a los moradores de los 
sitios de acopio. 
El transporte deberá hacerse a los sitios señalados y por las rutas de recorrido fijadas por 
el fiscalizador, si el contratista decidiera otra ruta u otro sitio de recepción de los 
materiales desalojados, o transportados, la distancia para el pago será  aquella que fue 
señalada por el fiscalizador o que consta en los planos. 
5.6.3 Forma de pago.-  
ACARREO 
Los trabajos de acarreo de materiales, se medirán para fines de pago en la forma 
siguiente: 
El acarreo del material producto de la excavación en una distancia dentro de la zona de 
libre colocación, se medirá para fines de pago en metros cúbicos (m3) con dos 
decimales de aproximación, de acuerdo a los precios estipulados en el Contrato, para el 
concepto de trabajo correspondiente. 
Por zona de libre colocación se entenderá la zona comprendida entre el área de 





El transporte para el pago será calculado como el producto del volumen realmente 
transportado, por la distancia desde el centro de gravedad del lugar de las excavaciones 
hasta el sitio de descarga señalado por el fiscalizador, o los planos. 
Para el cálculo del transporte se considerará:  el volumen transportado aquel que ha sido 
realmente excavado  medido en metros cúbicos en el sitio de obra, y la distancia medida 
en Kilómetros y fracción de Km. será la determinada por el fiscalizador en la ruta 
definida desde la obra al sitio de depósito. 
5.7.1 Conceptos de trabajo.-  
ACARREO MECANICO HASTA 1 km (carga, transporte, volteo) m3     
SOBREACARREO (transporte/medios mecánicos) m3-km  
DESALOJO DE ESCOMBROS m3     
5.8 Protección y entibamiento 
5.8.1 Definición.-  
Protección y entibamiento son los trabajos que tienen por objeto evitar la socavación o 
derrumbamiento de las paredes de la excavación, para conseguir su estabilidad, y 
proteger y dar seguridad a los trabajadores y estructuras colindantes. 
5.8.2 Especificaciones.-  
El constructor deberá realizar obras de entibado, soporte provisional, en aquellos sitios 
donde se encuentren estratos aluviales sueltos, permeables o deleznables, que no 
garanticen las condiciones de seguridad en el trabajo. Donde haber viviendas cercanas, 
se deberán considerar las medidas de soporte provisionales que aseguren la estabilidad 
de las estructuras. 
Protección apuntalada 
Las tablas se colocan verticalmente contra las paredes de la excavación y se sostienen 
en esta posición mediante puntales transversales, que son ajustados en el propio lugar. 
El objeto de colocar las tablas contra la pared es sostener la tierra e impedir que el 
puntal transversal se hunda en ella. El espesor y dimensiones de las tablas, así como el 
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espaciamiento entre los puntales dependerán de las condiciones de la excavación y del 
criterio de la fiscalización.  
 
Este sistema apuntalado es una medida de precaución, útil en las zanjas relativamente 
estrechas, con paredes de cangahua, arcilla compacta y otro material cohesivo. No debe 
usarse cuando la tendencia a la socavación sea pronunciada.  
Esta protección es peligrosa en zanjas donde se haya iniciado deslizamientos, pues da 
una falsa sensación de seguridad. 
Protección en esqueleto 
Esta protección consiste en tablas verticales, como en el anterior sistema, largueros 
horizontales que van de tabla a tabla y que sostienen en su posición por travesaños 
apretados con cuñas, si es que no se dispone de puntales extensibles, roscados y 
metálicos. 
Esta forma de protección se usa en los suelos inseguros que al parecer solo necesitan un 
ligero sostén, pero que pueden mostrar una cierta tendencia a sufrir socavaciones de 
improviso. 
Cuando se advierta el peligro, puede colocarse rápidamente una tabla detrás de los 
largueros y poner puntales transversales si es necesario. El tamaño de las piezas de 
madera, espaciamiento y modo de colocación, deben ser idénticos a los de una 
protección vertical completa, a fin de poder establecer ésta si fuera necesario. 
Protección en caja 
La protección en caja está formada por tablas horizontales sostenidas contra las paredes 
de la zanja por piezas verticales, sujetas a su vez por puntales que no se extienden a 
través de la zanja. Este tipo de protección se usa en el caso de materiales que no sean 
suficientemente coherentes para permitir el uso de tablones y en condiciones que no 
hagan aconsejable el uso de protección vertical, que sobresale sobre el borde de la zanja 
mientras se está colocando. La protección en caja se va colocando a medida que avanza 
las excavaciones. La longitud no protegida en cualquier momento no debe ser mayor 




Esta protección es el método más completo y seguro de revestimiento con madera.  
Consiste en un sistema de largueros y puntales transversales dispuestos de tal modo que 
sostengan una pared sólida y continua de planchas o tablas verticales, contra los lados 
de la zanja. Este revestimiento puede hacerse así completamente impermeable al agua, 
usando tablas machiembradas, tablaestacas, láminas de acero, etc. 
La armadura de protección debe llevar un puntal transversal en el extremo de cada 
larguero y otro en el centro. 
Si los extremos de los largueros están sujetos por el mismo puntal transversal, cualquier 
accidente que desplace un larguero, se transmitirá al inmediato y puede causar un 
desplazamiento continuo a lo largo de la zanja, mientras que un movimiento de un  
Larguero sujeto independientemente de los demás, no tendrá ningún efecto sobre éstos. 
5.8.3 Forma de pago.-  
La colocación de entibados será medida en m2 del área colocada directamente a la 
superficie de la tierra, el pago se hará al Constructor con los precios unitarios 
estipulados en el contrato 
5.8.4 Conceptos de trabajo.-  
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2     
5.9 Acero de refuerzo definición.-  
Acero en barras: 
El trabajo consiste en el suministro, transporte, corte, figurado  y colocación de barras 
de  acero, para el refuerzo de estructuras,  muros, canales, pozos especiales, disipadores 
de energía, alcantarillas, descargas, etc.; de conformidad con los diseños y detalles 
mostrados en los planos en cada caso y/o las ordenes del ingeniero fiscalizador. 
Malla electro soldada: 
El trabajo consiste en el suministro, transporte, corte y colocación de malla 






5.9.1 Especificaciones.-  
Acero en barras: 
El Constructor suministrará dentro de los precios unitarios consignados en su propuesta, 
todo el acero en 
Varillas necesario, estos materiales deberán ser nuevos y aprobados por el Ingeniero 
Fiscalizador de la obra. Se usarán barras redondas corrugadas con esfuerzo de fluencia 
de 4200kg/cm2, grado 60, de acuerdo con los planos y cumplirán las normas INEN 
102:03 varillas con resaltes de acero al carbono laminado en caliente para hormigón 
armado 
Requisitos, el acero usado o instalado por el Constructor sin la respectiva aprobación 
será rechazado. 
Las distancias a que deben colocarse las varillas de acero que se indique en los planos, 
serán consideradas de centro a centro, salvo que específicamente se indique otra cosa; la 
posición exacta, el traslape, el tamaño y la forma de las varillas deberán ser las que se 
consignan en los planos. 
Antes de procederse a su colocación, las varillas de hierro deberán limpiarse del óxido, 
polvo grasa u otras substancias y deberán mantenerse en estas condiciones hasta que 
queden sumergidas en el hormigón. 
Las varillas deberán ser colocadas y mantenidas exactamente en su lugar, por medio de 
soportes, separadores, etc., preferiblemente metálicos, o moldes de HS, que no sufran 
movimientos durante el vaciado del hormigón hasta el vaciado inicial de este. Se deberá 
tener el cuidado necesario para utilizar de la mejor forma la longitud total de la varilla 
de acero de refuerzo. 
A pedido del ingeniero fiscalizador, el constructor está en la obligación de suministrar 
los certificados de calidad del acero de refuerzo que utilizará en el proyecto; o realizará 
ensayos mecánicos que garanticen su calidad.  
Malla electro soldada: 
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La malla electro soldada  para ser usada en obra, deberá estar libre de escamas, grasas, 
arcilla, oxidación, pintura o recubrimiento de cualquier materia extraña que pueda 
reducir o hacer desaparecer la adherencia, y cumpliendo la norma ASTM A 497. 
Toda malla electro soldada será colocada en obra en forma segura y con los elementos 
necesarios que garanticen su recubrimiento, espaciamiento, ligadura y anclaje. No se 
permitirá que contraviniendo las disposiciones establecidas en los planos o en estas 
especificaciones, la malla sea de diferente calidad o esté mal colocada. 
 Toda armadura o características de éstas, serán comprobadas con lo indicado en los 
planos estructurales correspondientes. Para cualquier reemplazo o cambio se consultará 
con fiscalización. 
5.9.2 Forma de pago.-  
La medición del suministro y colocación de acero de refuerzo se medirá en kilogramos 
(kg) con aproximación a la décima. 
Para determinar el número de kilogramos de acero de refuerzo colocados por el 
Constructor, se verificará el acero colocado en la obra, con la respectiva planilla de 
aceros del plano estructural. 
La malla electro soldada se medirá en metros cuadrados instalados en obra y aprobado 
por el Fiscalizador y el pago se hará de acuerdo a lo estipulado en el contrato. 
5.9.3 Conceptos de trabajo.-  
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y 
COLOCADO) 
kg     
MALLA ELECTROSOLDADA 10.15 m2     
5.10 Encofrado y desencofrado 
5.10.1 Definición.-  
Se entenderá por encofrados las formas volumétricas, que se confeccionan con piezas de 
madera, metálicas o de otro material resistente para que soporten el vaciado del 
hormigón con el fin de amoldarlo a la forma prevista. 
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Desencofrado se refiere a aquellas actividades mediante las cuales se retira los 
encofrados de los elementos fundidos, luego de que ha transcurrido un tiempo 
prudencial, y el hormigón vertido ha alcanzado cierta resistencia. 
 
5.10.2 Especificaciones.-  
Los encofrados construidos de madera pueden ser rectos o curvos, de  acuerdo a los 
requerimientos definidos en los diseños finales;  deberán ser lo suficientemente fuertes 
para resistir la presión, resultante del vaciado y vibración del hormigón, estar sujetos 
rígidamente en su posición correcta y lo suficientemente impermeable para evitar la 
pérdida de la lechada. 
Los encofrados para tabiques o paredes delgadas, estarán formados por tableros 
compuestos de tablas y bastidores o de madera contrachapada de un espesor adecuado al 
objetivo del encofrado, pero en ningún caso menores de 1 cm. 
Los tableros se mantendrán en su posición, mediante pernos, de un diámetro mínimo de 
8 mm roscados de lado a lado, con arandelas y tuercas. 
Estos tirantes y los espaciadores de madera, formarán el encofrado, que por sí solos 
resistirán los esfuerzos hidráulicos del vaciado y vibrado del hormigón. Los 
apuntalamientos y riostras servirán solamente para mantener a los tableros en su 
posición, vertical o no, pero en todo caso no resistirán esfuerzos hidráulicos. 
Al colar hormigón contra las formas, éstas deberán estar libres de incrustaciones de 
mortero, lechada u otros materiales extraños que pudieran contaminar el hormigón. 
Antes de depositar el hormigón; las superficies del encofrado deberán aceitarse con 
aceite comercial para encofrados de origen mineral. 
Los encofrados metálicos pueden ser rectos o curvos, de acuerdo a los requerimientos 
definidos en los diseños finales;  deberán ser lo suficientemente fuertes para resistir la 
presión, resultante del vaciado y vibración del hormigón, estar sujetos rígidamente en su 
posición correcta y lo suficientemente impermeable para evitar la pérdida de la lechada. 
En caso de ser tablero metálico de tol,  su espesor no debe ser inferior a 2 mm. 
Las formas se dejarán en su lugar hasta que la fiscalización autorice su remoción, y se 
removerán con cuidado para no dañar el hormigón. 
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La remoción se autorizará y efectuará tan pronto como sea factible; para evitar demoras 
en la aplicación del compuesto para sellar o realizar el curado con agua, y permitir la 
más pronto posible, la reparación de los desperfectos del hormigón. 
Con la máxima anticipación posible para cada caso, el Constructor dará a conocer a la 
fiscalización los métodos y material que empleará para construcción de los encofrados. 
La autorización previa del Fiscalizador para el procedimiento del colado, no relevará al 
Constructor de sus responsabilidades en cuanto al acabado final del hormigón dentro de 
las líneas y niveles ordenados. 
Después de que los encofrados para las estructuras de hormigón hayan sido colocados 
en su posición final, serán inspeccionados por la fiscalización para comprobar que son 
adecuados en construcción, colocación y resistencia, pudiendo exigir al Constructor el 
cálculo de elementos encofrados que ameriten esa exigencia. 
Para la construcción de tanques de agua potable se emplearán tableros de 
contrachapados o de superior calidad. 
El uso de vibradores exige el empleo de encofrados más resistentes que cuando se usan 
métodos de compactación a mano. 
5.10.3 Forma de pago.-  
 
Los encofrados se medirán en metros cuadrados (m²) con aproximación de dos 
decimales.  
Los encofrados de bordillos (2 lados) y los encofrados filos de losa se medirán en 
metros lineales con aproximación de 2 decimales 
Al efecto, se medirán directamente en la estructura las superficies de hormigón que 
fueran cubiertas por las formas al tiempo que estén en contacto con los encofrados 
empleados. 
No se medirán para efectos de pago las superficies de encofrado empleadas para 
confinar hormigón que debió ser vaciado directamente contra la excavación y que debió 
ser encofrada por causa de sobre excavaciones u otras causa imputables al Constructor, 
ni tampoco los encofrados empleados fuera de las líneas y niveles del proyecto. 
La obra falsa de madera para sustentar los encofrados estará incluida en el pago. 
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El constructor podrá sustituir, al mismo costo, los materiales con los que está 
constituido el encofrado (otro material más resistente), siempre y cuando se mejore la 
especificación, previa la aceptación del Ingeniero fiscalizador.  
5.10.4 Conceptos de trabajo.-  
ENCOFRADO/DESENCOFRADO MADERA MONTE CEPILLADA m2     
ENCOFRADO/DESENCOFRADO TABLERO CONTRACHAPADO m2     
ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO POZO DE REVISION m2     
5.11 Hormigones 
5.11.1 Definición.-  
Se entiende por hormigón al producto endurecido resultante de la mezcla de: cemento 
Portland, agua y agregados pétreos (áridos), en proporciones adecuadas; a esta mezcla 
pueden agregarse aditivos con la finalidad de obtener características especiales 
determinadas en los diseños o indicadas por la fiscalización. 
5.11.2 Especificaciones.-  
GENERALIDADES 
Estas especificaciones técnicas, incluyen los materiales, herramientas, equipo, 
fabricación, transporte, manipulación, vertido, a fin de que los hormigones producidos 
tengan perfectos acabados, resistencia,  y estabilidad requeridos. 
 CLASES DE HORMIGON 
Las clases de hormigón a utilizarse en la obra serán aquellas señaladas en los planos u 
ordenada por el Fiscalizador, y están  relacionadas con la resistencia requerida, el 
contenido de cemento, el tamaño máximo de agregados gruesos, contenido de aire y las 







Se reconocen varias clases de hormigón, que se clasifican según el valor de la 
resistencia a la compresión a los 28 días, pudiendo ser entre otros: 
TIPO DE HORMIGON   f´c (Kg/cm2) 
 HS      280 
 HS      210 
 HS      180 
 HS      140  
 H Ciclópeo    60% HS (f´c=180 K/cm2) + 40% Piedra  
Los hormigones que están destinados al uso en obras expuesta a: la acción del agua, 
líquidos agresivos, y a severa o moderada acción climática como congelamientos y 
deshielos alternados, tendrán diseños especiales determinados en los planos, 
especificaciones y/o más documentos técnicos.   
El hormigón que se coloque bajo el agua será de la resistencia especificada con el 
empleo del tipo de cemento adecuado para fraguado rápido. 
El hormigón de 210 kg/cm2 está destinado al uso en secciones de estructura o 
estructuras no sujetas a la acción  directa del agua o medios agresivos, secciones 
masivas ligeramente reforzadas, muros de contención. 
El hormigón de 180 kg/cm2 se usa generalmente en secciones masivas sin armadura, 
bloques de anclaje, collarines de contención, replantillos, contrapisos, pavimentos, 
bordillos, aceras. 
El hormigón de 140 kg/cm2 se usará para muros, revestimientos u hormigón no 
estructural. 
Todos los hormigones a ser utilizados en la obra deberán ser diseñados en un 
laboratorio calificado por la Entidad Contratante. El contratista realizará diseños de 
mezclas, y mezclas de prueba con los materiales a ser empleados que se acopien en la 
obra, y sobre esta base y de acuerdo a los requerimientos del diseño entregado por el 
laboratorio, dispondrá la construcción de los hormigones. 
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Los cambios en la dosificación contarán con la aprobación del Fiscalizador. 
 NORMAS 
Forman parte de estas especificaciones todas las regulaciones establecidas en el Código 
Ecuatoriano de la Construcción. 
MATERIALES 
CEMENTO 
Todo el cemento será de una calidad tal que cumpla con la norma INEN 152: Cemento 
Portland, Requisitos, no  deberán utilizarse cementos de diferentes marcas en una 
misma fundición. Los cementos nacionales que cumplen con estas condiciones son los 
cementos Portland:  Rocafuerte, Chimborazo, Guapán y  Selva Alegre. 
A criterio del fabricante, pueden utilizarse aditivos durante el proceso de fabricación del 
cemento, siempre  que tales materiales, en las cantidades utilizadas, hayan demostrado 
que cumplen con los requisitos especificados en la norma INEN 1504. 
El cemento será almacenado en un lugar perfectamente seco y ventilado, bajo cubierta y 
sobre tarimas de madera. No es recomendable colocar más de 14 sacos uno sobre otro y 
tampoco deberán permanecer embodegados por largo tiempo. 
El cemento Portland que permanezca almacenado a granel más de 6 meses o 
almacenado en sacos por más de 3 meses, será nuevamente muestreado y ensayado y 









 La comprobación de la calidad del cemento, indicado en el párrafo anterior,  se referirá 
a: 
TIPO DE ENSAYO                                                                  NORMA  INEN 
Análisis químico                                                                     INEN 152:05 
Finura                                                                                    INEN 196, 197 
Tiempo de fraguado                                                              INEN 158, 159 
Consistencia normal                                                          INEN 157 
Resistencia a la compresión de morteros                             INEN 488 
Resistencia a la flexión que a la compresión de mortero      INEN 198 
Resistencia a la tracción                                                        AASHTO T-132 
Si los resultados de las pruebas no satisfacen los requisitos especificados, el cemento 
será  rechazado. 
Cuando se disponga de varios tipos de cemento estos deberán almacenarse por separado 
y se los identificará convenientemente para evitar que sean mezclados. 
AGREGADO FINO 
Los agregados finos para hormigón de cemento Portland estarán formados por  arena 
natural, arena de trituración (polvo de piedra) o una mezcla de ambas. 
La arena deberá ser limpia, sílícica (cuarzosa o granítica), de mina o de otro material 
inherte con características similares. Deberá estar constituida por granos duros, 
angulosos, ásperos al tacto, fuertes y libres de partículas blandas, materias orgánicas, 
esquistos o pizarras. Se prohíbe el empleo de arenas arcillosas, suaves o disgregadles. 
Igualmente no se permitirá el uso del agregado fino con contenido de humedad superior 
al 8 %. 
Los requerimientos de granulometría deberá cumplir con la norma INEN 872: Áridos 
para hormigón. Requisitos.  El módulo de finura no será menor que 2.4 ni mayor que 
3.1; una vez que se haya establecido una granulometría, el módulo de finura de la arena 
deberá mantenerse estable, con variaciones máximas de ± 0.2, en caso contrario el 
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fiscalizador podrá disponer que se realicen otras combinaciones, o en último caso 
rechazar este material. 
Ensayos y tolerancias  
Las exigencias de granulometría serán comprobadas por el ensayo granulométrico 
especificado en la norma INEN 697. Áridos para hormigón. 
El peso específico de los agregados se determinará de acuerdo al método de ensayo 
estipulado en la norma INEN 856. Áridos para hormigón. 
El peso unitario del agregado se determinará de acuerdo al método de ensayo estipulado 
en la norma INEN 858. Áridos para hormigón. 
El árido fino debe estar libre de cantidades dañinas e impurezas orgánicas, se aplicará el 
método de ensayo INEN 855. Se rechazará todo material que produzca un color más 
obscuro que el patrón.  
Un árido fino rechazado en el ensayo de impurezas orgánicas puede ser utilizado, si la 
decoloración se debe principalmente  a la presencia de pequeñas cantidades de carbón, 
lignito o partículas discretas similares. También puede ser aceptado si, al ensayarse  
para determinar el efecto de las impurezas orgánicas en la resistencia de morteros, la 
resistencia relativa calculada a los 7 días, de acuerdo con la norma INEN 866, no sea 
menor del 95 %. 
El árido fino por utilizarse en hormigón que estará en contacto con agua, sometida a una 
prolongada exposición de la humedad atmosférica o en contacto con la humedad del 
suelo, no debe contener materiales que reaccionen perjudicialmente con los álcalis del 
cemento, en una cantidad suficiente para producir una expansión excesiva del mortero o 
del hormigón. Si tales materiales están presentes en cantidades dañinas, el árido fino 
puede utilizarse, siempre que se lo haga con un cemento que  contenga menos del 0.6 % 
de álcalis calculados como óxido de sodio. 
 El árido fino sometido a 5 ciclos de inmersión y secado para el ensayo de resistencia a 
la disgregación (norma INEN 863), debe presentar una pérdida de masa no mayor del 
10 %, si se utiliza sulfato de sodio; o 15 %, si se utiliza sulfato de magnesio. El árido 
fino que no cumple con estos porcentajes puede aceptarse siempre que el hormigón de 
propiedades comparables, hecho de árido similar proveniente de la misma fuente, haya 
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mostrado un servicio satisfactorio al estar expuesto a una intemperie similar a la cual va 
a estar sometido el hormigón por elaborarse con dicho árido. 
El árido fino que requerido para ensayos, debe cumplir los requisitos de muestreo 
establecidos en la norma INEN 695. 
La cantidad de sustancias perjudiciales en el árido fino no debe exceder los límites que 
se especifican en la norma INEN 872    
Porcentajes máximos de substancias extrañas en los  agregados.- 
Los siguientes son los porcentajes máximos permisibles (en peso de la muestra) de 
sustancias indeseables y condicionantes de los agregados. 
Agregado Fino                               % DEL PESO 
Material que pasa el tamiz No. 200             3.00 
Arcillas y partículas desmenuzables            0.50 
Hulla y lignito                                              0.25 
Otras substancias dañinas                             2.00                           
    
Total máximo permisible                              4.00 
En todo caso la cantidad de sustancias perjudiciales en el árido fino no debe exceder los 
límites que se estipula en la norma INEN 872. Áridos para hormigón requeridos. 
 AGREGADO GRUESO 
Los agregados gruesos para el hormigón de cemento Portland  estarán formados por 
grava, roca triturada o una mezcla de estas que cumplan con los requisitos de la norma 
INEN 872. Áridos para hormigón requeridos.  
Para los trabajos de hormigón, la roca triturada mecánicamente, será de origen 
andesítico, preferentemente de piedra azul. 
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Se empleará ripio limpio de impurezas, materias orgánicas, y otras sustancias 
perjudiciales, para este efecto se lavará perfectamente. Se recomienda no usar el ripio 
que tenga formas alargadas o de plaquetas. 
También podrá usarse canto rodado triturado a mano o ripio proveniente de cantera 
natural siempre que tenga forma cúbica o piramidal, debiendo ser rechazado el ripio que 
contenga más del 15 % de formas planas o alargadas. 
La producción y almacenamiento del ripio, se efectuará dentro de tres grupos 
granulométricos separados, designados de acuerdo al tamaño nominal máximo del 
agregado y según los siguientes requisitos:    
TAMIZ INEN  PORCENTAJE EN MASA QUE DEBEN PASAR POR LOS 
TAMICES  
(Aberturas  cuadradas)  No.4 a 3/4"(19 mm) 3/4" a 11/2"(38mm) 11/2 a 2" (76mm) 
3" (76 mm )         90-100 
2" (50 mm)       100  20-  55 
11/2" (38 mm)       90-100  0-  10 
1" (25 mm)   100      20-  45  0-    5 
3/4(19mm)    90-100     0-  10 
3/8(10mm)                    30-  55    0-    5 
No. 4(4.8mm)                    0-    5 
En todo caso los agregados para el hormigón  de cemento Portland cumplirán las 
exigencias granulométricas que se indican en la tabla 3 de la norma INEN 872. 
Ensayos y tolerancias 
 Las exigencias de granulometrías serán comprobadas mediante el ensayo 
granulométrico según la Norma INEN 696. 





Porcentajes máximos de substancias extrañas en los  agregados.- 
Los siguientes son los porcentajes máximos permisibles (en peso de la muestra) de 
substancias indeseables y condicionantes de los agregados. 
Agregado Grueso                                             % DEL PESO 
Solidez, sulfato de sodio, pérdidas 
En cinco ciclos:     12.00 
Abrasión - Los Ángeles (pérdida):   35.00 
Material que pasa tamiz No. 200:   0.50 
Arcilla:      0.25 
Hulla y lignito:     0.25 
Partículas blandas o livianas:    2.00 
Otros:       1.00 
En todo caso la cantidad de sustancias perjudiciales en el árido grueso  no debe exceder 
los límites que se estipula en la norma INEN 872. 
PIEDRA 
La piedra para hormigón ciclópeo deberá provenir de depósitos naturales o de canteras; 
será de calidad aprobada, sólida resistente y durable, exenta de defectos que afecten a su 
resistencia y estará libre de material vegetal tierra u otro material objetables. Toda la 
piedra alterada por la acción de la intemperie o que se encuentre meteorizada, será 
rechazada. 
Las piedras a emplearse para cimientos o cualquier obra de albañilería serán limpias, 
graníticas, andesíticas o similares, de resistencia y tamaño adecuado para el uso que se 





Ensayos y tolerancias: 
La piedra  para hormigón ciclópeo tendrá una densidad mínima de 2.3 gr/cm3, y no 
presentará un porcentaje  de desgaste mayor a 40 en el ensayo de abrasión realizado 
según norma INEN 861 luego de 500 vueltas de la máquina de los Ángeles. 
La piedra  para hormigón ciclópeo no arrojará una pérdida de peso  mayor al 12 %, 
determinada en el ensayo de durabilidad, norma INEN 863, Luego de 5 ciclos de 
inmersión y lavado con sulfato de sodio. 
El tamaño de las piedras deberá ser tal que en ningún caso supere el 25 % de la menor 
dimensión de la estructura a construirse. El volumen de piedras incorporadas no 
excederá del 50 % del volumen de la obra o elemento que se está construyendo con ese 
material. 
 AGUA 
El agua para la fabricación del hormigón será potable, libre de materias orgánicas, 
deletéreos y aceites, tampoco deberá contener substancias dañinas como ácidos y sales, 
deberá cumplir con  la norma INEN 1108 Agua Potable: Requisitos. El agua que se 
emplee para el curado del hormigón, cumplirá también los mismos requisitos que el 
agua de amasado. 
ADITIVOS 
Esta especificación tiene por objeto establecer los requisitos que deben de cumplir los 
aditivos químicos que pueden agregarse  al hormigón para que éste desarrolle ciertas 
características especiales requeridas en obra.  
 En caso de usar aditivos, estos estarán sujetos a aprobación previa de fiscalización. Se 
demostrará que el aditivo es capaz de mantener esencialmente la misma composición y 
rendimiento del hormigón en todos los elementos donde se emplee aditivos. 
Se respetarán las proporciones y dosificaciones establecidas por el productor. 
Los aditivos que se empleen en hormigones cumplirán las siguientes normas: 
Aditivos para hormigones. Aditivos químicos. Requisitos. Norma INEN  PRO 1969. 
Aditivos para hormigones. Definiciones. Norma  INEN PRO 1844 
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Aditivos reductores de aire. Norma NTE INEN 0152:05 
Los aditivos reductores de agua, retardadores y acelerones deberán cumplir la 
"Especificación para aditivos químicos para concreto" (ASTM - C - 490) y todos los 
demás requisitos que esta exige  exceptuando el análisis infrarrojo. 
 AMASADO DEL HORMIGON 
Se recomienda realizar el amasado a máquina, en lo posible una que posea una válvula 
automática para la dosificación del agua. 
La dosificación se la hará al peso. El control de balanzas, calidades de los agregados y 
humedad de los mismos deberá hacerse por lo menos a la iniciación de cada jornada de 
fundición. 
El hormigón se mezclará mecánicamente hasta conseguir una distribución uniforme de 
los materiales. No se sobrecargará la capacidad de las hormigoneras utilizadas; el 
tiempo mínimo de mezclado será de 1.5 minutos, con una velocidad de por lo menos 14 
r.p.m. 
El agua será dosificada por medio de cualquier sistema  de medida controlado, 
corrigiéndose la cantidad que se coloca en la hormigonera de acuerdo a la humedad que 
contengan los agregados. Pueden utilizarse las pruebas de consistencia para regular 
estas correcciones. 
Hormigón mezclado en camión 
La norma que regirá al hormigón premezclado será la NTE INEN 1855-1:0. 
Las mezcladoras sobre camión serán del tipo de tambor giratorio, impermeables y de 
construcción tal que el hormigón mezclado forme una masa completamente homogénea. 
Los agregados y el cemento serán medidos con precisión  en la planta central, luego de 
lo cual se cargará el tambor que transportará la mezcla. La mezcladora del camión 
estará equipada con un tanque para medición de agua; solamente se llenará el tanque 
con la cantidad de agua establecida, a menos que se tenga un dispositivo que permita 
comprobar la cantidad de agua añadida. La cantidad de agua para cada carga podrá 
añadirse directamente, en cuyo caso no se requiere tanque en el camión. 
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La capacidad de las mezcladoras sobre camión será la fijada por su fabricante, y el 
volumen máximo que se transportará en cada carga será el 60 % de la capacidad 
nominal para mezclado, o el 80 % del mismo para la agitación en transporte. 
El mezclado en tambores giratorios sobre camiones  deberá producir hormigón de una 
consistencia adecuada y uniforme, la que será comprobada  por el Fiscalizador cuando 
él lo estime conveniente. El mezclado se empezará hasta dentro de 30 minutos Lego de 
que se ha añadido el cemento al tambor y se encuentre éste con el agua y los agregados. 
Si la temperatura del tambor está sobre los 32 grados  centígrados y el cemento que se 
utiliza es de fraguado rápido, el límite de tiempo antedicho se reducirá a 15 minutos. 
La duración del mezclado se establecerá en función del número de revoluciones  a la 
velocidad de rotación señalada por el fabricante. El mezclado que se realice en un 
tambor giratorio no será inferior  a 70 ni mayor  que 100 revoluciones por minuto. Para 
verificar la duración del mezclado,  se instalará un contador  adecuado que indique las 
revoluciones del tambor; el contador se accionará una vez que todos los ingredientes del 
hormigón se encuentren dentro del tambor y se comience el mezclado a la velocidad 
especificada. 
Transporte de la mezcla.- La entrega del hormigón para estructuras se hará dentro de un 
período máximo de 1.5 horas, contadas a partir del ingreso del agua al tambor de la 
mezcladora; en el transcurso de este tiempo la mezcla se mantendrá en continua 
agitación. En condiciones favorables para un fraguado más rápido, como tiempo 
caluroso, el Fiscalizador podrá exigir la entrega del hormigón en un tiempo menor al 
señalado anteriormente. 
El vaciado del hormigón se lo hará en forma continua, de manera que no se produzca, 
en el intervalo de 2 entregas, un fraguado parcial del hormigón ya colocado; en ningún 
caso este intervalo será más de 30 minutos. 
En el transporte, la velocidad de agitación del tambor giratorio no será inferior a 4 RPM 
ni mayor a 6 RPM. Los métodos de transporte y manejo del hormigón serán tales que 
faciliten su colocación con la mínima intervención manual y sin causar daños a la 




 MANIPULACION Y VACIADO DEL HORMIGON 
MANIPULACION 
La manipulación del hormigón en ningún caso deberá tomar un tiempo mayor a 30 
minutos. 
Previo al vaciado, el constructor deberá proveer de canalones, elevadores, artesas y 
plataformas adecuadas a fin de transportar el hormigón en forma correcta hacia los 
diferentes niveles de consumo. En todo caso no se permitirá que se deposite el 
hormigón desde una altura tal que se produzca la separación de los agregados. 
El equipo necesario tanto para la manipulación como para el vaciado, deberá estar en 
perfecto estado, limpio y libre de materiales usados y extraños. 
VACIADO 
Para la ejecución y control de los trabajos, se podrá utilizar las recomendaciones del 
ACI 614 - 59 o las del ASTM. El constructor deberá notificar al fiscalizador el 
momento en que se realizará el vaciado del hormigón fresco, de acuerdo con el 
cronograma, planes y equipos ya aprobados. Todo proceso de vaciado, a menos que se 
justifique en algún caso específico, se realizará bajo la presencia del fiscalizador. 
El hormigón debe ser colocado en obra dentro de los 30 minutos después de amasado, 
debiendo para el efecto, estar los encofrados listos y limpios, asimismo deberán estar 
colocados, verificados y comprobados todas las armaduras y chicotes, en estas 
condiciones, cada capa de hormigón deberá ser vibrada a fin de desalojar las burbujas 
de aire y oquedades contenidas en la masa, los vibradores podrán ser de tipo eléctrico o 
neumático, electromagnético o mecánico, de inmersión o de superficie, etc. 
De ser posible, se colocará en obra todo el hormigón de forma continua. Cuando sea 
necesario interrumpir la colocación del hormigón, se procurará que esta se produzca 
fuera de las zonas críticas de la estructura, o en su defecto se procederá a la formación 
inmediata de una junta de construcción técnicamente diseñada según los requerimientos 
del caso y aprobados por la fiscalización. 
Para colocar el hormigón en vigas o elementos horizontales, deberán estar fundidos 
previamente los elementos verticales. 
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Las jornadas de trabajo, si no se estipula lo contrario, deberán ser tan largas, como sea 
posible, a fin de obtener una estructura completamente monolítica, o en su defecto 
establecer las juntas de construcción ya indicadas. 
El vaciado de hormigón para condiciones especiales debe sujetarse a lo siguiente: 
a) Vaciado del hormigón bajo agua: 
Se permitirá colocar el hormigón bajo agua tranquila, siempre y cuando sea autorizado 
por el Ingeniero fiscalizador y que el hormigón haya sido preparado con el cemento 
determinado para este fin y con la  dosificación especificada. No se pagará 
compensación adicional por ese concepto extra. No se permitirá vaciar hormigón bajo 
agua que tenga una temperatura inferior a 5°C. 
b) Vaciado del hormigón en tiempo frío: 
Cuando la temperatura media esté por debajo de 5°C se procederá de la siguiente 
manera:  
- Añadir un aditivo acelerante de reconocida calidad y aprobado por la 
Supervisión. 
- La temperatura del hormigón fresco mientras es mezclado no será menor de 
15°C. 
- La temperatura del hormigón colocado será mantenida a un mínimo de 10°C 
durante las primeras 72(setenta y dos)        horas después de vaciado durante los 
siguientes 4(cuatro) días la temperatura de hormigón no deberá ser menor de 5°C. 
El Constructor será enteramente responsable por la protección del hormigón colocado 
en tiempo frío y cualquier hormigón dañado debido al tiempo frío será retirado y 
reemplazado por cuenta del Constructor. 
c) Vaciado del hormigón en tiempo cálido: 
La temperatura de los agregados agua y cemento será mantenido al más bajo nivel 
práctico. La temperatura del cemento en la hormigonera no excederá de 50°C y se debe 
tener cuidado para evitar la formación de bolas de cemento. 
158 
 
La subrasante y los encofrados serán totalmente humedecidos antes de colocar el 
hormigón. 
La temperatura del hormigón no deberá bajo ninguna circunstancia exceder de 32°C y a 
menos que sea aprobado específicamente por la Supervisión, debido a condiciones 
excepcionales, la temperatura será mantenida a un máximo de 27°C. 
Un aditivo retardante reductor de agua que sea aprobado será añadido a la mezcla del 
hormigón de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. No se deberá exceder el 
asentamiento de cono especificado. 
CONSOLIDACIÓN 
El hormigón armado o simple será consolidado por vibración y otros métodos 
adecuados aprobados por el fiscalizador. Se utilizarán vibradores internos para 
consolidar hormigón en todas las estructuras. Deberá existir suficiente equipo vibrador 
de reserva en la obra, en caso de falla de las unidades que estén operando. 
El vibrador será aplicado a intervalos horizontales que no excedan de 75 cm, y por 
períodos cortos de 5 a 15 segundos, inmediatamente después de que ha sido colocado. 
El apisonado, varillado o paleteado será ejecutado a lo largo de todas las caras para 
mantener el agregado grueso alejado del encofrado y obtener superficies lisas. 
PRUEBAS DE CONSISTENCIA Y RESISTENCIA 
Se controlará periódicamente la resistencia requerida del hormigón, se ensayarán en 
muestras cilíndricas de 15 cm (6") de diámetro por 30 cm (12") de altura, de acuerdo 
con las recomendaciones y requisitos de las especificaciones ASTM: C 172, C 192, C 
31 y C 39. 
La cantidad de ensayos a realizarse, será de por lo menos uno por cada 6 m3 de 
Hormigón, o por cada camión de transporte de mezcla de concreto. (2 cilindros por 
ensayo, 1 probado a los 7 días y el otro a los 28 días). 
La prueba de asentamiento que permita ejercer el control de calidad de la mezcla de 
concreto, deberá ser efectuada por el fiscalizador, inmediatamente antes o durante la 
descarga de las mezcladoras. El manipuleo y transporte de los cilindros para los ensayos 
se lo hará de manera adecuada. 
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El Fiscalizador tomará las muestras para las pruebas de consistencia y resistencia, junto 
al sitio de la fundición. 
La uniformidad de las mezclas, será controlada según la especificación ASTM - C39. 
Su consistencia será definida por el fiscalizador y será controlada en el campo, ya sea 
por el método del factor de compactación del ACI, o por los ensayos de asentamiento, 
según ASTM - C143. En todo caso la consistencia del hormigón será tal que no se 
produzca la disgregación de sus elementos cuando se coloque en obra. 
Siempre que las inspecciones y las pruebas indiquen que se ha producido la segregación 
de una amplitud  que vaya en detrimento de la calidad y resistencia del hormigón, se 
revisará el diseño, disminuyendo la dosificación de agua o incrementando la dosis de 
cemento, o ambos. Dependiendo de esto, el asentamiento variará de 7 - 10 cm. 
CURADO DEL HORMIGON 
El constructor, deberá contar con los medios necesarios para efectuar el control de la 
humedad, temperatura y curado del hormigón, especialmente durante los primeros días 
después de vaciado, a fin de garantizar un normal desarrollo del proceso de hidratación 
del cemento y de la resistencia del hormigón. 
El curado del hormigón podrá ser efectuado siguiendo las recomendaciones del Comité 
612 del ACI. 
De manera general, se podrá utilizar los siguientes métodos: esparcir agua sobre la 
superficie del hormigón ya suficientemente endurecida; utilizar mantas impermeables 
de papel, compuestos químicos líquidos que formen una membrana sobre la superficie 
del hormigón y que satisfaga las especificaciones ASTM - C309, también podrá 
utilizarse arena o aserrín en capas y con la suficiente humedad. 
El curado con agua, deberá realizárselo durante un tiempo mínimo de 14 días. El curado 
comenzará tan pronto como el hormigón haya endurecido. 
Además de los métodos antes descritos, podrá curarse al hormigón con cualquier 
material saturado de agua, o por un sistema de tubos perforados, rociadores mecánicos, 
mangueras porosas o cualquier otro método que mantenga las superficies 
continuamente, no periódicamente, húmedas. Los encofrados que estuvieren en contacto 
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con el hormigón fresco también deberán ser mantenidos húmedos, a fin de que la 
superficie del hormigón fresco, permanezca tan fría como sea posible. 
El agua que se utilice en el curado, deberá satisfacer los requerimientos de las 
especificaciones para el agua utilizada en las mezclas de hormigón. 
El curado de membrana, podrá ser realizado mediante la aplicación de algún dispositivo 
o compuesto sellante que forme una membrana impermeable que retenga el agua en la 
superficie del hormigón. El compuesto sellante será pigmentado en blanco y cumplirá 
los requisitos de la especificación ASTM C309, su consistencia y calidad serán 
uniformes para todo el volumen a utilizarse. 
El constructor, presentará los certificados de calidad del compuesto propuesto y no 
podrá utilizarlo si los resultados de los ensayos de laboratorio no son los deseados. 
REPARACIONES 
Cualquier trabajo de hormigón que no se halle bien conformado, sea que muestre 
superficies defectuosas, aristas faltantes, etc., al desencofrar, serán reformados en el 
lapso de 24 horas después de quitados los encofrados. 
Las imperfecciones serán reparadas por mano de obra experimentada bajo la aprobación 
y presencia del fiscalizador, y serán realizadas de tal manera que produzcan la misma 
uniformidad, textura y coloración del resto de la superficie, para estar de acuerdo con 
las especificaciones referentes a acabados. 
Las áreas defectuosas deberán picarse, formando bordes perpendiculares y con una 
profundidad no menor a 2.5 cm. El área a repararse deberá ser la suficiente y por lo 
menos 15 cm. 
Según el caso para las reparaciones se podrá utilizar pasta de cemento, morteros, 
hormigones, incluyendo aditivos, tales como ligantes, acelerantes, expansores, 
colorantes, cemento blanco, etc. Todas las reparaciones se deberán conservar húmedas 
por un lapso de 5 días. 
Cuando la calidad del hormigón fuere defectuosa, todo el volumen comprometido 




JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 
Las juntas de construcción deberán ser colocadas de acuerdo a los planos o lo que 
indique la fiscalización. 
Donde se vaya a realizar una junta, la superficie de hormigón fundido debe dejarse 
dentada o áspera y será limpiada completamente mediante soplete de arena mojada, 
chorros de aire y agua a presión u otro método aprobado. Las superficies de juntas 
encofradas serán cubiertas por una capa de un cm de pasta de cemento puro, 
inmediatamente antes de colocar el hormigón nuevo. 
Dicha parte será bien pulida con escobas en toda la superficie de la junta, en los 
rincones y huecos y entre las varillas de refuerzo saliente. 
TOLERANCIAS 
El constructor deberá tener mucho cuidado en la correcta realización de las estructuras 
de hormigón, de acuerdo a las especificaciones técnicas de construcción y de acuerdo a 
los requerimientos de planos estructurales, deberá garantizar su estabilidad y 
comportamiento. 
El fiscalizador podrá aprobar o rechazar e inclusive ordenar rehacer una estructura 
cuando se hayan excedido los límites tolerables que se detallan a continuación: 
Tolerancia para estructuras de hormigón armado 
a) Desviación de la vertical (plomada) 
En las líneas y superficies de paredes y en aristas:          En 3 m                            6.0 mm 
En un entrepiso:                                                                Máximo en 6 m          10.0 mm 






b) Variaciones en las dimensiones de las secciones transversales en los espesores de 
losas y paredes: 
                                                                                  En menos                              6 mm 
                                                                                  En más                             12.0 mm 
c)   Zapatas o cimentaciones 
1.  Variación de dimensiones en planta:            En menos                        12.0 mm 
                                                                                  En más                            50.0 mm 
2. Desplazamientos por localización o excentricidad: 2% del ancho de zapata en  la 
dirección del desplazamiento pero no  más de  50.0 mm. 
3. Reducción en espesores:  Menos del 5% de los espesores especificados 
Tolerancias para estructuras masivas: 
a) Toda clase de estructuras:                                     En 6 m                           12.0 mm 
1.    Variaciones de las dimensiones construidas de las establecidas en los planos: 
                                                    En 12 m                        19.0 mm 
                                                                                    En 24 m o más              32.0 mm 
2.    Variaciones de las dimensiones con relación a elementos estructurales individuales, 
de posición definitiva:   En construcciones enterradas dos  veces las tolerancias  
anotadas antes. 
b) Desviaciones de la vertical de los taludes especificados o de las superficies curvas de 
todas las estructuras incluyendo las líneas y superficies de columnas, paredes, estribos, 
secciones de arcos, medias cañas para juntas verticales y aristas visibles: 
                                                                                         En 3 m                        12.0 mm 
                                                                                         En 6 m                        19.0 mm 




 En construcciones enterradas: dos veces las tolerancias anotadas antes                                                                                                           
Tolerancias para colocación del acero de refuerzo: 
 
a)  Variación del recubrimiento de protección: 
      Con 50 mm de recubrimiento:     6.0 mm 
      Con 76 mm de recubrimiento:   12.0 mm 
b)  Variación en el espaciamiento indicado: 10.0 mm 
DOSIFICACIÓN  
Los hormigones deberán ser diseñados de acuerdo a las características de los agregados, 
y los requerimientos técnicos necesarios en las obras. 
C    = Cemento  
A    = Arena 
R    = Ripio o grava 
Ag. = Agua 
Los agregados deben ser de buena calidad, libre de impurezas, materia orgánica,  y tener 
adecuada granulometría. 
Agua será libre de aceites, sales, ácidos y otras impurezas. 
5.11.3 Forma de pago.-  
El hormigón será medido en metros cúbicos con 2 decimales de aproximación, 
determinándose directamente en la obra las cantidades correspondientes. 
El hormigón simple de bordillos dimensionados se medirá en metros lineales con 2 
decimales de aproximación. 
Las losetas de hormigón prefabricado de conformidad con las medidas fijadas, se 
medirán en unidades. 
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Los parantes de hormigón armado, construidos de acuerdo a las medidas señaladas, se 
mediran en metros. 
5.11.4 conceptos de trabajo.-  
HORMIGON SIMPLE f'c=140kg/cm2 m3     
HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 m3     
HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA (f'c=180 KG/CM2) m3     
5.12 CAMINERIA, VIAS Y PAVIMENTOS 
5.12.1 definición.-  
ROTURAS - DEFINICION 
Se entenderá por rotura de elementos a la operación de romper y remover los mismos en 
los lugares donde hubiere necesidad de ello previamente a la excavación de zanjas para 
la instalación de tuberías de agua y alcantarillado. 
REPOSICIONES - DEFINICION 
Se entenderá por reposición, la operación de construir el elemento que hubiere sido 
removida en la apertura de las zanjas. Este elemento reconstruido deberá ser de 
materiales de  características similares a las originales. 
REEMPEDRADO (CON MATERIAL EXISTENTE) 
 Este trabajo consistirá en el recubrimiento de la superficie de la vía con una capa de 
cantos rodados o piedra partida que constituye el material existente del desempedrado, 
colocados sobre una subrasante adecuadamente terminada, y de acuerdo con lo indicado 
en los planos y las instrucciones del fiscalizador. 
EMPEDRADO (INCLUYE MATERIAL) 
Este trabajo consistirá en el recubrimiento de la superficie de la vía que se encuentre ya 
preparada, con una capa de cantos rodados o piedra partida, colocados sobre una 
subrasante adecuadamente terminada, y de acuerdo con lo indicado en los planos y las 




READOQUINADO  (CON MATERIAL EXISTENTE) 
Se entenderá por re adoquinado la operación de reposición con el material retirado y que 
fue adecuadamente almacenado bajo responsabilidad del Contratista. 
ADOQUINADO (300 kg/cm2) 
Se entenderá por adoquinado la provisión y la operación de construir la capa de 
rodadura, con la utilización de una capa de arena fina y la colocación de los adoquines 
sobre ella, empleando arena adecuada y adoquines nuevos, materiales que cumplirán las 
especificaciones correspondientes  previamente determinadas. 
SUB-BASE  
Este trabajo consistirá en la construcción de capas de material de sub-base de la Clase 
indicada en los planos,  compuestas por agregados obtenidos por proceso de trituración 
o de cribado, que deberá cumplir los requerimientos especificados en la Sección 816 de 
las "Especificaciones Generales para Construcción de Caminos y Puentes MOP-001 F-
2000".  La capa de sub-base se colocará sobre la subrasante previamente preparada y 
aprobada, de conformidad con las alineaciones, pendientes y sección transversal 
señalada en los planos, o determinada por el Fiscalizador. 
BASE GRANULAR            
Este trabajo consistirá en la construcción de la capa de material de base granular de la 
clase indicada en los planos,  compuestas por agregados obtenidos por proceso de 
trituración, que deberá cumplir los requerimientos especificados en la Sección 814 de 
las "Especificaciones Generales para Construcción de Caminos y Puentes MOP-001 F-
2000". La capa de base granular se colocará sobre la sub-base previamente preparada y 
aprobada, de conformidad con las alineaciones, pendientes y sección transversal 
señaladas en los planos, o determinadas por el Fiscalizador. 
5.12.2 Especificaciones.-  
cuando el material resultante de la rotura pueda ser utilizado posteriormente en la 
reconstrucción de las mismas, deberá ser dispuesto de forma tal que no interfiera con la 
prosecución de los trabajos de construcción; en caso contrario deberá ser retirado hasta 
el banco de desperdicio que señalen el proyecto y/o el Ingeniero Fiscalizador. 
166 
 
Los trabajos de reposición de pavimentos asfálticos de las clases que se determinen, 
estarán de acuerdo a las características de los asfaltos removidos en las vías para la 
apertura de las zanjas necesarias para la instalación de tuberías o estructuras necesarias 
inherentes a estas obras, y se sujetarán a las especificaciones generales para 
construcción de caminos y puentes vigentes del Ministerio de Obras Públicas. MOP-
001-F 2000. 
 REEMPEDRADO (CON MATERIAL EXISTENTE) 
Este trabajo también incluirá la colocación de una capa de asiento de arena y el 
emporado posterior y la utilización de la piedra obtenida del desempedrado, para 
reconformar posteriormente en el mismo lugar el empedrado. 
El re empedrado se lo realizará con cantos rodados o piedra fracturada. Las piedras 
deberán tener de 15 a 20 cm de diámetro para las maestras y de 10 a 15 cm para el resto 
de la calzada, las mismas que serán duras, limpias y no presentarán fisuras.    
Una vez asentadas las piedras y rellenadas las juntas, la superficie deberá presentar 
uniformidad y cumplir con las pendientes, alineaciones y anchos especificados. El 
fiscalizador efectuará las comprobaciones mediante nivelación y con una regla de 3 m 
que será colocada longitudinal y transversalmente de acuerdo con los perfiles indicados 
en los planos. La separación máxima tolerable entre la regla y la superficie empedrada 
será de 3 cm. 
Las irregularidades mayores que las admitidas, serán removidas y corregidas, a 
satisfacción del fiscalizador y a costa del contratista. 
La superficie de apoyo deberá hallarse conformada de acuerdo a las cotas, pendiente y 
ancho determinados, se humedecerá y compactará con pisón manual. 
Luego se colocará una capa de arena de aproximadamente 5 cm de espesor en toda la 
superficie que recibirá el empedrado. Sobre esta capa se asentarán a mano las piedras 
maestras, que serán las más grandes, para continuar en base a ellos, la colocación del 
resto del empedrado. Las hileras de maestras se ubicarán en el centro y a los costados 
del empedrado. La penetración y fijado se conseguirá mediante un pisón de madera. 
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Los espacios entre las piedras deberán ser rellenados con arena gruesa o polvo de 
piedra. Este material se esparcirá uniformemente sobre la superficie y se ayudará a su 
penetración utilizando escobas y el riego de agua. 
EMPEDRADO (INCLUYE MATERIAL) 
Este trabajo incluirá la provisión y colocación de: una capa de arena que servirá de 
cama a la piedra que se acomodará como capa de rodadura y,  el emporado  posterior; 
todo lo cual  forma el empedrado. 
El empedrado se lo realizará con cantos rodados o piedra fracturada.  Las piedras 
deberán tener de 15 a 20 cm. de tamaño para las maestras y, de 10 a 15 cm. para el resto 
de la calzada, las mismas que serán duras, limpias, y no presentarán fisuras. 
Una vez asentadas las piedras y rellenadas las juntas, la superficie deberá presentar 
uniformidad y cumplir con las pendientes, alineaciones y anchos especificados.  El 
fiscalizador efectuará las comprobaciones mediante nivelación y con una regla de 3 m 
que será colocada longitudinal y transversalmente de acuerdo con los perfiles indicados 
en los planos.  La separación máxima tolerable entre la regla y la superficie empedrada 
será de 3 cm. 
Las irregularidades mayores que las admitidas, serán removidas y corregidas, a 
satisfacción del fiscalizador y a costa del contratista. 
La superficie de apoyo deberá hallarse conformada de acuerdo a las cotas, pendientes y 
anchos determinados, luego se colocará una capa de arena de aproximadamente 5 cm de 
espesor en toda la superficie que recibirá el empedrado, sobre esta capa se asentarán a 
mano las piedras maestras que serán las más grandes, para continuar en base a ellas, la 
colocación del resto del  empedrado.  Las hileras de maestras se ubicarán en el centro y 
a los costados del empedrado.  La penetración y fijado se conseguirá mediante un pisón 
de madera. 
Los espacios entre las piedras deberán ser rellenados con arena gruesa o polvo de 
piedra.  Este material se esparcirá uniformemente sobre la superficie y se ayudará a su 
penetración utilizando escobas y  riego de agua. 
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Las cantidades a pagarse por las superficies empedradas serán los metros cuadrados 
(m2) debidamente ejecutados y aceptados por la fiscalización, incluidos los materiales 
utilizados para el asiento y el emporado. 
No se medirán para el pago las áreas ocupadas por cajas de revisión, sumideros, pozos, 
rejillas u otros elementos que se hallen en la calzada. 
READOQUINADO  (CON MATERIAL EXISTENTE) 
Los adoquines de hormigón nuevos que se utilicen deberán ser construidos en prensas 
mecánicas en forma de prismas de caras regulares y uniformes, las dimensiones y forma 
de los mismos se indicarán en los planos o lo que indique el fiscalizador.    
Ensayos y tolerancias.- En caso de deterioro o pérdida atribuibles al contratista, este 
deberá suministrar al fiscalizador, por lo menos 30 días antes de su utilización, muestras 
representativas de los adoquines a fin de realizar las pruebas de calidad. Los valores de 
resistencia a la compresión a los 28 días serán de 300 kg/cm2. 
Para el re adoquinado se preparará la base de material granular, y una vez asentados los 
adoquines  y rellenadas las juntas, la superficie deberá presentar uniformidad y cumplir 
con las pendientes, alineaciones y anchos especificados. El fiscalizador efectuará las 
comprobaciones mediante nivelación y con una regla de 3 metros que será colocada 
longitudinal y transversalmente de acuerdo con los perfiles indicados en los planos. La 
separación máxima tolerable entre la regla y la superficie adoquinada será de 1 cm. 
Las irregularidades mayores que las admitidas, serán corregidas levantando el adoquín 
en la sección con defectos, nivelando la capa de asiento o cambiando de adoquines, a 
satisfacción del fiscalizador y a costa del contratista. 
Procedimiento de trabajo re adoquinado.- La superficie de apoyo deberá hallarse 
conformada de acuerdo a las cotas, pendientes y anchos determinados, se humedecerá y 
compactará con pisón manual. 
Luego se colocará una capa de arena de aproximadamente 5 cm. de espesor en toda la 
superficie que recibirá el adoquín. Sobre esta capa se asentarán los bloques maestros 
para continuar en base a ellos, la colocación del resto de adoquines nivelados y 
alineados utilizando piolas guías en sentido transversal y longitudinal. La penetración y 
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fijado preliminar del adoquín se conseguirá mediante un pisón de madera. Los remates 
deberán ser ocupados por fracciones cortadas de adoquines o por hormigón. 
Los adoquines deberán quedar separados por espacios máximos de 5 mm.los cuales 
deberán ser rellenados con arena fina o polvo de piedra. Este material se esparcirá 
uniformemente sobre la superficie y se ayudará a su penetración utilizando escobas y el 
riego de agua. 
ADOQUINADO (300 kg/cm2) 
Los adoquines deberán ser nuevos, construidos en prensas mecánicas en forma de 
prismas de caras regulares y uniformes, las dimensiones y forma de los mismos serán 
los determinados en los planos o los que indiquen el fiscalizador. 
Los adoquines deberán cumplir las siguientes normas: 
INEN 1483      Terminología y clasificación 
INEN 1484      Muestreo 
INEN 1485      Determinación de la resistencia a la compresión 
INEN 1486      Dimensiones, área total y área de la superficie de desgaste. 
INEN 1487    . Determinación de la porción soluble en ácido del árido fino. 
INEN 1488      Adoquines. Requisitos 
El contratista deberá suministrar al fiscalizador, antes de su utilización, muestras 
representativas de los adoquines a fin de realizar las pruebas de calidad.  Los valores de 
resistencia a la compresión a los 28 días serán de 300 kg/cm2. 
Para el adoquinado, la súbase de material granular deberá estar debidamente preparada;  
una vez asentados los adoquines y rellenadas las juntas, la superficie deberá presentar 
uniformidad y cumplir con las pendientes, alineaciones y anchos especificados.  El 
Fiscalizador efectuará las comprobaciones mediante nivelación, y con una regla de 3 
metros que será colocada longitudinal y transversalmente de acuerdo con los perfiles de 
los  planos.  La separación máxima tolerable entre la regla y la superficie adoquinada 
será de 1 cm. 
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Las irregularidades mayores que las admitidas, serán corregidas levantando el adoquín 
en la sección con defectos, nivelando la capa  de asiento o cambiando de adoquines, a 
satisfacción del fiscalizador y a costa del contratista. 
Procedimiento de trabajo del adoquinado.-  Sobre la superficie de apoyo que deberá 
hallarse conformada de acuerdo a las cotas, pendientes y anchos determinados,  se 
colocará una capa de arena de aproximadamente 5 cm de espesor en toda la superficie 
que recibirá el adoquín.  Sobre esta capa se asentarán los bloques maestros para 
continuar en base a ellos, la colocación del resto de adoquines nivelados y alineados 
utilizando piolas guías en sentido transversal y longitudinal.  La penetración y fijado 
preliminar del adoquín se conseguirá mediante un pisón de madera.  Los remates 
deberán ser ocupados por fracciones cortadas de adoquines o por hormigón. 
Los adoquines deberán quedar separados por espacios máximos de 5 mm los cuales 
deberán ser rellenados con arena fina o polvo de piedra.  Este material se esparcirá 
uniformemente sobre la superficie y se ayudará a su penetración utilizando escobas y el 
riego de agua. 
SUB-BASE  
Los materiales, el equipo, los ensayos y tolerancias;  los procedimientos de trabajo 
(preparación de subrasante, selección y mezclado, tendido, conformación y 
compactación) se sujetarán a la sección 403 SUB-BASE de las Especificaciones 
Generales para construcción de caminos y puentes MOP - 001 F-2000. 
La cantidad a pagarse por la construcción de la sub-base será el número de metros 
cúbicos efectivamente ejecutados y; aceptados por el Fiscalizador medidos en sitio 
después de la compactación. 
Las cantidades determinadas se pagarán a los precios establecidos en el contrato.  Este 
pago constituirá la compensación total por la preparación y suministro de los agregados, 
mezcla, distribución, tendido, hidratación, conformación y compactación del material 
empleado para la capa de sub-base, incluyendo la mano de obra, equipo herramientas, 
materiales y más operaciones conexas que se hayan empleado para la realización 
completa de los trabajos. 
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En ningún caso, el espesor de la capa de súbase que se coloque para la reconstrucción 
del pavimento cualquiera que este fuere,  si no estuviere determinado en los documentos 
del contrato,  no será menor de 25 cms;   
BASE GRANULAR            
Los materiales, el equipo, los ensayos y tolerancias; los procedimientos de trabajo 
(preparación, selección y mezclado, tendido, conformación y compactación) se 
sujetarán a la sección 404 BASES, de las Especificaciones Generales para construcción 
de caminos y puentes MOP - 001 F-2000. 
La cantidad a pagarse por la construcción de la Base de Agregados,  será el número de 
metros cúbicos efectivamente ejecutados y colocados en la obra, aceptados por el 
Fiscalizador y medidos en sitio después de la compactación. 
Las cantidades determinadas se pagarán a los precios establecidos en el contrato.  Este 
pago constituirá la compensación total por la preparación y suministro de los agregados, 
mezcla, distribución, tendido, hidratación, conformación y compactación del material 
empleado para la capa de base, incluyendo la mano de obra, equipo herramientas, 
materiales y más operaciones conexas que se hayan empleado para la realización 
completa de los trabajos. 
En ningún caso, el espesor de la capa de base que se coloque para la reconstrucción del 
pavimento asfáltico,  si no estuviere determinado en los documentos del contrato,  no 
será menor de 15 cms; 
5.12.3 FORMA DE PAGO.-  
La rotura de cualquier elemento indicado en los conceptos de trabajo será medida en 
metros cuadrados (m2) con aproximación de dos decimales. 






5.12.4 Conceptos de trabajo.-  
ROTURA  ACERA/GRADAS m2     
ROTURA  BORDILLOS m3     
DESEMPEDRADO m2     
EMPEDRADO (INCLUYE MATERIAL) m2     
REEMPEDRADO (MAT. EXISTENTE) m2     
5.13 Herrería 
5.13.1 Definición.-  
Son las estructuras construidas con elementos de acero en perfiles, varillas, tubos, 
láminas de acero, alambre, que pueden tener diversas funciones, de acuerdo al diseño y 
función  en las construcciones. Comprenderá elementos constructivos, tales como 
puertas, cerramientos, escaleras, pasamanos, etc. 
Toda obra en hierro se localizará en los sitios que determinen los planos y/o lo indicado 
por el Ingeniero Fiscalizador. 
La forma, materiales y dimensiones de todos sus elementos, así como los mecanismos 
de elevación, perfiles, láminas, etc.  se sujetarán a lo que se indique en los planos y/o lo 
indicado por el Ingeniero Fiscalizador.  El Contratista podrá poner en consideración del 
Ingeniero Fiscalizador los cambios que creyere convenientes en los diseños de las 
compuertas, rejillas y otras obras, debiendo éste aprobar o rechazar dichos cambios. 
El hierro y el acero de las calidades prescritas, a usarse en las obras previstas en el 
proyecto, deberán ser trabajados diligentemente, con maestría, regularidad de formas, 
precisión de dimensiones, con especial referencia a las soldaduras, remachados y 
sujeción con pernos; serán rechazadas todas las piezas que presentarán indicios de 
imperfección. 
Se entiende como APOYO DE ACERO PARA TUBERÍA, la provisión del material, 
fabricación, suelda, pernos e instalación de los apoyos en los sitios donde se indique en 
los planos o donde disponga el Fiscalizador. 
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5.13.2 Especificaciones.-  
Todos los elementos construidos con los materiales de acero indicados en la 
especificación correspondiente, se ceñirán a las siguientes especificaciones generales: 
a) Las varillas y perfiles serán obtenidas de laminación directa de lingotes de 
adecuada identificación del proceso básico (Siemens                 Martín) o acero de horno 
eléctrico (Siemens Martín ) ácido. 
b) Los diferentes elementos estructurales, se unirán con suelda eléctrica, autógena, 
bronce o por puntos. También los elementos                 podrán unirse con remaches o 
pernos. 
c.) Cuando se trate de soldar láminas de hierro negro con perfiles u otros elementos, 
se tendrá cuidado de escoger el adecuado                 watiage de aplicación para el 
electrodo, con el objeto de evitar deformaciones y ondulaciones en la lámina o 
elementos  delgados. 
 Puertas 
Puertas metálicas.- Se construirán con perfiles L,T, pletinas y láminas de hierro negro, 
en los tamaños y espesores que se indiquen en los planos constructivos de detalle. Los 
goznes se construirán de hierro torneado o de pletinas. Las cerraduras serán instaladas 
según indique los planos. 
Cerramientos 
Se construirán con malla de alambre galvanizado No.12 entrelazado formando rombos 
de 5x5 cm; esta irá fijada en parantes verticales construidos con tubería de hierro negro 
0.2; cerrado en su parte superior y colocados aproximadamente cada dos metros 
cincuenta, empotrados en un zócalo de hormigón simple. La malla se fijará a los 
parantes con zunchos de pletina de 12 x 3 mm de sección. Los parantes finales de un 
cerramiento, llevarán piezas de tubo a manera de torna punta a 45 para soportar el 
esfuerzo proveniente de la malla templada. Las puertas de acceso, se construirán con los 
mismos materiales; malla estructura de tubo, cerrajería de hierro.  
Los parantes y elementos de hierro se pintarán con dos manos de pintura anticorrosiva 





Escaleras de acceso pozos de revisión o a estructuras que contienen agua u otro fluido, 
se construirán de tubería galvanizada 0.25 mm para los largueros de la escalera. La 
escalera irá empotrada en hormigón en los dos extremos. Serán protegidas con dos 
manos de pintura anticorrosiva y dos manos de pintura esmalte. 
Pasamanos 
Las barandas y pasamanos para escaleras y bordes de balcones o pasamanos se 
construirán, de acuerdo al diseño de los planos y se construirán de varilla de hierro, 
pletinas y tubería galvanizada 0,25 mm como borde pasamano. Sus elementos irán 
soldados y el material de hierro se pintará con anticorrosivo y esmalte. 
Tapa sanitaria 
La tapa sanitaria se construirá sobre un marco de perfiles de hierro tipo L de 1 1/2 x 1 
1/2 x 1/8".  La lámina de la tapa será de acero corrugado de 5 mm  de espesor   La 
bisagra que permite girar a la tapa estará sujeta al hormigón por medio de un perno de la 
tapa sanitaria, llevará un pasador para colocar un candado. 
El acabado exterior de la tapa sanitaria será con pintura anticorrosiva sobre la que se 
colocarán las capas de pintura de caucho color negro mate. 
Puerta peatonal 
La puerta peatonal se construirá sobre un marco de hierro galvanizado de 1 1/2" sobre el 
que se soldarán varillas de hierro redondo de 12 mm.de acuerdo con el diseño que se 
indica en los planos.  Las bisagras de la puerta serán galvanizadas de 2 1/2".  Las 
varillas de 12 mm. tendrán un acabado de pintura tipo aluminio. 
Los apoyos se fabricaran con placas de acero A36 del espesor que se indican en los 
planos, la soldadura se la realizará con electrodo 6011 de manera que garantice la 
perfecta unión entre los elementos. Se usará pernos HILTHY según lo especificado en 
los planos para sujetar el elemento a la zona de hormigón armado. 
Los apoyos de acero se colocarán en los sitios indicados en los planos o donde el 




5.13.3 Forma de pago.-  
Las estructuras de herrería, se medirán en de la siguiente manera: 
- Ventanas de hierro con protección   en metros cuadrados 
- Puerta de tol doblado    en metros cuadrados 
- Platina 50x5 mm      en metros lineales 
- Puerta de tol marco aldaba 2.10*1   en unidades 
- Estructuras metálicas    en kilogramos 
- Abrazadera platina 1/2"    en unidades 
- Escaleras marineras   en metros lineales 
- Puertas de tol para cámara de válvulas  en unidades 
- Letras de tol galvanizado e=4 mm   en unidades 
- Logotipo de tol galvanizado e=4 mm   en unidades 
- Mallas # 12.5x5 y tubo HG 2"   en metros cuadrados 
- Puertas de malla 50/10 con tubo de 2"  en metros cuadrados. 
- Los apoyos de acero para tubería se pagara por unidad instalada. 
Todas las mediciones se realizarán con aproximación a la décima. 
El pago se realizará de acuerdo con el precio unitario estipulado en el contrato. 
5.13.4 Conceptos de trabajo.-  
PUERTA MALLA 50/10 TUBO 2" (INCLUYE INSTALACION Y PINTURA) m2     
VALLA DE PROTECCION (2.4X1.6)-TUBO, MALLA ELECT.LETRERO TOOL-
SUMINISTRO E INSTAL. 
u      
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5.14 Cunetas y desvíos de cauces 
5.14.1 Definición.-  
Se entenderá por desviación y control de aguas, el conjunto de obras provisionales que 
se realicen según el proyecto, tales como ataguías, canales, túneles, para desviar y 
controlar un flujo de agua dentro del colector durante el periodo de construcción de las 
obras de reparación, a fin de que no interfiera con los trabajos respectivos y estas 
puedan construirse en seco. 
5.14.2 Especificaciones.-  
DESVIO DE CAUCE CON CANAL DE MADERA 
Las obras de desviación y control de aguas negras deberán efectuarse en tal forma, que 
no afecten la operación de otras obras existentes, aguas abajo del sitio de construcción 
de las obras. 
Los procedimientos, el equipo y el programa de construcción a que se sujetará la 
ejecución de una obra de desviación, control o desagüe, deberán ser invariablemente 
aprobados por el Ingeniero Fiscalizador 
La ejecución de los trabajos que intervengan en la construcción de una obra de 
desviación y control de aguas negras, se sujetarán en todo caso a las especificaciones 
que se señalan a continuación. 
Se utilizará canales de madera para desagüe en las dimensiones que se indique, los que 
serán suministrados provisionalmente e instalados por el Constructor de las obras, y su 
objetivo será captar adecuadamente con obras provisionales, y llevar las aguas negras a 
fin de poder realizar los trabajos de reparación internas del colector. 
Terminados los trabajos, el canal empleado en los desvíos será de propiedad del 
Constructor y tendrá la obligación de extraerlos del interior de los colectores. 
5.14.3 Forma de pago.-  
Las obras de desviación y control de aguas negras en el interior de los colectores con 
canal de madera, se medirán y pagarán al Constructor en metros lineales  (m) con 
aproximación de dos decimales y por cada sección de canal instalado, aplicando a las 
cantidades correspondientes y a los precios unitarios estipulados en el Contrato, 
comprenderá además del canal de madera todas aquellas obras complementarias como 
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ataguías, diques de retención, canales y túneles requeridos para el desvío, 
encauzamiento y control de flujo. 
Las obras de desviación y control de aguas negras en el interior de los colectores, con 
tubería de PVC, se medirán y pagarán al Constructor en los metros lineales con 
aproximación de dos decimales y por cada diámetro de tubo instalado, aplicando a las 
cantidades correspondientes y a los precios unitarios estipulados en el Contrato, 
comprenderá además de la tubería de PVC todas aquellas obras complementarias como 
ataguías, diques de retención, canales y túneles requeridos para el desvío, 
encauzamiento y control de flujo. 
Las ataguías se medirán en metros cúbicos con 2 decimales de aproximación. 
El bombeo se medirá en horas. 
5.15 Protección y base para tuberías y pozos 
5.15.1 Definición.-  
Se entiende por suministro y colocación de piedra el conjunto de operaciones que deba 
efectuar el Constructor para disponer en el lugar de las obras la piedra que se requiera 
para la formación de mamposterías, muros, secos, rellenos de enrocamiento, 
enrocamiento a volteo o cualquier otro trabajo. Dichas operaciones incluyen la 
explotación del banco de préstamo en todos sus aspectos, la fragmentación de la piedra 
a su tamaño adecuado de acuerdo con la obra por ejecutarse, su selección a mano, 
cuando ésta sea necesaria y su carga a bordo del equipo de transporte que la conducirá 
hasta el lugar de su utilización. 
ENROCADO 
Se define como el conjunto de actividades que permiten colocar material granular 
grueso, entre bloques y cantos rodados cuyo diámetro no sea menor de 60cm, para 
estabilizar taludes, muros, mejoramiento de cauces, zonas pantanosas y descargas de 
alcantarillado. 
5.15.2 Especificaciones.-  
La piedra que suministre y coloque el Constructor podrá ser producto de explotación de 
cantera o de banco de recolección, deberá ser de buena calidad, homogénea, fuerte y 
durable, resistente a la acción de los agentes atmosféricos, sin grieta ni partes alteradas y 
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además las características que expresamente  señale el proyecto en cuanto se refiere a 
sus dimensiones y peso.  A este efecto la fiscalización de la Obra deberá aprobar los 
bancos ya sea de préstamo o recolección previamente a su explotación. 
ENROCADO 
El material a colocarse consistirá en fragmentos de rocas ígneas extraídas de canteras o 
cauces de ríos, y piedras duras y altamente consolidadas. Las cuales deberán ser 
colocadas y acomodadas conforme el requerimiento del fiscalizador. El tamaño puede 
variar de acuerdo al requerimiento del proyecto especificado en planos. 
5.15.3 Forma de pago.-  
El suministro y colocación de piedra se medirá en metros cuadrados, los encamados y 
lechos de grava se medirán en m3, con aproximación de un decimal.  A este efecto se 
considerará como volúmenes de piedra suministrada y colocada, los volúmenes de 
mampostería, muros secos, o enrocados, medidos directamente en la obra según el 
proyecto, sin ninguna deducción por vacíos. 
Los encamados y lechos de grava se medirán en m3, con 2 decimales de aproximación. 
No se pagará al Constructor el suministro de piedra empleada en conceptos de trabajo 
que no haya sido ejecutado según el proyecto, de acuerdo con las especificaciones 
respectivas, ni la piedra o sus desperdicios producto de la explotación del banco, que no 
hayan sido utilizados en las obras. 
No se estimará para fines de pago el suministro de piedra utilizado en la fabricación de 
mampostería y hormigón ciclópeo. 
El suministro y colocación de piedra le será pagado al Constructor a  los precios 
unitarios estipulados en el Contrato. 
ENROCADO 
Estos rubros se medirán por metros cúbicos de material colocado que cumpla la 
especificación con aproximación a dos decimales. El pago se realizará de acuerdo con el 




5.15.4 Conceptos de trabajo.-  
 
ENROCADO m3     
5.16 Rótulos y señales 
5.16.1 Definición.-  
Es indispensable que, conjuntamente con el inicio de la obra el Contratista, suministre e 
instale un letrero cuyo diseño le facilitará  la EMAAP-QUITO. 
5.16.2 Especificaciones.-  
El letrero será de tol recubierto con pintura anticorrosiva y esmalte de colores, 
asegurado a un marco metálico; el mismo será construido en taller y se sujetará a las 
especificaciones de trabajos en metal y pintura existentes para el efecto, y a entera 
satisfacción del Fiscalizador. 
Deberá ser colocado en un lugar visible y que no interfiera al tránsito vehicular ni 
peatonal. 
5.16.3 Forma de pago.-  
El suministro e instalación del rotulo con características del proyecto se medirá en 
metros cuadrados con aproximación de un decimal.  
5.16.4 Conceptos de trabajo.-  
ROTULOS CON CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 
(PROVISION Y MONTAJE) 
m2 
ROTULOS DE SEÑALIZACION EN TOOL, POSTES HG 2" - INCL. 
LOGOS Y LEYENDA (PROVISION Y MONTAJE) 
m2 
ROTULOS DE SEÑALIZACION EN TOOL-SIN POSTES 
(PROVISION Y MONTAJE) 
m2 
CONO DE SEÑALIZACION VIAL u 
CINTA REFLECTIVA - ROLLO 3" X 200 PIES (CON LEYENDA) u 






5.17.1 Definición.-  
Se entenderá por estribo o peldaño de hierro, el conjunto de operaciones necesarias para 
cortar, doblar, formar ganchos  a las varillas de acero y luego colocarlas en las paredes 
de las estructuras de sistemas de Agua Potable, con la finalidad de tener acceso a los 
mismos.  
5.17.2 Especificaciones.-  
El Constructor suministrará dentro de los precios unitarios consignados en su propuesta, 
todo el acero en varillas necesario y de la calidad estipulada en los planos, estos 
materiales deberán ser nuevos y aprobados por el Ingeniero Fiscalizador de la obra. El 
acero usado o instalado por el Constructor sin la respectiva aprobación será rechazado. 
El acero  deberá ser doblado en forma adecuada y en las dimensiones que indiquen los 
planos, previamente a su empleo en las estructuras de tanques, cámaras o pozos. 
Las distancias a que deben colocarse los estribos de acero será las que se indique en los 
planos, la posición exacta, él traslape, el tamaño y la forma de las varillas deberán ser 
las que se consignan en los planos. 
Antes de precederse a su colocación, los estribos de hierro deberán limpiarse del óxido, 
polvo grasa u otras substancias y deberán mantenerse en estas condiciones hasta que 
queden empotrados en la pared de hormigón del pozo. El empotramiento de los estribos 
deberá ser simultáneo con la fundición de las paredes de manera que quede como una 
unión monolítica. 
5.17.3 Forma de pago.-  
La medición de la colocación de estribos de acero,  se medirá en unidades, el pago se 
hará de acuerdo con los precios unitarios estipulados en el Contrato. 
5.17.4 Conceptos de trabajo.-  
ESTRIBO DE POZO FI 16MM (PROVISION Y MONTAJE) U      
5.18 Topografía 





NIVELACION POZO A POZO PARA CATASTRO 
Es  la operación que permite determinar las cotas de los pozos en su tapa y en el fondo, 
calcular la altura de los pozos y determinar la pendiente entre ellos. 
NIVELACION C/20M PARA DISEÑO SIN POLIGONAL 
Es  la operación que permite determinar las cotas del terreno cada 20 metros o menos y 
calcular las pendientes de este con el objeto de realizar el diseño de la obra. 
CATASTROS DE POZOS 
Son los trabajos topográficos para localizar el proyecto, ubicar los pozos: sus 
características y condiciones, con el objeto de elaborar planos y memorias técnicas. 
POLÍGONO PARA DISEÑO 
Es el trabajo topográfico mediante poligonales, para determinar la localización, 
ubicación y trazado del proyecto. 
POLÍGONO DE CALLES PARA CATASTRO 
Son los levantamientos  topográficos para determinar la localización, ubicación y 
trazado de las calles. 
TOMA DE PUNTO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL 
Son las operaciones realizadas con GPS (sistema de posicionamiento global) con el 
objeto de registrar las coordenadas (x, y, z) de los puntos de interés del proyecto, de las 
estaciones y pozos de enlace. 
NIVELACION C/20 M PARA DISEÑO CON POLIGONO 
Es  la operación topográfica que permite determinar el trazado mediante poligonal del 
proyecto, abscisado y nivelación del terreno cada 20 metros o menos y calcular las 







Es  la operación topográfica que mediante poligonales y toma de puntos de los 
accidentes topográficos, formas del terreno y detalles de las construcciones existentes, 
permiten realizar al plano topográfico del proyecto. 
POLIGONAL ARRASTRE CON NIVELACION 
Es un polígono de enlace para el transporte de coordenadas (x, y, z) desde los puntos de 
control del IGM, hasta el sector del proyecto; o polígonos de enlace entre diferentes 
zonas. 
PUNTO GPS 
Son las operaciones realizadas con GPS (sistema de posicionamiento global) con el 
objeto de registrar las coordenadas (x, y, z) de los puntos de interés del proyecto, de las 
estaciones y pozos de enlace. 
DIBUJO DE PLANOS AUTOCAD A1 O A0 
Se entiende por impresión de planos en lámina de papel calco 110 gramos y/o bond 90 
gramos, tamaño INEN A1 o A0 (según lo requiera el fiscalizador), y plasmar los datos 
obtenidos en el terreno previamente procesados y los detalles con los que se planifica 
construir o ejecutar un proyecto, los mismos que serán acompañados con sus 
respectivos archivos magnéticos. 
EVALUACIÓN DE COLECTOR CON VIDEO INTERIOR 
Se entiende por el conjunto de actividades que debe realizar el contratista, para 
suministrar un archivo magnético (en formato indicado por el fiscalizador) acompañarán 
por audio descriptivo, que contenga  una secuencia de imágenes nítidas en movimiento 
de la sección interior de un colector a lo largo de un tramo determinado. 
FAJA TOPOGRÁFICA DE 20 M DE ANCHO 
Es  el trabajo topográfico que mediante poligonales y toma de puntos de los accidentes 
topográficos, formas del terreno y detalles de las construcciones existentes, permiten 
realizar al plano topográfico de faja de 20 metros de ancho requerida. 
REFERENCIAS (BMS) CADA KM CON COTAS 
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Es una operación de nivelación realizada en ida y vuelta para establecer cotas 
comprobadas que serán registradas y referenciadas para la utilización futura. 
DESBROCE Y LIMPIEZA PARA TOPOGRAFIA 
Consistirá en despejar el terreno necesario para llevar a cabo el trabajo topográfico, de 
acuerdo con las presentes especificaciones y demás documentos, en las zonas indicadas 
por el fiscalizador y/o señalados en los planos. Se procederá a cortar y retirar de los 
sitios de trabajos: arbustos, ramas de árbol, etc. en forma satisfactoria al Fiscalizador. 
FAJA TOPOGRÁFICA DE 50 M DE ANCHO 
Es  el trabajo topográfico que mediante poligonales y toma de puntos de los accidentes 
topográficos, formas del terreno y detalles de las construcciones existentes, permiten 
realizar al plano topográfico de faja de 50 metros de ancho requerida. 
5.18.2 Especificaciones.-  
NIVELACION POZO A POZO PARA CATASTRO 
Para este rubro es requisito previo y fundamental, la existencia del levantamiento 
topográfico de la poligonal de pozo a pozo, así como de una inspección del lugar. 
Los trabajos se realizarán mediante el empleo de aparatos de precisión y por personal 
técnico capacitado y experimentado. 
Este rubro se divide en: trabajos de campo y trabajos de oficina. 
En trabajos de campo se realizará: limpieza de tapas de pozos de alcantarillado en caso 
de que amerite; numeración y referenciación de los pozos, proceso de nivelación de la 
poligonal (incluye estaciones), proceso de abscisado cada 10 o 20 metros, de acuerdo 
con las condiciones del terreno y a las indicaciones del fiscalizador. 
En trabajos de oficina se realizará: calculo de libretas por un ingeniero calculista y con 
el uso de un paquete informático adecuado, dibujo de perfiles resultantes para obtener 
los planos verticales tanto impresos como en archivo magnético, elaboración de 
memoria técnica con responsabilidad del ingeniero consultor, la cual debe contener las 
libretas de campo calculadas y las laminas de dibujo del proyecto en archivos gráficos y 
magnéticos. 
NIVELACION C/20M PARA DISEÑO SIN POLIGONAL 
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Los trabajos de nivelación se realizarán mediante el empleo de aparatos de precisión 
tales como niveles automáticos, cintas métricas, etc. y por personal técnico capacitado y 
experimentado. Los rubros incluyen desbroce y limpieza previa en caso de que la 
vegetación del lugar lo requiera. 
El control vertical se lo hará con arrastre de cota a partir de puntos de nivelación del 
IGM existentes en el área. 
 Posteriormente se procederá al cálculo de libretas  topográficas con la ayuda de 
paquetes informáticos apropiados y el dibujo de la línea ingresando la información 
previamente calculada para obtener el plano del perfil del terreno, el cual se procederá a 
imprimir y grabar en archivo magnético para su entrega final. Adicionalmente se 
procederá a la elaboración de memorias técnicas, las cuales contendrán las libretas de 
campo calculadas. 
CATASTROS DE POZOS 
Este trabajo requiere de la existencia previa del levantamiento topográfico de la 
poligonal de pozo a pozo o de un plano relacionado con la ubicación de los pozos. Se lo 
realiza mediante una evaluación en sitio del estado físico, hidráulico de los pozos de 
alcantarillado existentes. El trabajo de campo comprende: evaluación en la que se 
determinará el estado de las tapas  de los pozos y si están visibles o cubiertas por tierra, 
lastre, adoquín, asfalto u otros, la limpieza de tapas en caso de que lo ameriten, se 
deberá verificar la ubicación, medir las dimensiones (profundidad y diámetros), material 
de construcción, estado del pozo y conductos que conectan a este (incluye sus 
dimensiones, materiales y estado), numeración y referenciación de los pozos. El trabajo 
de oficina comprende: llenar la hoja de catastro según el formato de la EMAAP-Q, 
elaboración de perfiles de la red de pozos, clasificación de pozos, dibujo esquemático, 
elaboración de memoria técnica, en la cual se indicara si atraviesan propiedades 
particulares, áreas de afectación y se incluirá fotografías de los trabajos. 
POLÍGONO PARA DISEÑO 
Este trabajo requiere de una inspección previa para determinar el grado de dificultad y 
las condiciones de trabajo. Para este rubro, se deberán ejecutar los siguientes trabajos: 
desbroce y limpieza del terreno (en caso de ser necesario), definición de linderos (en 
caso de existir), ubicación de estaciones de polígonos, numeración de estaciones, 
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levantamiento de la poligonal, cálculo de libretas por medio de paquetes informáticos 
adecuados para determinar coordenadas, cotas y el dibujo de láminas con impresas y 
archivos magnéticos, memoria técnica. 
El polígono será ejecutado referido a las coordenadas del plano de Quito. Y todos los 
trabajos serán enlazados a hitos de control horizontal y vertical de la red de coordenadas 
(x, y ,z) del IGM y deberá tomarse la lectura de la distancia entre vértices y de los 
ángulos horizontales, implantándose en las hojas catastrales del Distrito Metropolitano 
de Quito. 
Los trabajos se realizarán mediante el empleo de aparatos de precisión tales como 
estaciones, teodolitos y niveles, y por personal técnico capacitado y experimentado. 
POLÍGONO DE CALLES PARA CATASTRO 
Este levantamiento topográfico requiere de una inspección previa para determinar el 
grado de dificultad y las condiciones de trabajo. Para este rubro, se deberán ejecutar los 
siguientes trabajos: medidas de prevención y seguridad (en caso de ser necesario), 
limpieza y desbroce (en caso de requerir), ubicación de estaciones de los polígonos 
dando preferencia a las que se encuentren sobre tapas de pozos, numeración de 
estaciones y referenciación de pozos, cálculo de libretas por medio de paquetes 
informáticos adecuados, dibujo de planos con laminas impresas y archivos magnéticos, 
memoria técnica. 
El polígono será ejecutado referido a las coordenadas del plano de Quito. y todos los 
trabajos serán enlazados a hitos de control horizontal y vertical de la red de coordenadas 
(x, y ,z) del IGM y deberá tomarse la lectura de la distancia entre vértices y de los 
ángulos horizontales, implantándose en las hojas catastrales del Distrito Metropolitano 
de Quito. 
Los trabajos se realizarán mediante el empleo de aparatos de precisión tales como 
estaciones, teodolitos y niveles, y por personal técnico capacitado y experimentado. 
TOMA DE PUNTO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL 
Se deberá realizar el enlace de coordenadas al sistema modificado particular de Quito, 
para lo cual se colocarán puntos de control horizontal con el sistema GPS tipo 
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diferencial, que admite errores promedio de 15mm + 3 ppm. Los operadores de los 
equipos deberán tener experiencia y conocimientos del manejo de GPS. 
NIVELACION C/20 M PARA DISEÑO CON POLIGONO 0.4 A 0.2 KM 
Este trabajo requiere de la existencia previa del levantamiento topográfico de la 
poligonal, adicionalmente de una inspección previa para determinar el grado de 
dificultad y las condiciones de trabajo. Para este rubro, se deberán ejecutar los 
siguientes trabajos: desbroce y limpieza del terreno (en caso de ser necesario), abscisado 
de la poligonal cada 20 metros, nivelación de la poligonal (incluye estaciones) y el 
abscisado, cálculo de libretas por medio de paquetes informáticos adecuados, dibujo de 
planos horizontales y verticales mediante láminas impresas y archivos magnéticos, 
memoria técnica en la cual se incluirá fotografías de los trabajos. 
El control horizontal y vertical se hará con arrastre de coordenadas (x, y, z) a partir de 
puntos de control del IGM existente en el área. 
Los trabajos se realizarán mediante el empleo de aparatos de precisión tales como 
estaciones, teodolitos y niveles, y por personal técnico capacitado y experimentado. 
NIVELACION C/20 M PARA DISEÑO CON POLIGONO 0.2 KM O MENOS 
Este trabajo requiere de la existencia previa del levantamiento topográfico de la 
poligonal, adicionalmente de una inspección previa para determinar el grado de 
dificultad y las condiciones de trabajo. Para este rubro, se deberán ejecutar los 
siguientes trabajos: desbroce y limpieza del terreno (en caso de ser necesario), abscisado 
de la poligonal cada 20 metros, nivelación de la poligonal (incluye estaciones) y el 
abscisado, cálculo de libretas por medio de paquetes informáticos adecuados, dibujo de 
planos horizontales y verticales mediante láminas impresas y archivos magnéticos, 
memoria técnica en la cual se incluirá fotografías de los trabajos. 
El control horizontal y vertical se hará con arrastre de coordenadas (x, y, z) a partir de 
puntos de control del IGM existente en el área. 
Los trabajos se realizarán mediante el empleo de aparatos de precisión tales como 





Este trabajo requiere de una inspección previa para determinar el grado de dificultad y 
las condiciones del terreno. Para este rubro, se deberán ejecutar los siguientes trabajos: 
desbroce y limpieza del terreno (en caso de ser necesario), definición de linderos (en 
caso de existir), ubicación de estaciones de polígonos, numeración de estaciones, 
levantamiento de la poligonal, cálculo de libretas por medio de paquetes informáticos 
adecuados, dibujo del plano topográfico con curvas de nivel (de acuerdo al terreno) en 
laminas impresas y archivos magnéticos, memoria técnica en la cual se incluirá 
fotografías de los trabajos. 
El polígono será ejecutado referido a las coordenadas del plano de Quito. y todos los 
trabajos serán enlazados a hitos de control horizontal y vertical de la red de coordenadas 
(x, y ,z) del IGM y deberá tomarse la lectura de la distancia entre vértices y de los 
ángulos horizontales, implantándose en las hojas catastrales del Distrito Metropolitano 
de Quito. 
Los trabajos se realizarán mediante el empleo de aparatos de precisión tales como 
estaciones, teodolitos y niveles, y por personal técnico capacitado y experimentado. 
POLIGONAL ARRASTRE CON NIVELACION 
Este trabajo consiste en trazar una poligonal de enlace desde puntos de control del IGM 
de coordenadas conocidas (x,y,z) hasta el sector del proyecto; o poligonales de enlace 
entre diferentes zonas. Para esto se requiere de una inspección previa para determinar el 
grado de dificultad y las condiciones de trabajo, así como de la ubicación de puntos de 
control, del IGM, EMAAP-Q o Municipio, desde el cual parte el polígono. Para este 
rubro, se deberán ejecutar los siguientes trabajos: desbroce y limpieza del terreno (en 
caso de ser necesario), nivelación del BM de llegada, levantamiento de la poligonal que 
se usa para arrastrar coordenadas, referenciación (en caso necesario), cálculo de libretas 
por medio de paquetes informáticos adecuados, dibujo de planos horizontales y 
verticales mediante laminas impresas y archivos magnéticos, memoria técnica en la cual 
se incluirá los puntos de partida y llegada. 
Los trabajos se realizarán mediante el empleo de aparatos de precisión tales como 




Se deberá realizar el enlace de coordenadas al sistema modificado particular de Quito, 
para lo cual se colocarán puntos de control horizontal con el sistema GPS tipo 
diferencial, que admite errores promedio de 15mm + 3 ppm. Los operadores de los 
equipos deberán tener experiencia y conocimientos del manejo de GPS. 
DIBUJO DE PLANOS AUTOCAD A1 O A0 
Para este trabajo se utilizarán laminas de papel calco 110 gramos  y o bond 90 gramos, 
tamaño INEN A1 o A0 según lo designe el fiscalizador, mismo de también indicará las 
escalas del dibujo; en dichas láminas se plasmarán los datos obtenidos en el campo y 
detalles para la ejecución de un proyecto, así como se hará la entrega de los respectivos 
archivos magnéticos. Se utilizará el paquete informático Autocad. Las que cumplirán las 
Normas establecidas por la Empresa. 
EVALUACIÓN DE COLECTOR CON VIDEO INTERIOR 
Este trabajo deberá enmarcar a todas las actividades requeridas para suministrar una 
cinta de video que contenga una secuencia de imágenes en movimiento de la sección 
interior de un determinado tramo de un colector, de acuerdo a las indicaciones del 
fiscalizador. Las imágenes deberán ser nítidas, con tomas y acercamientos que permitan 
apreciar detalles tales como dimensiones y geometría de estructuras, empates, 
materiales de construcción, tipos de fallas, las imágenes se acompañarán de audio 
descriptivo conforme avance la filmación, señalando su ubicación en relación al 
abscisado del colector, con la respectiva numeración de pozos y nombres de calles. 
El video deberá ser entregado en el formato de acuerdo a lo indicado por el fiscalizador. 
Es de responsabilidad del contratista tomar las medidas de seguridad necesarias para 
precautelar la integridad del personal, de los equipos y de terceros, así como precautelar 
el buen uso de las instalaciones y estructuras que por su trabajo deba utilizar. Para tal 
motivo el departamento de Saneamiento de la EMAAP-Q entregará una matriz 
conteniendo las exigencias para la realización de los trabajos, cuyo cumplimiento será 
controlado por el fiscalizador. Dichas medidas de seguridad podrán ser incrementadas 




Los trabajos se realizarán mediante el empleo de aparatos de precisión y por personal 
técnico capacitado y experimentado. 
NIVELACION C/20 M PARA DISEÑO CON POLIGONO 0.5 > 1 KM 
Este trabajo requiere de la existencia previa del levantamiento topográfico de la 
poligonal, adicionalmente de una inspección previa para determinar el grado de 
dificultad y las condiciones de trabajo. Para este rubro, se deberán ejecutar los 
siguientes trabajos: desbroce y limpieza del terreno (en caso de ser necesario), abscisado 
de la poligonal cada 20 metros, nivelación de la poligonal (incluye estaciones) y el 
abscisado, cálculo de libretas por medio de paquetes informáticos adecuados, dibujo de 
planos horizontales y verticales mediante láminas impresas y archivos magnéticos, 
memoria técnica en la cual se incluirá fotografías de los trabajos. 
El control horizontal y vertical se hará con arrastre de coordenadas (x, y, z) a partir de 
puntos de control del IGM existente en el área. 
Los trabajos se realizarán mediante el empleo de aparatos de precisión tales como 
estaciones, teodolitos y niveles, y por personal técnico capacitado y experimentado. 
NIVELACION C/5M PARA PASO DE QUEBRADA 
Los trabajos de nivelación se realizarán mediante el empleo de aparatos de precisión 
tales como niveles automáticos, cintas métricas, etc. y por personal técnico capacitado y 
experimentado. Los rubros incluyen desbroce y limpieza previa en caso de que la 
vegetación del lugar lo requiera. 
El control vertical se lo hará con arrastre de cota a partir de puntos de nivelación del 
IGM existentes en el área.  
Posteriormente se procederá al cálculo de libretas  topográficas con la ayuda de 
paquetes informáticos apropiados y el dibujo del perfil del terreno del paso de quebrada 
requerido, el cual se procederá a imprimir y grabar en archivo magnético para su 
entrega final. Adicionalmente se procederá a la elaboración de memorias técnicas, las 





FAJA TOPOGRÁFICA DE 20 M DE ANCHO 
Este trabajo requiere de una inspección previa para determinar el grado de dificultad y 
las condiciones de trabajo. Para este rubro, se deberán ejecutar los siguientes trabajos: 
desbroce y limpieza del terreno (en caso de ser necesario), definición de linderos (en 
caso de existir), ubicación de estaciones de polígonos, numeración de estaciones, 
levantamiento de la franja topográfica de 20m de ancho, cálculo de libretas por medio 
de paquetes informáticos adecuados, dibujo de la faja topográfica que contendrá los 
accidentes topográficos, formas del terreno y más detalles; mediante laminas impresas y 
archivos magnéticos, memoria técnica en la cual se incluirá fotografías de los trabajos. 
El polígono será ejecutado referido a las coordenadas del plano de Quito. y todos los 
trabajos serán enlazados a hitos de control horizontal y vertical de la red de coordenadas 
(x, y ,z) del IGM y deberá tomarse la lectura de la distancia entre vértices y de los 
ángulos horizontales, implantándose en las hojas catastrales del Distrito Metropolitano 
de Quito. 
Los trabajos se realizarán mediante el empleo de aparatos de precisión tales como 
estaciones, teodolitos y niveles, y por personal técnico capacitado y experimentado. 
REFERENCIAS (BMS) CADA KM CON COTAS 
Este trabajo requiere de la existencia previa del levantamiento topográfico de la 
poligonal, adicionalmente de una inspección previa para determinar el grado de 
necesidad de cotas comprobadas para uso futuro. Para este rubro, se deberán ejecutar los 
siguientes trabajos: desbroce y limpieza del terreno (en caso de ser necesario), 
nivelación de la poligonal (incluye estaciones), cálculo de libretas por medio de 
paquetes informáticos adecuados, dibujo de monografía del punto (BM)  en la cual se 
incluirá fotografías. 
El control vertical se hará con arrastre de cotas a partir de puntos de control del IGM 
existente en el área. 
Los trabajos se realizarán mediante el empleo de niveles de precisión, y por personal 




DESBROCE Y LIMPIEZA PARA TOPOGRAFIA 
Estas operaciones pueden ser efectuadas indistintamente a mano o mediante el empleo 
de equipos mecánicos. 
Todo  el material  proveniente del desbroce y limpieza,  deberá colocarse fuera de las 
zonas destinadas a la construcción en los sitios donde señale el ingeniero Fiscalizador o 
los planos. 
El material aprovechable proveniente del desbroce será propiedad del contratante, y 
deberá ser estibado en los sitios que se indique; no pudiendo ser utilizados por el 
Contratista sin previo consentimiento de aquel. 
Todo material no aprovechable deberá ser retirado, tomándose las precauciones 
necesarias. 
Los daños y perjuicios a propiedad ajena producidos por trabajos de desbroce 
efectuados indebidamente dentro de las zonas de construcción, serán de la 
responsabilidad del Contratista. 
Las operaciones de desbroce y limpieza deberán efectuarse invariablemente en forma 
previa a los trabajos de topografía. 
Cuando se presenten en los sitios de las obras arbustos que obligatoriamente deben ser 
retirados para la ejecución del trabajo, tomando todas las precauciones del caso para 
evitar daños en las áreas circundantes. Deben ser medidos y cuantificadas las áreas. 
FAJA TOPOGRÁFICA DE 50 M DE ANCHO 
Este trabajo requiere de una inspección previa para determinar el grado de dificultad y 
las condiciones de trabajo. Para este rubro, se deberán ejecutar los siguientes trabajos: 
desbroce y limpieza del terreno (en caso de ser necesario), definición de linderos (en 
caso de existir), ubicación de estaciones de polígonos, numeración de estaciones, 
levantamiento de la franja topográfica de 50m de ancho, cálculo de libretas por medio 
de paquetes informáticos adecuados, dibujo de la faja topográfica que contendrá los 
accidentes topográficos, formas del terreno y más detalles; mediante laminas impresas y 
archivos magnéticos, memoria técnica en la cual se incluirá fotografías de los trabajos. 
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El polígono será ejecutado referido a las coordenadas del plano de Quito. y todos los 
trabajos serán enlazados a hitos de control horizontal y vertical de la red de coordenadas 
(x, y ,z) del IGM y deberá tomarse la lectura de la distancia entre vértices y de los 
ángulos horizontales, implantándose en las hojas catastrales del Distrito Metropolitano 
de Quito. 
Los trabajos se realizarán mediante el empleo de aparatos de precisión tales como 
estaciones, teodolitos y niveles, y por personal técnico capacitado y experimentado. 
5.18.3 Forma de pago.-  
NIVELACION POZO A POZO PARA CATASTRO 
Estos rubros se medirá por kilómetros con aproximación a tres decimales. El pago se 
realizará de acuerdo con el proyecto y la cantidad real ejecutada medida en el terreno y 
aprobada por el fiscalizador. 
NIVELACION C/20 M PARA DISEÑO SIN POLIGONAL 
Estos rubros se medirá por kilómetros con aproximación a tres decimales. El pago se 
realizará de acuerdo con el proyecto y la cantidad real ejecutada medida en el terreno y 
aprobada por el fiscalizador. 
CATASTRO DE POZOS 
Estos rubros se medirán por unidades, siempre y cuando cumplan con todos los 
requisitos solicitados, debidamente llenados en formato de la EMAAP-Q y consten 
identificados en los planos. 
POLIGONO PARA DISEÑO 
Estos rubros se medirá por kilómetros con aproximación a tres decimales. El pago se 
realizará de acuerdo con el proyecto y la cantidad real ejecutada medida en el terreno y 
aprobada por el fiscalizador. 
POLIGONO DE CALLES PARA CATASTRO 
Estos rubros se medirá por kilómetros con aproximación a tres decimales. El pago se 
realizará de acuerdo con el proyecto y la cantidad real ejecutada medida en el terreno y 
aprobada por el fiscalizador. 
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TOMA DE PUNTO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL 
Este rubro se medirá por punto, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos de 
la EMAAP-Q y consten identificados en los planos. 
NIVELACION C/20 M PARA DISEÑO CON POLIGONO 0.4 A 0.2 KM 
Estos rubros se medirá por kilómetros con aproximación a tres decimales. El pago se 
realizará de acuerdo con el proyecto y la cantidad real ejecutada medida en el terreno y 
aprobada por el fiscalizador. 
NIVELACION C/20 M PARA DISEÑO CON POLIGONO 0.2 KM O MENOS 
Estos rubros se medirá por kilómetros con aproximación a tres decimales. El pago se 
realizará de acuerdo con el proyecto y la cantidad real ejecutada medida en el terreno y 
aprobada por el fiscalizador. 
LEVANTAMIENTO TOPOGRADFICO 
Estos rubros se medirán por hectáreas, tomando en consideración que la fracción de 
hectárea se pagará como unitario. El pago se realizará de acuerdo con el proyecto y la 
cantidad real ejecutada medida en el terreno y aprobada por el fiscalizador. 
POLIGONAL ARRASTRE CON NIVELACION 
Estos rubros se medirá por kilómetros con aproximación a tres decimales. El pago se 
realizará de acuerdo con el proyecto y la cantidad real ejecutada medida en el terreno y 
aprobada por el fiscalizador. 
PUNTO GPS 
Este rubro se medirá por punto, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos de 
la EMAAP-Q y consten identificados en los planos. 
DISEÑO DE ALCANTARILLADO 
Estos rubros se medirá por kilómetros con aproximación a tres decimales. El pago se 
realizará de acuerdo con el proyecto y la cantidad real ejecutada medida en el terreno y 




DISEÑO DE ESTRUCTURAS ESPECIALES 
Estos rubros se medirá por unidad, previo la revisión y el informe del fiscalizador. 
DIBUJO DE PLANOS AUTOCAD A1 O A0 
Estos rubros se medirá por unidad, previo la revisión y el informe del fiscalizador. 
PRESUPUESTO Y MEMORIA TECNICA 
Estos rubros se medirá por unidad, previo la revisión y el informe del fiscalizador. 
EVALUACION DE COLECTOR CON VIDEO INTERNO 
Este rubro se medirá en tramos de cien metros, con aproximación a dos decimales. Al 
efecto, la longitud se determinará directamente en sitio o en planos a escala, según 
ordene el fiscalizador, no considerándose para fines de pago las longitudes de colectores 
que se hayan recorrido o visitado pero no se hayan evaluado y registrado. 
RETROSPECCION FISICA DE COLECTOR EXISTENTE 
Este rubro se medirá en metros, con aproximación a dos decimales. Al efecto, la 
longitud se determinará directamente en sitio o en planos a escala, según ordene el 
fiscalizador, no considerándose para fines de pago las longitudes de colectores que se 
hayan recorrido o visitado pero no se hayan evaluado y registrado. 
 
NIVELACION C/20 M PARA DISEÑO CON POLIGONO 0.5> 1 KM 
Estos rubros se medirá por kilómetros con aproximación a tres decimales. El pago se 
realizará de acuerdo con el proyecto y la cantidad real ejecutada medida en el terreno y 
aprobada por el fiscalizador. 
NIVELACION C/5 M PARA DISEÑO (PASOS DE QUEBRADA) 
Estos rubros se medirá por kilómetros con aproximación a tres decimales. El pago se 
realizará de acuerdo con el proyecto y la cantidad real ejecutada medida en el terreno y 




FAJA TOPOGRAFICA DE 20 M DE ANCHO 
Estos rubros se medirá por kilómetros con aproximación a tres decimales. El pago se 
realizará de acuerdo con el proyecto y la cantidad real ejecutada medida en el terreno y 
aprobada por el fiscalizador. 
REFERENCIA (BMS) CADA KM CON COTAS 
Estos rubros se medirá por unidad, previo la revisión y el informe del fiscalizador. 
DESBROCE Y LIMPIEZA PARA TOPOGRAFIA 
Estos rubros se medirán por hectáreas, tomando en consideración que la fracción de 
hectárea se pagará como unitario. El pago se realizará de acuerdo con el proyecto y la 
cantidad real ejecutada medida en el terreno y aprobada por el fiscalizador. 
FAJA TOPOGRAFICA DE 50 M DE ANCHO 
Estos rubros se medirá por kilómetros con aproximación a tres decimales. El pago se 
realizará de acuerdo con el proyecto y la cantidad real ejecutada medida en el terreno y 
aprobada por el fiscalizador. 
5.18.4 conceptos de trabajo.-  
ELABORACION DE PLANO AS BUILT LAMINA, TAMAÑO A0 O 
A1 
u 
5.19 Suministro/instalación tubería plástica de  alcantarillado. 
5.19.1 definición.-  
Comprende el suministro, instalación y prueba de la tubería plástica UE (Unión 
Elastomérica), para alcantarillado la cual corresponde a conductos circulares provistos 
de un empalme adecuado, que garantice la hermeticidad de la unión, para formar en 
condiciones satisfactorias una tubería continua. 
5.19.2 Especificaciones.-  





TUBOS DE PVC RÍGIDO: 
NTE INEN 2059: 2010.CUARTA REVISIÓN. "TUBOS DE PVC RÍGIDO DE 
PARED ESTRUCTURADA E INTERIOR LISA Y ACCESORIOS PARA 
ALCANTARILLADO. REQUISITOS." 
 
Los tubos de PVC deben cumplir con la rigidez anular mínima de 1 kN/m2 (Método de 
ensayo ISO 9 969, de la Norma NTE INEN 2059 : 2010) correspondiente a la definida 
por la Serie Tubo 3 mencionada en el numeral 4.3.4.2 de las "Normas de Diseño de 
Sistemas de Alcantarillado para la EMAAP-Q". 
El tipo de unión entre tubos o entre tubos y accesorios debe ser por medio de 
elastómeros. 
Las secciones de los tubos perfilados requeridos por la Empresa, de acuerdo a la Norma 
NTE INEN 2 059:2 010, deben ser de los siguientes tipos: 
a) Tipo A1: Tubo de pared estructurada con superficie exterior perfilada e interior 
lisa, formados con bandas de perfil abierto nervado que se ensambla  en circunferencia 
o en espiral. 
Los tubos de PVC con perfil  tipo A1 deben cumplir con: 1) los valores de rigidez 
anular establecidos en la Tabla 1 de la norma NTE INEN 2059: 2010 y, 2) los espesores 
mínimos de pared interior e1 indicados en la Tabla 4 de la misma Norma. La rigidez 
anular no podrá ser compensada con ningún tipo de refuerzo estructural. 
b) Tipo A2: Tubo de pared estructurada con superficie exterior e interior lisas 
formadas con bandas de perfil cerrado que se ensambla en circunferencia o en espiral. 
c) Tipo B: Tubo de pared estructurada con superficies exterior corrugada e interior 
lisa. 
La rigidez anular de la tubería se establece en los diseños del proyecto 
IMPORTANTE: Los diámetros de los tubos requeridos por la Empresa Pública 




El cumplimiento de los requerimientos de Norma se verificará mediante la realización 
de ensayos de laboratorio. 
TUBOS DE POLIETILENO PE: 
NORMA NTE INEN 2 360:2 004 "TUBOS DE POLIETILENO (PE) DE PARED 
ESTRUCTURADA E INTERIOR LISA PARA ALCANTARILLADO. REQUISITOS 
E INSPECCIÓN". 
Los tubos de polietileno PE deben cumplir con la rigidez anular mínima de1 kN/m2 
(Método de ensayo ISO 9 969, de la Norma NTE INEN 2 360:2 004) correspondiente a 
la definida por la Serie Tubo 3 mencionada en el numeral 4.3.4.2 de las "Normas de 
Diseño de Sistemas de Alcantarillado para la EMAAP-Q". 
Las uniones entre tubos o entre tubos y accesorios de PE deben realizarse por medio de 
elastómeros. 
Las secciones de los tubos perfilados, de acuerdo a la Norma NTE INEN 2 360:2 004,  
pueden ser de los siguientes tipos: 
a) Tubos de perfil cerrado (PC), Tipo A2. 
b) Tubos de perfil abierto (PA), Tipo B.  
Los espesores mínimos aceptados para el perfil tipo B de los tubos de PE, son los que 
constan en el Cuadro No. 1 "Espesores Mínimos de pared según el tipo de perfil de 
Tubos de PVC rígido y PE de pared estructurada e interior lisa para alcantarillado" de 
estas especificaciones técnicas. 
La Unidad solicitante debe establecer aspectos técnicos como: 
1) La rigidez anular mínima del tubo, según diseños del proyecto de alcantarillado. La 
rigidez anular es una solicitación técnica 
IMPORTANTE: Los diámetros de los tubos requeridos por la Empresa Pública 
Metropolitana de Agua y Saneamiento, corresponderán al DNI (Diámetro nominal 
interno). 
El cumplimiento de los requerimientos de Norma se verificará mediante la realización 
de ensayos de laboratorio. 
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CUADRO  No. 1  
REQUERIMIENTO EPMAPS 
ESPESORES MINIMOS DE PARED SEGÚN EL TIPO DE PERFIL, PARA TUBOS 
DE PVC RÍGIDO Y PE DE PARED ESTRUCTURADA E INTERIOR LISA PARA 
ALCANTARILLADO 
NORMAS: PVC:  INEN 2059:2010 PE:  INEN 2360:2004   
DIAMETRO NOMINAL INTERNO (*) PVC PEAD    
 A1 (1) A2 (2) B (3) B (4)    
 e1  e1 e1 e2 e3 e1  e3    
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)    
160 0.80 - 0.70 0.55 0.81 2.00 2.86    
200 1.00 - 0.80 0.62 1.03 3.00 4.29    
250 1.00 - 1.03 0.85 1.29 4.00 5.71    
300 0.94 - 1.35 1.18 1.75 4.00 5.71    
350 1.09 1.78 1.63 1.31 2.04 4.57 6.53    
400 1.25 1.78 1.96 1.40 2.34 4.57 6.53    
450 1.41 1.78 2.06 1.58 2.5 4.57 6.53    
500 1.56 1.78 2.18 1.73 2.65 4.57 6.53    
550 1.72 1.78 2.34 1.84 2.77 4.57 6.53    
600 1.88 1.78 2.69 2.09 3.04 4.57 6.53    
650 2.03 1.78 2.76 2.14 3.13 4.57 6.53    
700 2.19 1.78 2.99 2.27 3.39 4.57 6.53    
750 2.34 1.78 3.13 2.45 3.56 4.57 6.53    
800 2.50 1.78 3.25 2.60 3.69 4.57 6.53    
850 2.15 1.78 3.48 2.84 3.95 4.57 6.53    
199 
 
900 2.81 1.95 3.56 2.92 4.04 4.57 6.53    
950 2.97 2.00 3.79 3.16 4.31 - -    
1000 3.13 2.15 3.87 3.24 4.4 5.30 7.57    
1100 3.44 2.58 4.15 3.53 4.72 6.10 8.71    
1200 3.75 2.99 4.49 3.88 5.12 6.60 9.43    
IMPORTANTE: La rigidez anular MÍNIMA en ningún caso debe ser menor a 1 kN/m2 
(Método de ensayo ISO 9969) ó 8 kN/m2 (Método de Ensayo DIN 16961).  
  
(*) El diámetro interno del tubo es solicitación de la Empresa.     
(1) Tabla No. 4, INEN 2059:2010         
(2) Tabla No. 6, INEN 2059:2010         
(3) Tabla No. 8, INEN 2059:2010         
(4) Tabla No. 5, INEN 2360:2004         
INSTALACIÓN Y PRUEBA DE LA TUBERÍA PLÁSTICA 
 
Corresponde a todas las operaciones que debe realizar el constructor, para instalar la 
tubería  y luego probarla, a satisfacción de la fiscalización. 
Entiéndase por tubería de plástica todas aquellas tuberías fabricadas con un material que 
contiene como ingrediente principal una sustancia orgánica de gran peso molecular.  La 
tubería plástica de uso generalizado, se fabrica de materiales termoplásticos.  
Es necesario tomar las  precauciones necesarias para evitar daños en las tuberías, 
durante el transporte y almacenaje. 
Las pilas de tubería PVC deberán colocarse sobre una base horizontal durante su 
almacenamiento, y se la hará de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.  La 




Debe almacenarse la tubería plástica en los sitios que autorice el Ingeniero Fiscalizador 
de la Obra, de preferencia bajo cubierta, o protegida de la acción directa del sol o 
recalentamiento. 
No se deberá colocar ningún objeto pesado sobre la pila de tubos plásticos. 
 A  fin de lograr el acoplamiento correcto de los tubos para los diferentes tipos de 
uniones, se tomará en cuenta lo siguiente:                                                                                                                                                                                               
.- Uniones de sello elastomérico: Consisten en un acoplamiento de un manguito de 
plástico con ranuras internas para acomodar los anillos de caucho correspondientes.  La 
tubería termina en extremos lisos provisto de una marca que indica la posición correcta 
del acople.  Se coloca primero el anillo de caucho dentro del manguito de plástico en su 
posición correcta, previa limpieza de las superficies de contacto.  Se limpia luego la 
superficie externa del extremo del tubo, aplicando luego el lubricante que deberá ser de 
tipo orgánico, tal como manteca o aceite vegetal o animal; en ningún caso se aplicarán 
lubricantes derivados del petróleo. Una vez colocado el lubricante, se enchufa la tubería 
en el acople hasta la marca.   
.- Uniones con adhesivos especiales: Deben ser los recomendados por el fabricante y 
garantizarán la durabilidad y buen comportamiento de la unión.  
Procedimiento de instalación. 
Las tuberías serán instaladas de acuerdo a las alineaciones y pendientes indicadas en los 
planos. Cualquier cambio deberá ser aprobado por el Ingeniero Fiscalizador. 
La pendiente se dejará marcada en estacas laterales, 1,00 m fuera de la zanja, o con el 
sistema de dos estacas, una a cada lado de la zanja, unidas por una pieza de madera 
rígida y clavada horizontalmente de estaca a estaca y perpendicular al eje de la zanja. 
La instalación de la tubería se hará de tal manera que en ningún caso se tenga una 
desviación mayor a 5,00 (cinco) milímetros, de la alineación o nivel del proyecto, cada 
pieza deberá tener un apoyo seguro y firme en toda su longitud, de modo que se 
colocará de tal forma que descanse en toda su longitud sobre el fondo de la zanja, la que 
se prepara previamente utilizando el material propio de la excavación cuando es 
aceptable, o una cama de material granular fino preferentemente arena. No se permitirá 
colocar los tubos sobre piedras, calzas de madero y/o soportes de cualquier otra índole. 
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La instalación de la tubería se comenzará por la parte inferior de los tramos y se 
trabajará hacia aguas arriba. 
Los tubos serán cuidadosamente revisados antes de colocarlos en la zanja, rechazando 
los deteriorados por cualquier causa. 
Entre dos bocas de visita consecutivas la tubería deberá quedar en alineamiento recto, a 
menos que el tubo sea visitable por dentro o que vaya superficialmente, como sucede a 
veces en los colectores marginales. 
No se permitirá la presencia de agua en la zanja durante la colocación de la tubería para 
evitar que flote o se deteriore el material pegante. 
a.- Adecuación del fondo de la zanja. 
Como lo indiquen los planos o señale el fiscalizador, el Contratista adecuará el fondo de 
la zanja utilizando el material propio de la excavación cuando éste es aceptable, o  una 
cama de apoyo para el tubo utilizando material granular fino, por ejemplo arena.  
b.- Juntas. 
Las juntas de las tuberías de Plástico serán las que se indica en las  Normas: INEN 
2059.- CUARTA REVISIÓN; INEN 2360:2004.  El oferente deberá incluir en el costo 
de la tubería, el valor de la unión. 
El interior de la tubería deberá quedar completamente liso y libre de suciedad y materias 
extrañas. 
Cuando por cualquier motivo sea necesaria una suspensión de trabajos, deberá corcharse 
la tubería con tapones adecuados. 
Una vez terminadas las juntas con pegamento, éstas deberán mantenerse libres de la 
acción perjudicial del agua hasta que haya secado el material pegante; así mismo se las 
protegerá del sol. 
A medida que los tubos plásticos sean colocados,  se realizará el relleno de la zanja 
cuidando de colocar y compactar adecuadamente a ambos lados de la tubería en capas 
no mayores a 30 cm, hasta lograr una altura de relleno de 30 cm a 40 cm por encima de 
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la tubería; la compactación deberá lograr mínimo el 90% del PROCTOR STANDARD. 
Luego se realizará el relleno total de las zanjas según las especificaciones respectivas. 
Cuando por circunstancias especiales, el lugar donde se construya un tramo de 
alcantarillado, esté la tubería a un nivel inferior del nivel freático, se tomarán cuidados 
especiales en la impermeabilidad de las juntas, para evitar la infiltración y la 
exfiltración. 
La impermeabilidad de los tubos y sus juntas, serán probados por el Constructor en 
presencia del Ingeniero Fiscalizador y según lo determine este último, en una de las dos 
formas siguientes: 
Las juntas en general, cualquiera que sea la forma de empate deberán llenar los 
siguientes requisitos: 
a) Impermeabilidad o alta resistencia a la filtración para lo cual se harán pruebas 
cada tramo de  Tubería entre pozo y pozo de visita cuando más. 
b)             Resistencia a la penetración, especialmente de las raíces. 
c) Resistencia a roturas. 
d) Posibilidad de poner en uso los tubos, una vez terminada la junta. 
e) Resistencia a la corrosión especialmente por el sulfuro de hidrógeno y por los 
ácidos. 
f) No deben ser absorbentes. 
g) Economía de costos de mantenimiento. 
Prueba hidrostática accidental. 
Esta prueba consistirá en dar a la parte más baja de la tubería, una carga de agua que no 
excederá de un tirante de 2 m. Se hará anclando con relleno de material producto de la 
excavación, la parte central de los tubos y dejando completamente libre las juntas de los 
mismos. Si las juntas están defectuosas y acusaran fugas, el Constructor procederá a 
descargar las tuberías y rehacer las juntas defectuosas. Se repetirán estas pruebas hasta 
que no existan fugas en las juntas y el Ingeniero Fiscalizador quede satisfecho. Esta 
prueba hidrostática accidental se hará solamente en los casos siguientes:  
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Cuando el Ingeniero Fiscalizador tenga sospechas fundadas de que las juntas están 
defectuosas. 
Cuando el Ingeniero Fiscalizador, recibió provisionalmente, por cualquier circunstancia 
un tramo existente entre pozo y pozo de visita. 
Cuando las condiciones del trabajo requieran que el Constructor rellene zanjas en las 
que, por cualquier circunstancia se puedan ocasionar movimientos en las juntas, en este 
último caso el relleno de las zanjas servirá de anclaje de la tubería. 
Prueba hidrostática sistemática. 
Esta prueba se hará en todos los casos en que no se haga la prueba accidental. Consiste 
en vaciar, en el pozo de visita aguas arriba del tramo por probar, el contenido de 5 m3 
de agua, que desagüe al mencionado pozo de visita con una manguera de 15 cm (6") de 
diámetro, dejando correr el agua libremente a través del tramo a probar. En el pozo de 
visita aguas abajo, el Contratista colocará una bomba para evitar que se forme un tirante 
de agua. Esta prueba tiene por objeto comprobar que las juntas estén bien hechas, ya 
que de no ser así presentaran fugas en estos sitios. Esta prueba debe hacerse antes de 
rellenar las zanjas. Si se encuentran fallas o fugas en las juntas al efectuar la prueba, el 
Constructor procederá a reparar las juntas defectuosas, y se repetirán las pruebas hasta 
que no se presenten fallas y el Ingeniero Fiscalizador apruebe. 
El Ingeniero Fiscalizador solamente recibirá del Constructor tramos de tubería 
totalmente terminados entre pozo y pozo de visita o entre dos estructuras sucesivas que 
formen parte del alcantarillado; habiéndose verificado previamente la prueba de 
impermeabilidad y comprobado que la tubería se encuentra limpia, libre de escombros u 
obstrucciones en toda su longitud 
5.19.3 forma de pago.-  
El suministro, instalación y prueba de las tuberías de plástico se medirá en metros 
lineales, con dos decimales de aproximación. Su pago se realizará a los precios 
estipulados en el contrato.  
Se tomará en cuenta solamente la tubería que haya sido aprobada por la fiscalización. 
Las muestras para ensayo que utilice la Fiscalización y el costo del laboratorio, son de 
cuenta del contratista. 
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5.19.4 conceptos de trabajo.-  
TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM 
(MAT.TRAN.INST) 
m 




5.20 Suministro/instalación. tubería plástica desagüe 
5.20.1 Definición.-  
Se entiende  suministro e  instalación  de tubería PVC-D el conjunto de operaciones  
que deben ejecutar el constructor para poner en forma definitiva la tubería de PVC EC. 
Tubos  son los conductos construidos de cloruro de polivinilo y provistos de un sistema 
de empate adecuado  para formar en condiciones satisfactorias una tubería continua. 
5.20.2 Especificaciones.-  
La tubería de PVC desagüe a suministrar cumplirá con la siguiente norma: 
* INEN 1374 "TUBERIA DE PVC RIGIDO PARA USOS SANITARIOS EN 
SISTEMAS A GRAVEDAD. REQUISITOS" 
La instalación de la tubería  se comenzará  por la parte inferior de los tramos y se 
trabajará hacia arriba de tal manera que la campana quede situada hacia la parte más alta 
del tubo y se hará de tal manera que en ningún caso se tenga una desviación mayor de 5 
(cinco) milímetros en la alineación o nivel de proyecto; cada pieza deberá tener un 
apoyo completo y firme en toda su longitud, para lo  cual se colocará de modo que el 
cuadrante inferior de su circunferencia  descanse en toda su superficie sobre el fondo de 
la zanja.  
Dada la poca resistencia relativa de la tubería contra impactos, esfuerzos internos y 
aplastamientos, es necesario tomar ciertas precauciones  durante el transporte y 
almacenaje.  Dado el poco peso y gran manejabilidad de las tuberías plásticas, su 
instalación es un proceso rápido, a fin de lograr un acoplamiento correcto de los tubos, 
se tomará en cuenta lo siguiente: 
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Uniones soldadas con solventes: Las tuberías plásticas de espiga y campana se unirán 
por medio de la aplicación de una capa delgada del pegante suministrado por el 
fabricante. 
Luego de lijar la parte interna de la campana y exterior de la espiga, se limpia las 
superficies de contacto con un trapo impregnado con solvente, luego se aplica una capa 
delgada de pegante, mediante una brocha o espátula.  Dicho pegante deberá ser 
uniformemente distribuido eliminando todo exceso, si es necesario se aplicará dos o tres 
capas.  A fin de evitar que el borde liso del tubo remueva el pegante en el interior de la 
campana formada, es conveniente preparar el extremo liso con un ligero chaflán.  Se 
enchufa luego el extremo liso en la campana dándole una media vuelta 
aproximadamente, para distribuir mejor el pegante.  Esta unión no deberá ponerse en 
servicio antes de las 24 horas de haber sido confeccionada. 
5.20.3 Forma de pago.-  
Se medirá en metros lineales con aproximación de dos decimales. Las cantidades   
determinadas de acuerdo al numeral anterior serán pagadas a los precios contractuales 
para el rubro que conste en el contrato. 
5.20.4 Conceptos de trabajo.-  
TUBERIA PVC 160MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST) m      
CODO PVC 160MM DESAGUE (MAT.TRAN.INST) u      
TEE PVC 160MM DESAGUE (MAT.TRAN.INST) u      
5.21 Suministro/instalación accesorios tubería alcantarillado. 
5.21.1 Definición.-  
Se refiere a la instalación de los accesorios de plástico para tuberías de alcantarillado, 
los mismos que se denominan silletas, monturas o galápagos.  Las silletas son aquellos 
accesorios que sirven para realizar la conexión de la tubería domiciliaria con la tubería 
matriz. 
 
5.21.2 Especificaciones.-  
Los accesorios a  suministrar deberán cumplir con las siguientes normas: 
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* INEN 2059 TERCERA REVISION "TUBOS DE PVC RIGIDO DE PARED 
ESTRUCTURADA E INTERIOR LISA Y ACCESORIOS PARA 
ALCANTARILLADO. REQUISITOS"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                        
* INEN 2360:2004 "TUBOS DE POLIETILENO (PE) DE PARED ESTRUCTURADA 
E INTERIOR LISA PARA ALCANTARILLADO. REQUISITOS R INSPECCION 
                                                                                                                                                                                   
La curvatura de la silleta dependerá del diámetro y posición de la tubería domiciliaria y 
de la matriz colectora  de recepción.  El pegado entre las dos superficies se lo efectuará 
con cemento solvente, y, de ser el caso, se empleará adhesivo plástico.  La conexión 
entre la tubería principal de la calle y el ramal domiciliar se ejecutará por medio de los 
acoples, de acuerdo con las recomendaciones constructivas que consten en el plano de 
detalles. 
La inclinación de los accesorios  entre 45 y 90º dependerá de la profundidad  a la que 
esté instalada la tubería. 
5.21.3 Forma de pago.-  
 
Se medirá por unidad instalada, incluyendo el suministro.  Las cantidades determinadas 
serán pagadas  a los precios contractuales para el rubro que conste en el contrato. 
5.21.4 Conceptos de trabajo.-  
SILLA YEE 300*160 mm (MAT/TRANS/INST) u      
SILLA YEE 350*160mm (MAT/TRANS/INST) u      
5.22 Construcción de pozos de revisión 
5.22.1 Definición.-  
Se entenderán por pozos de revisión, las estructuras diseñadas y destinadas para permitir 
el acceso al interior de las tuberías o colectores de alcantarillado, para las operaciones 




5.22.2 Especificaciones.-  
Los pozos de revisión serán construidos en donde señalen los planos y/o el Ingeniero 
Fiscalizador durante el transcurso de la instalación de tuberías o construcción de 
colectores. 
No se permitirá que existan más de 160 metros de tubería o colectores instalados, sin 
que oportunamente se construyan los respectivos pozos. 
Los pozos de revisión se construirán de acuerdo a los planos del proyecto, tanto los de 
diseño común como los de diseño especial que incluyen a  aquellos que  van sobre los 
colectores 
La construcción de la cimentación de los pozos de revisión, deberá hacerse previamente 
a la colocación en ese sitio,  de la tubería o colector, para evitar que se tenga que 
excavar bajo los extremos. 
Todos los pozos de revisión deberán ser construidos sobre una fundación adecuada, de 
acuerdo a la carga que estos producen y de acuerdo a la calidad del terreno soportante. 
Se usarán para la construcción los planos de detalle existentes.  Cuando la subrasante 
está formada por material poco resistente, será necesario renovarla y reemplazarla por 
material granular, o con hormigón de espesor suficiente para construir una fundación 
adecuada en cada pozo. 
Los pozos de revisión serán construidos de hormigón simple f´c = 210 Kg/cm2 y de 
acuerdo a los diseños del proyecto. En la planta de los pozos de revisión se realizarán 
los canales de media caña correspondientes, debiendo pulirse y acabarse perfectamente 
de acuerdo con los planos.  Los canales se realizarán con uno de los procedimientos 
siguientes: 
a) Al hacerse el fundido del hormigón de la base se formarán directamente las 
"medias cañas", mediante el empleo de cerchas. 
b) Se colocarán tuberías cortadas a "media caña" al fundir el hormigón, para lo cual 
se continuarán dentro del pozo los conductos de alcantarillado, colocando después del 
hormigón de la base, hasta la mitad de los conductos del alcantarillado, cortándose a 
cincel la mitad superior de los tubos después de que se endurezca suficientemente el 
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hormigón.  La utilización de este método no implica el pago adicional de longitud de 
tubería. 
Para la construcción, los diferentes materiales se sujetarán a lo especificado en los 
numerales correspondientes de estas especificaciones y deberá incluir en el costo de este 
rubro los siguientes materiales: hierro, cemento, agregados, agua, encofrado del pozo, y 
si se especifica también cerco y tapa de hierro fundido.  
 Se deberá dar un acabado liso a la pared interior del pozo, en especial al área inferior 
ubicada hasta un metro del fondo. 
 Para el acceso por el pozo se dispondrá de estribos o peldaños formados con varillas de 
hierro de 16 mm de diámetro, con recorte de aleta en las extremidades para empotrarse, 
en una longitud de 20 cm y colocados a 40 cm de espaciamiento; los peldaños irán 
debidamente empotrados y asegurados formando un saliente de 15 cm por 30 cm de 
ancho, deben ser galvanizados y deben colocarse en forma alternada a derecha e 
izquierda del eje vertical. 
La construcción de los pozos de revisión incluye la instalación del cerco y la tapa.  Los 
cercos y tapas pueden ser de Hierro Fundido (HF), Hierro Ductil (HD) u Hormigón 
Armado (HA). 
Los cercos y tapas de hierro fundido (HF) para pozos de revisión deben cumplir con las 
Normas NTE INEN 2 481:2009 y NTE INEN 2 496:2009.  La fundición de hierro gris 
debe ser de grano uniforme, sin protuberancias, cavidades, ni otros defectos que 
interfieran con su uso normal. Todas las piezas serán limpiadas antes de su inspección y 
luego cubiertas por una capa gruesa de pintura uniforme, que de en frio una consistencia 
tenaz y elástica (no vidriosa); Deben llevar el marcado requerido por las normas y por la 
Empresa. 
Los cercos y tapas de hierro dúctil (HD) para pozos de revisión deben cumplir las 
normas NTE INEN 2 499:2009 y NTE INEN 2 496:2009.  La fundición de hierro dúctil 
debe ser de grano uniforme, sin protuberancias, cavidades, ni otros defectos que 
interfieran con su uso normal. Todas las piezas serán limpiadas antes de su inspección y 
luego cubiertas por una capa gruesa de pintura uniforme, que de en frio una consistencia 




Las tapas de hormigón armado deben ser diseñadas y construidas para el trabajo al que 
van a ser sometidas, el acero de refuerzo será de resistencia fy = 4.200 Kg/cm2. y el 
hormigón mínimo de fc= 210 Kg/cm2 
Los cercos y tapas deben colocarse perfectamente nivelados con respecto a pavimentos 
y aceras; serán asentados con mortero de cemento-arena de proporción  1:3. 
La armadura de las tapas de HA estará de acuerdo a los respectivos planos de detalle y 
el hormigón será de fc = 210 Kg/cm2. 
5.22.3 Forma de pago.-  
La construcción de los pozos de revisión se medirá en unidades, determinándose en obra 
el número construido de acuerdo al proyecto y órdenes del Ingeniero Fiscalizador, de 
conformidad con los diversos tipos y profundidades. 
La construcción del pozo incluye: losa de fondo y paredes, y según el rubro podrán 
incluirse: estribos, cerco y tapa de HF o HD o HA. De acuerdo a la descripción de los 
rubros de la tabla de Cantidades y Precios. 
La altura que se indica en estas especificaciones corresponde a la altura libre del pozo, 
es decir desde la superficie de la calzada hasta la superficie superior de la losa de fondo. 
En el caso de que el pozo esté sobre un Colector, la altura libre del pozo corresponde a 
la altura desde la superficie de la calzada hasta la parte superior de la clave del colector. 
El pago se hará con los  precios  unitarios  estipulados  en el contrato. 
5.22.4 Conceptos de trabajo.-  
POZO REVISION H.S. H=1.26-1.75M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y 
PELDAÑOS) 
u 
POZO REVISION H.S. H=1.76-2.25M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y  
PELDAÑOS) 
u 
POZO REVISION H.S. H=2.26-2.75M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y 
PELDAÑOS) 
u 





POZO REVISION H.S. H=2.76-3.25M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y 
PELDAÑOS) 
u      
5.23 Construcción de conexiones domiciliarias 
5.23.1 Definición.- 
Se entiende por construcción de conexiones domiciliarias, al conjunto de acciones que 
debe ejecutar el constructor para poner en obra: caja de revisión, tubería plástica para 
unir la caja con la red de alcantarillado y el empate de la tubería a la red de 
alcantarillado.  
5.23.2 Especificaciones.-  
Las cajas domiciliarias serán de hormigón simple de 180 kg/cm2, sección 0.80x0.80m, 
fabricadas en el sitio de la obra, y de profundidad variable de 0,60 m a 1,50 m,  se 
colocarán frente a toda casa o lote donde pueda haber una construcción futura y/o donde 
indique el Ingeniero Fiscalizador. La tapa de la caja será fabricada con hormigón 
armado de 210 kg/cm2. Las cajas domiciliarias frente a los predios sin edificar se los 
dejará igualmente a la profundidad adecuada, y la guía que sale de la caja de revisión se 
taponará con bloque o ladrillo y un mortero pobre de cemento Portland. 
Cada propiedad deberá tener una acometida propia al alcantarillado, con caja de 
revisión y tubería con un diámetro mínimo del ramal de 160 mm, este diámetro puede 
variar a 200mm y 250mm, según la necesidad o la carga de desfogue de aguas servidas. 
Cuando por razones topográficas sea imposible garantizar una salida independiente al 
alcantarillado, se permitirá para uno o varios lotes que por un mismo ramal auxiliar, 
éstos se conecten a la red, en este caso el ramal auxiliar será mínimo de 200 mm. 
Los tubos de conexión deben ser enchufados a la cajas domiciliarias de hormigón 
simple, las mismas que deberán ubicarse en las aceras por motivos de mantenimiento, 
en ningún punto el tubo de conexión sobrepasará las paredes interiores, para permitir el 
libre curso del agua. 
Cuando la conexión domiciliaria se realice a una tubería de Hormigón, ésta se realizará 
por medio del accesorio Silla Y, la misma que se colocará sobre el tubo de hormigón 
con el siguiente procedimiento:  
1.- Se coloca la silla sobre el tubo de hormigón y se marca el contorno del hueco. 
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2.- Perforar la tuberia de hormigon con el uso de una amoladora. 
3.- Con una lija se prepara la superficie de hormigon donde se aplicará el 
acondicionador de superficie. 
4.- Aplicar el acondicionador de superficie para plástica al interior de la Silla en una 
longitud de 3cm del borde a partir del contorno del hueco. Dejar secar 10minutos en 
ambas superficies. 
5.- Aplicar un cordón de adhesivo sobre la tubería de hormigón, alrededor del hueco 
6.- Coloque la silla sobre la tubería siguiendo las marcas y haga presion moderada sobre 
ella. 
7.- Sujete la silla a la tubería de hormigon con alambre o zuncho plastico y ajustelo 
firmemente. 
8.- conecte la tuberia PVC a la silla instalada 
Una vez que se hayan terminado de instalar los tubos y accesorios de las conexiones 
domiciliarias, con la presencia del fiscalizador, se harán las pruebas correspondientes de 
funcionamiento y la verificación de que no existan fugas. 
De manera adicional, la Coordinación de Mantenimiento Preventivo, realizará de 
manera aleatoria dos inspecciones televisivas mensuales por zona a las conexiones 
domiciliarias ejecutadas para verificar la correcta instalación de las mismas. 
Los parámetros que se verificarán son: 
GRUPO                      SUB GRUPO                             ADMISIBILIDAD 
1. Permeabilidad   1.1 En juntas de tubo           No admisible en ningún nivel 
                   1.2 Paredes de tubos o estructuras No admisible en ningún nivel 
                    1.3 En grietas                                 No admisible en ningún nivel 
                    1.4 En conexión con la red            No admisible en ningún nivel 
                    1.5 Anillo de neopreno visible              No admisible en ningún nivel 
2. Desviaciones de alineación 
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 2.1 Separacion de juntas  Simetricas admisibles hasta 1.5cm deseparación 
2.2 Desviación axial horizontal No admisible en ningún nivel 
 
2.3 Desviación axial vertical  Admisible 25% de tirante de agua en un                                           
(pandeo)                                       máximo el 25% de la longitud del tramo 
 
3. Deformaciones        
3.1 Ovalidad   Admisible máximo 7.5% en tuberias a 30 días de instalada 
3.2 Puntual en junta  No admisible en ningún nivel 
3.3 Puntual en pared  Admisible maximo 7.5% en tuberias a 30 días de instalada 
4. Agrietamiento            
7.1 Transversal (circular)  No admisible en ningún nivel 
7.2 Longitudinal   No admisible en ningún nivel 
7.3 Parte de un punto   No admisible en ningún nivel 
 7.4 Formación de fragmentos No admisible en ningún nivel 
7.5 En zona de juntas   No admisible en ningún nivel 
5. Rotura                        
5.1 Desprendimiento de tubería      No admisible en ningún nivelconsecuencia de grieta 
 5.2 En zona de juntas  No admisible en ningún nivel 
 5.3 Oquedad con maetrial visible No admisible en ningún nivel 
6. Cambios de tuberia 
9.1 Cambio de diámetro  No admisible en ningún nivel 
9.2 Cambio de material de tubería No admisible en ningún nivel 
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7. Colapso    No admisible en ningún nivel                                               
5.23.3 forma de pago.-  
Las cantidades a cancelarse por las cajas domiciliarias de hormigón simple de las 
conexiones domiciliarias serán las unidades efectivamente realizadas. 
5.23.4 Conceptos de trabajo.-  
CAJA DOMICILIARIA H=0.60-1.50M CON TAPA H.A. u      
5.24 Construcc. sumideros de calzada y acera 
5.24.1 Definición.-  
Se entiende por sumideros de calzada o de acera, la estructura que permite la 
concentración y descarga del agua lluvia a la red de alcantarillado. El constructor deberá 
realizar todas las actividades para construir dichas estructuras, de acuerdo con los 
planos de detalle y en los sitios que indique el proyecto y/u ordene el ingeniero 
fiscalizador, incluye suministro, transporte e instalación 
5.24.2 Especificaciones.-  
Los sumideros de calzada para aguas lluvias serán construidos en los lugares señalados 
en los planos y de acuerdo a los perfiles longitudinales transversales y planos de 
detalles; estarán localizados en la parte más baja de la calzada favoreciendo la 
concentración de aguas lluvias en forma rápida e inmediata. 
Los sumideros de calzada irán localizados en la calzada propiamente dicha, junto al 
bordillo o cinta gotera y generalmente al iniciarse las curvas en las esquinas.  
Los sumideros se conectarán directamente a los pozos de revisión. El tubo de conexión 
deberá quedar perfectamente recortado en la pared interior del pozo formando con este 
una superficie lisa. 
Para el enchufe en el pozo no se utilizarán piezas especiales y únicamente se realizará el 
orificio en el mismo, a fin de obtener el enchufe mencionado, el que deberá ser 
realizado con mortero cemento  arena 1:3 
La conexión del sumidero al pozo será mediante tubería de 200 mm de diámetro, unida 
a la salida del sifón del sumidero con mortero cemento arena 1-3,  en la instalación de la 
tubería se deberá cuidar que la pendiente no sea menor del 2% ni mayor del 20% 
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El sifón del sumidero será construido de hormigón simple fc = 180 Kg/cm2 y de 
conformidad a los planos de detalle, El pico o salida del sifón debe tener un diámetro 
interior de 200 mm, para poder unirlo a la tubería de conexión y estar en la dirección en 
la que se va a colocar la tubería. 
El cerco y rejilla se asentarán en los bordes del sifón utilizando mortero cemento arena 
1:3 Se deberá tener mucho cuidado en los niveles de tal manera de obtener superficies 
lisas en la calzada. 
Rejilla 
De acuerdo con los planos de detalle, las rejillas deben tener las dimensiones ahi 
especificadas, las rejillas se colocarán sujetas al cerco mediante goznes de seguridad 
con pasadores puestos a presión a través de los orificios dejados en el cerco. 
La fundición de hierro dúctil será de buena calidad,  sin protuberancias, cavidades, ni 
otros defectos que interfieran con su uso normal. Todas las piezas serán limpiadas antes 
de su inspección.  
La fundición de los cercos y rejillas de hierro dúctil para alcantarillado debe cumplir 
con la Norma correspondiente y deberá ser aprobada por la EMAAP-Q. 
5.24.3 forma de pago.-  
La construcción de sumideros de calzada o acera, en sistemas de alcantarillado, se 
medirá en unidades. Al efecto se determinará en obra el número de sumideros 
construidos de acuerdo a los planos y/o órdenes del Ingeniero Fiscalizador. 
En el precio unitario se deberá incluir materiales como cemento, agregados, encofrado,  
el cerco y la rejilla (en el caso de que el rubro considere la provisión del cerco y la 
rejilla). Se deberá dar un acabado liso a las paredes interiores del sifón. 
5.24.4 Conceptos de trabajo.-  
SUMIDERO CALZADA CERCO/REJILLA HF (PROVISION Y 
MONTAJE) 





5.25 Tapas y cercos 
5.25.1 Definición.-  
Se entiende por colocación de cercos y tapas, al conjunto de operaciones necesarias para 
poner en obra, las piezas especiales que se colocan como remate de los pozos de 
revisión, a nivel de la calzada. 
5.25.2 Especificaciones.-  
Los cercos y tapas para los pozos de revisión pueden ser de hierro fundido (HF) y/o 
hierro düctil (HD) y/o  hormigón armado (HA); su localización y tipo a emplearse se 
indican en los planos respectivos. 
Los cercos y tapas de hierro fundido (HF) para pozos de revisión deben cumplir con las 
Normas NTE INEN 2 481:2009 y NTE INEN 2 496:2009.  La fundición de hierro gris 
debe ser de grano uniforme, sin protuberancias, cavidades, ni otros defectos que 
interfieran con su uso normal. Todas las piezas serán limpiadas antes de su inspección y 
luego cubiertas por una capa gruesa de pintura uniforme, que de en frio una consistencia 
tenaz y elástica (no vidriosa); Deben llevar el marcado requerido por las normas y por la 
Empresa. 
Los cercos y tapas de hierro dúctil (HD) para pozos de revisión deben cumplir las 
normas NTE INEN 2 499:2009 y NTE INEN 2 496:2009.  La fundición de hierro dúctil 
debe ser de grano uniforme, sin protuberancias, cavidades, ni otros defectos que 
interfieran con su uso normal. Todas las piezas serán limpiadas antes de su inspección y 
luego cubiertas por una capa gruesa de pintura uniforme, que de en frio una consistencia 
tenaz y elástica (no vidriosa); Deben llevar el marcado requerido por las normas y por la 
Empresa. 
Las tapas de hormigón armado deben ser diseñadas y construidas para el trabajo al que 
van a ser sometidas, el acero de refuerzo será de resistencia fy = 4.200 Kg/cm2. y el 
hormigón mínimo de fc= 210 Kg/cm2 
Los cercos y tapas deben colocarse perfectamente nivelados con respecto a pavimentos 
y aceras; serán asentados con mortero de cemento-arena de proporción  1:3. 
5.25.3 forma de pago.-  
Los cercos y tapas de pozos de revisión serán medidos en unidades, determinándose su 
número en obra y de acuerdo con el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador. 
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5.25.4 Conceptos de trabajo.-  
TAPA CON CERCO HF D=850MM (MAT,TRANS,INST) u      
TAPA HF 80X80 CM CON CERCO (PROVISION Y MONTAJE) u      
5.26 Empates 
5.26.1 Definición.-  
Se entiende por construcción de empate a  colector, al conjunto de acciones que debe 
ejecutar el Constructor, para hacer la perforación en el colector a fin de enchufar la 
tubería de los servicios domiciliarios y de los sumideros. 
 
Se entiende por construcción de empate a  tubería, al conjunto de acciones que debe 
ejecutar el Constructor, para hacer la perforación en la tubería a fin de enchufar la 
tubería de los servicios domiciliarios y de los sumideros. 
Se entiende por construcción de empate a  pozo, al conjunto de acciones que debe 
ejecutar el Constructor, para hacer la perforación en pozos a fin de enchufar la tubería 
de los servicios domiciliarios y de los sumideros. 
Se entiende por construcción de empate a  tubería plástica, al conjunto de acciones que 
debe ejecutar el Constructor, para hacer la perforación en la tubería a fin de enchufar la 
tubería de los servicios domiciliarios y de los sumideros. 
5.26.2 Especificaciones.-  
Los tubos de conexión deben ser enchufados al colector, de manera que la corona del 
tubo de conexión quede por encima del nivel máximo de las aguas que circulan por el 
canal central. En ningún punto el tubo de conexión sobrepasará las paredes del colector 
al que es conectado, para permitir el libre curso del agua. No se empleará ninguna pieza 
especial, sino que se hará un orificio en el colector en la que se conectará la conexión. 
Este enchufe será perfectamente empatado con mortero cemento  arena 1:3. 
Los tubos de conexión deben ser enchufados a la tubería, de manera que la corona del 
tubo de conexión quede por encima del nivel máximo de las aguas que circulan por el 
canal central. En ningún punto el tubo de conexión sobrepasará las paredes de la tubería 
a la que es conectado, para permitir el libre curso del agua. No se empleará ninguna 
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pieza especial, sino que se hará un orificio en  la tubería en la que se conectará la 
conexión. Este enchufe será perfectamente empatado con mortero cemento  arena 1:3. 
Los tubos de conexión deben ser enchufados a la tubería plástica, de manera que la 
corona del tubo de conexión quede por encima del nivel máximo de las aguas que 
circulan por el canal central. En ningún punto el tubo de conexión sobrepasará las 
paredes de la tubería a la que es conectado, para permitir el libre curso del agua. Se 
empleará las piezas especiales que se necesite para realizar el empate.  
5.26.3 Forma de pago.-  
La construcción de empate a colectores, tuberías, pozos, se medirá en unidades.  Al 
efecto se determinará directamente en la obra el número de construcción de empates 
hechas por el Constructor. 
5.26.4 Conceptos de trabajo.-  
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u      
 
5.27 Pasos peatonales 
5.27.1 Definición.-  
Es una construcción provisional que el Constructor realizará en los sitios especificados 
en los planos o los que el Fiscalizador considere pertinente, con el objeto de precautelar 
la seguridad de los trabajos y evitar posibles accidentes entre las personas y animales 
que circulan en los sitios aledaños a la construcción. 
5.27.2 Especificaciones.-  
El contratista construirá por su cuenta los pasos peatonales de madera, con materiales 
que serán de su propiedad y deberá ser retirado al terminar la obra. 
Los pasos peatonales de madera se lo construirá con un ancho mínimo de 1.20 m, en los  
sitios que presenten un potencial peligro para los transeúntes del sector o para los 
animales circundantes. Para su construcción se recomienda utilizar tabla de monte de 30  
cm y alfajías de 15x15 cm. 
Como parte de la limpieza final que debe hacer el constructor previamente a la 
recepción de la obra, se incluye el desmantelamiento de los pasos peatonales. 
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5.27.3 Forma de pago.-  
El rubro de Pasos peatonales de madera será medido y pagado por metro lineal, 
considerando el precio estipulado en el contrato. 
5.27.4 Conceptos de trabajo.-  
03.016 .4.03 PASO PEATONAL DE MADERA EN ZONA URBANA-CON 
PASAMANO Y MALLA 
m      
5.28 Cerramientos 
5.28.1 Definición.-  
Son los elementos que serán  utilizados en la construcción de los cerramientos 
perimetrales que se utilizan para la protección de estructuras con el objeto de evitar el 
ingreso de personas extrañas al  lugar de un determinado proyecto. 
5.28.2 Especificaciones.-  
Cerramientos de malla: 
La malla a ser utilizada tiene que ser alambre de acero triple galvanizado; esta irá fijada 
en los parantes verticales construidos con tubos de hierro galvanizado de Ø 2" cerrados 
en su parte superior y separados cada 2,00 metros aproximadamente ó al espaciamiento 
que indiquen los planos,  o Fiscalización, empotrados en zócalos de hormigón simple.  
Los elementos de hierro no galvanizado se pintarán con pintura anticorrosiva de 
aluminio y dos manos de pintura de esmalte. 
Cerramientos de alambre de púas: 
El alambre a ser utilizado tiene que ser alambre de acero  triple galvanizado ( 8 FILAS 
); este irá fijado en los parantes verticales construidos de hormigón armado separados 
cada 2,00 metros aproximadamente, empotrados en zócalos de hormigón simple.  
5.28.3 Forma de pago.-  
El cerramiento de malla triple galvanizada se pagará en metros lineales (m) o en metros 
cuadrados, con aproximación de dos decimales. 
Los remates se medirán en metros lineales. 
El cerramiento de alambre de púas 8  filas se pagará en metros lineales (m) con 
aproximación de dos decimales. 
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5.28.4 Conceptos de trabajo.-  
CERRAMIENTO DE TOOL,ANGULO/TUBO 
RECT.,PINGO/VIGA(SUMINISTRO,  MONTAJE Y PINTURA) 
m2 
CERRAMIENTO DE MALLA ELECTROSOLDADA Y TUBO HG 2" 
H=2.4m 
m 
5.29 Mantenimiento conex. dom. alcantarillado 
5.29.1 Definición.-  
Se entennderá como desobstruccion de conexiones domiciliarias y caja de revision al 
conjunto de actividades que se deberá realizar para destapar y limpiar las conexiones 
domiciliarias y cajas de revision de manera manual con varillas de flexicromo 
Reparación de conexión domiciliaria de alcantarillado con tubería plástica u hormigón 
simple es el conjunto de actividades que se realizan para rehabilitar  el sistema de 
desfogue de aguas servidas de una conexión domiciliaria.  La tubería deberá tener las 
uniones respectivas con junta de empaque para el tubo plástico y mortero para el de 
hormigón. 
5.29.2 Especificaciones.-  
Unidad de medida: unidad (u)  
Equipo mínimo para la ejecución de la desobstrucción y limpieza de las conexiones 
domiciliarias y caja de revisión: varilla de flexicromo de 20 metros. 
Requerimientos previos para la desobstrucción de las conexiones domiciliarias y 
limpieza de caja de revisión: Implementar medidas de seguridad para los obreros y la 
señalización para evitar accidentes con vehículos. 
Durante la ejecución de la desobstrucción y limpieza de las conexiones domiciliarias y 
caja de revisión: Los obreros introducirán la varilla de sondaje por la caja de revisión o 
pozo más próximo a la obstrucción, girará en sentido horario la mecha con las varillas 
de flexicromo para producir la desobstrucción de la red. 
Posterior a la ejecución de la desobstrucción y limpieza de las conexiones domiciliarias 
y caja de revisión: El personal verificará la efectividad de los trabajos de desobstrucción 
con un volumen de agua, el mismo que deberá fluir sin ningún contratiempo. 
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Material mínimo para la ejecución de reparación de conexión domiciliaria: tubo de 
hormigón simple y mortero (cemento - arena) para juntas de hormigón; tubo plástico 
para alcantarillado con sus respectivas juntas. 
Equipo mínimo para la ejecución de reparación de conexión domiciliaria: herramienta 
menor. 
Requerimientos previos para la ejecución de reparación de conexión domiciliaria: Los 
dos extremos de la tubería a repararse deben estar limpios, libre de material orgánico.  
Deberá existir una correcta señalización para evitar accidentes con peatones y vehículos. 
Durante la ejecución de reparación de conexión domiciliaria: La reparación de la red 
deberá realizarse de tal forma que garantice la hermeticidad del sistema, el relleno de la 
zanja deberá ejecutarse con material limpio no saturado, el mismo que puede ser 
material de préstamo. 
Posterior a la ejecución de reparación de conexión domiciliaria: La cuadrilla de 
reparaciones deberá desalojar todos los escombros sobrantes en la ejecución de estos 
trabajos. 
5.29.3 Forma de pago.-  
La desobstrucción y reparación de las conexiones domiciliarias como la limpieza 
manual de la caja de revisión se medirán en unidad (u), incluye el retiro del material 
producto de la desobstrucción o limpieza. 
5.29.4 Conceptos de trabajo.-  
REPARACION CONEXION DOMICILIARIA DE 
ALCANTARILLADO TUBO PLASTICO 
u      
5.30 Específicos 
5.30.1 Definición.-  
Se entiende por desmontaje de los fondos falsos de arcilla el retiro de los fondos 
existentes en los cuatro filtros de la planta de Puengasí. 
Se entiende por montaje las actividades realizadas para la colocación de los fondos 




5.30.2 Especificaciones.-  
Generalidades 
Esta sección  determina las especificaciones técnicas para el desmontaje del fondo falso 
de ladrillos cerámicos e instalación de los bloques del fondo falso de material sintético. 
El Contratista instalará el sistema de fondo falso del filtro estrictamente de acuerdo a: 1) 
Las instrucciones y recomendaciones por escrito, así como los planos de instalación del 
fabricante, 2) Direcciones orales y escritas del técnico del fabricante que esté 
supervisando y observando el trabajo, y 3) Cualquier requisito que aquí se especifique. 
En la instalación y montaje  del fondo falso,  se deberán incluir: todos los pernos, 
empaquetaduras y además los accesorios requeridos para su completa instalación  y 
buena operación.  
Los principales equipos y obras de esta sección de la especificación son: 
Remoción del fondo falso cerámico. 
Reparación de fisuras y filtraciones desde las unidades colindantes. 
Instalación de los bloques de  fondo falso de polietileno. 
Prueba de flujo del fondo falso. 
Todos los componentes, equipos y accesorios no mencionados específicamente en este 
documento, pero necesarios para la completa instalación del sistema de lavado y su 
buena operación.  
El mortero nuevo deberá ser unido al hormigón viejo mediante la aplicación de una capa 
de material adhesivo adecuado. Las áreas de cemento que estarán en contacto con el 
agua clarificada deberán ser recubiertas mediante productos sintéticos grado 
alimenticio.  
Características Técnicas: 
Remoción del fondo falso cerámico 
El Contratista removerá el fondo falso cerámico instalado mediante el uso de 
maquinaria manual o pesada.  
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Este trabajo deberá realizarlo evitando producir daños en las paredes de los filtros 
contiguos y de acuerdo a las instrucciones de la supervisión o fiscalización de la 
EPMAPS. 
Reparación de fisuras y filtraciones desde las unidades colindantes 
Al finalizar la remoción del fondo falso cerámico, el Contratista en forma conjunta con 
el  Supervisor o Fiscalizador de la EPMAPS, procederán a inspeccionar las superficies 
de las paredes de las celdas  para detectar fisuras o daños en dichas paredes.  
En el caso de existir fisuras o daños, estas serán reparadas mediante técnicas modernas 
de reparación de este tipo de fallas, técnicas previamente aprobadas por la Fiscalización. 
Instalación de los bloques de  fondo falso de polietileno  
El proveedor deberá garantizar la entrega e instalación de bloques de  fondo falso de 
polietileno  según la programación detallada en cronograma, el mismo que correrá a 
partir de la firma del contrato y/o notificación del pago del anticipo.     
Durante el período de remoción del fondo falso existente e instalación del fondo falso 
nuevo,  el Contratista, deberá garantizar la operación de los filtros no afectados y del 
sistema de lavado con agua en los restantes filtros. 
La loseta del piso de cada filtro debe ser vaciada horizontalmente y deberá quedar libre 
de protuberancias y depresiones. La preparación de la loseta del piso y  el anclaje de los 
soportes (anclas), debe ser cuidadoso para asegurar la alineación y elevación correcta 
del fondo falso. Los anclajes de acero serán  provistos por el fabricante del fondo falso y 
serán fijados en la loseta del piso en ambos lados del canal de distribución de acuerdo al 
plano provisto por el fabricante de los fondos falsos.  
Las hileras de fondo falso deben fijarse relativamente a nivel en una cama de mortero 
sobre la loseta del piso. Placas para sellar los extremos de cada hilera de los bloques 
serán provistas por el fabricante del fondo falso y deberán ser instaladas por el 
Contratista. Después de ser ensamblados, alineados y fijados los bloques, y la cama de 
mortero haya fraguado, el Contratista, tan pronto como sea posible, llenará con mortero 
todos los espacios entre las hileras de los bloques y las paredes, de tal manera que toda 
la cama quede sellada y sujeta firmemente en su lugar. Una vez que la aplicación del 
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mortero haya terminado, éste debe fraguar por lo menos por un período de 3 días 
completos antes de hacerse cualquier prueba funcional. 
El Contratista debe tomar todas las precauciones recomendadas por el fabricante y 
especificadas aquí, para asegurarse que el sistema de fondo falso y sus tuberías de 
comunicación, estén totalmente libres de cualquier basura, polvo u otros elementos 
foráneos que puedan obstruir el sistema o interfieran con el flujo. La tubería del agua de 
lavado debe ser totalmente purgada hasta que esté limpia. Toda basura o polvo que se 
encuentren en el filtro, debe ser removida con una escoba o por medio de una aspiradora 
mecánica, debe tomarse cuidado para que el mortero no interfiera con el flujo. 
Cualquier residuo de mortero depositado en el filtro debe ser removido. A medida que 
la instalación continúe, las partes que se hayan terminado deberán ser cubiertas con 
planchas de madera u otro material de protección para asegurar la limpieza del sistema 
del falso fondo. Este método de protección debe mantenerse hasta que el lecho de 
soporte haya sido instalado en su totalidad. 
En cualquier momento que la hilera del fondo falso se use como superficie de trabajo, el 
bloque debe ser protegido con una plancha de madera de 13 mm de espesor para 
distribuir la carga de cubetas, carretillas, escaleras, etc., y así prevenir daños a los 
bloques. 
Los bloques serán empalmados de extremo a extremo y mecánicamente unidos para 
formar una hilera continua aproximadamente equivalente a la longitud de la celda del 
filtro.  
El mortero a usarse en la instalación del bloque será de una marca estándar tipo Pórtland 
en conformidad con el ASTM C150, tipo II para uso general. El agua para el mezclado 
y fraguado será limpia y potable.  
La arena debe ser limpia y lavada de tipo albañilería. Cuando se pruebe de acuerdo al 
ASTM D2419, el equivalente de arena debe ser no menor de un 90% del promedio de 
tres muestras, o menor de un 85% para cualquier muestra individual, el 100% de las 
partículas pasará el tamiz número 4 y no más de 4% de las partículas de arena pasarán el 
tamiz número 200. 
El mortero puede ser mezclado en pequeñas cantidades y usado inmediatamente. 
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El mortero usado en la instalación de los bloques tendrá un mínimo de resistencia a la 
compresión de 210 kg/cm2 después de 28 días de fraguado. Normalmente, un mortero 
con una parte de cemento Pórtland y dos partes de arena sílice limpia, mezclada 
correctamente y una relación agua cemento  de 0.50 a 0.55 para el mortero de la base y 
0.61 a  0.67 para el mortero del relleno. 
Prueba de flujo del fondo falso  
El Contratista deberá realizar una serie de chequeos visuales, cualitativos, y pruebas de 
distribución de flujo para verificar que los orificios no estén tapados con basura y que la 
distribución sea uniforme. Estas pruebas deben hacerse antes de colocar el lecho de 
soporte  y el medio filtrante. 
Durante cada prueba, las hileras de falso fondo deben ser visualmente inspeccionadas 
por distribución de agua y aire, y por zonas aquietadas o muertas, o con turbulencia en 
la superficie. 
Retiro y desalojo (disposición) de escombros 
Los escombros  producidos serán retirados de las celdas del filtro mediante la 
utilización de cintas transportadoras o métodos similares. 
Será responsabilidad del Contratista el desalojo de los escombros producidos. Este 
desalojo se realizará mediante el uso de volquetas u otros medios similares. El 
Contratista  deberá depositar estos escombros y  desechos, en rellenos sanitarios o 
escombreras autorizadas por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
Ciertos materiales que la EPMAPS considere reutilizables, por medio de la 
fiscalización, se ordenará al Contratista  que los deposite en un sitio predeterminado con 
este fin; y éste estará  ubicado dentro del predio de la planta. 
Pruebas 
El Contratista de manera conjunta con la EPMAPS procederá ha realizar las pruebas de 






El suministro de los equipos especificados, incluye: la provisión de elementos no 
considerados en esta especificación técnica, pero necesarios para la adecuada 
instalación, operación y mantenimiento de los equipos suministrados (incluidos: pernos, 
arandelas, tuercas, pernos de anclaje, anclaje químico, placas, cables, tramos y 
accesorios de tubería, soportes metálicos, placas de identificación, marcas en cables, y, 
tuberías y ductos para la conducción de cables) 
Toda la mano de obra, así como  todos los materiales y accesorios  necesarios para la 
instalación, montaje y pruebas del suministro correrán por cuenta del Contratista. De 
requerirse la realización de obras civiles menores requeridas para la correcta instalación 
del fondo falso correrán por cuenta del Contratista. 
Además, garantizará el servicio post-venta de los equipos, haciendo énfasis en el 
suministro de repuestos y la asistencia técnica. 
Documentación  
El Contratista deberá preparar, antes de iniciar los despachos a la obra, los manuales de 
instalación y mantenimiento que contengan los siguientes capítulos: 
Manuales de operación y mantenimiento de los equipos suministrados. 
El archivo físico y magnético de los diagramas de la instalación propuesta. 
Datos técnicos, tales como tipos de materiales, dimensiones, resistencias y tolerancias 
entre otros. 
Manual de pruebas finales y de servicio. 
Capacitación  
Para el personal de operación de la Planta, se programará una charla de capacitación 
(deberá incluir ayudas audiovisuales) sobre el mantenimiento y operación: 






El Contratista pondrá en marcha el sistema de filtración de cada celda y se procederán a 
realizar las pruebas durante 15 días continuos. 
La oferta debe incluir el cronograma de la ejecución total  de los trabajos. 
Será responsabilidad del Contratista los daños que se presenten en cualquier elemento 
almacenado, antes de su instalación; por lo que deberá disponer de un funcionario 
encargado de revisar periódicamente, el estado de los empaques y el ordenamiento de 
los elementos y realizar los correctivos necesarios. Si llega a presentarse deterioro 
alguno a cualquier elemento del fondo falso, deberá ser sustituido por uno en buen 
estado, por cuenta del Contratista 
Los costos de descarga, almacenamiento interno dentro de la planta, empaques, 
protecciones, adecuación de las áreas de almacenamiento y supervisión de los elementos 
desde su recibo en la planta y durante el proceso de montaje, serán a cargo del 
Contratista y deberán estar incluidos en la propuesta.     
El Contratista deberá garantizar la entrega e instalación de los suministros en la Planta 
según la programación detallada en cronograma de actividades cuyo plazo correrá a 
partir de la firma del contrato y/o notificación de pago del anticipo del suministro 
5.30.3 Forma de pago.-  
El suministro de los fondos falsos de polietileno para los filtros será medido para fines 
de pago en m2 con aproximación  de dos décimos, de acuerdo con lo indicado en el 
proyecto y/o por el Ingeniero Fiscalizador.   
El retiro de los fondos falsos de cerámica será medido para fines de pago en m2 con 
aproximación de dos décimos, de acuerdo con lo indicado en el proyecto y/o por el 
Ingeniero Fiscalizador. 
Los trabajos de acarreo, manipuleo  y de más formarán parte de la instalación de los 
fondos falsos para filtros. 
El suministro, colocación e instalación de fondos falsos para filtros le será pagado al 
Constructor a los precios unitarios estipulados en el Contrato de acuerdo a los conceptos 
de trabajo indicados a continuación. 
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5.30.4 Conceptos de trabajo.-  





6 Presupuesto y Programación de las obras 
Una vez determinados los rubros a tratarse lo siguiente es el trabajo de precios unitarios, 
presupuesto y cronogramas de la obra. Este capítulo tratara estos temas con el objetivo 
de tener todos esos parámetros necesarios para la ejecución puntual y eficiente de este 
proyecto aplicando los conceptos básicos de la ingeniería de costos apoyándose con 
programas computacionales.  
Para la elaboración del presupuesto, precios unitarios y cronograma se utilizó el 
programa Proexcel.    
6.1 Presupuesto 
Como su nombre lo indica, quien está encargado de realizar los estudios del proyecto 
realiza una estimación del costo de la obra basándose en los precios actuales del 
mercado y sus conocimientos dentro del  tema en cuanto a suposiciones de cantidades 
de obra. 
6.2 Componentes de un Análisis de Precios Unitarios (APU) 
6.2.1 Costo directo 
El costo directo de un rubro es aquel que obtenemos a través de la suma de la mano de 
obra, materiales, y equipos que influyen en la ejecución de la obra. 
Este costo en lo referente  materiales debe considerar la puesta en obra e instalación del 
rubro (debe incluirse el transporte dentro del costo directo)  mas no se considerara el 
IVA pues este se incluirá al final del análisis. 
 En lo referente a los rendimientos de los trabajadores, se deberá tomar en cuenta el 
rendimiento total de la cuadrilla. Para esto se debe realizar un análisis exhaustivo de los 
cortes e isometrías de los planos. Estos determinaran la maquinaria, y las horas hombre 
necesarias para cada parte del proyecto. Entre más completo sea el análisis se podrá 
llegar con mas precisión al precio directo del proyecto. 
6.2.2 Costo indirecto 
Son los costos correspondientes a actividades que no son visibles dentro del proyecto, 
mas son necesarios para la realización de la obra. En estos están incluidos costos de 
oficina, seguros, garantías, utilidades, gastos de administración e imprevistos, llegando 











Descripción Valor mes Valor total proyecto
Gerente proyecto(1) 2000 8000






Guachimanía, bodegas, dotación de  servicios,
dispositivos de seguridad industrial 
Seguros resposabilidad civil contra terceros,
médicos y de vida (2.5% COSTO DIRECTO)
Garantías (1.0% COSTO DIRECTO) 440.94 1763.75
1543.28 6173.12
Imprevistos de obra (5% COSTO DIRECTO) 2204.69 8818.75
Utilidad (8 % COSTO DIRECTO) 3527.50 14110.00
5732.19 22928.74
TOTAL INDIRECTOS 60101.87
% COSTOS INDIRECTOS 34.08
5.- Utilidades e imprevistos
3.Instalaciones de obra 





1.- Sueldos personal administartivo
2.- Costo de oficina central
4.- Garantias y seguros
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6.3 Presupuesto General del Proyecto 
 
 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL
CA02  MOVIMIENTO DE TIERRAS
REPLANTEO Y NIVELACION m 443.25 1.62 718.07
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m (EN TIERRA) m3 555.50 2.06 1,144.33
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 538.35 0.95 511.43
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 518.20 3.82 1,979.52
ACARREO MECANICO HASTA 1 km (carga,transporte,volteo) m3 518.20 0.27 139.91
SOBREACARREO (transporte/medios mecanicos) m3-km 37.30 0.55 20.52
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 1,468.42 5.27 7,738.57
TUBERÍAS
TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 200MM (MAT.TRAN.INST) m 46.10 41.39 1,908.08
TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 250MM (MAT.TRAN.INST) m 109.94 11.21 1,232.43
TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 400MM (MAT.TRAN.INST) m 181.40 26.52 4,810.73
TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 650MM (MAT.TRAN.INST) m 147.48 55.23 8,145.32
POZOS DE REVISIÓN
POZO REVISION H.S. H=1.26-1.75M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) u 10.00 576.70 5,767.00
POZO REVISION H.S. H=1.76-2.25M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y  PELDAÑOS) u 3.00 653.61 1,960.83
ESTRUCTURA DE SEPARACIÓN DE CAUDALES
REPLANTEO Y NIVELACION ESTRUCTURAS m2 6.70 1.73 11.59
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m (EN TIERRA) m3 7.22 2.06 14.87
RELLENO MEJORAMIENTO DE SUELO MATERIAL GRANULAR m3 1.34 19.70 26.40
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 26.81 0.95 25.47
HORMIGON SIMPLE f'c=280kg/cm2 m3 4.75 138.37 657.26
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) kg 290.24 1.69 490.51
ENCOFRADO/DESENCOFRADO MADERA MONTE CEPILLADA m2 15.42 39.70 612.17
ESTRIBO DE POZO FI 16mm (PROVISION Y MONTAJE) u 14.00 5.51 77.14
TAPA HF 80X80 CM CON CERCO (PROVISION Y MONTAJE) u 2.00 159.05 318.10
CA06  CANAL DE CONDUCCIÓN TIPO CAJÓN
REPLANTEO Y NIVELACION m 338.21 1.62 547.90
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m (EN TIERRA) m3 340.30 2.06 701.02
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 376.05 0.95 357.25
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 47.95 3.82 183.17
RELLENO MEJORAMIENTO DE SUELO MATERIAL GRANULAR m3 81.67 19.70 1,608.90
ACARREO MECANICO HASTA 1 km (carga,transporte,volteo) m3 47.95 0.27 12.95
SOBREACARREO (transporte/medios mecanicos) m3-km 292.35 0.55 160.79
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) kg 11,192.25 1.69 18,914.90
ENCOFRADO/DESENCOFRADO MADERA MONTE CEPILLADA m2 758.86 39.70 30,126.74




CA07  PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
REPLANTEO Y NIVELACION ESTRUCTURAS m2 136.00 1.73 235.28
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m (EN TIERRA) m3 510.00 2.06 1,050.60
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 55.00 3.82 210.10
RELLENO MEJORAMIENTO DE SUELO MATERIAL GRANULAR m3 30.00 19.70 591.00
ACARREO MECANICO HASTA 1 km (carga,transporte,volteo) m3 510.00 0.27 137.70
SOBREACARREO (transporte/medios mecanicos) m3-km 1,020.00 0.55 561.00
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 365.00 5.27 1,923.55
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) kg 5,840.00 1.69 9,869.60
ENCOFRADO/DESENCOFRADO MADERA MONTE CEPILLADA m2 230.00 39.70 9,131.00
HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 m3 115.00 98.71 11,351.65
PUERTA M2ALLA 50/10 TUBO 2" (INCLUYE INSTALACION Y PINTURA) m2 7.50 30.92 231.90
GRAVA PARA FILTROS (MATERIAL, TRANSPORTE E INSTALACION EN FILTRO DE ACUERDO A DISEÑO)m3 25.00 94.83 2,370.75
TUBERIA PVC 200MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST) m 8.00 21.41 171.28
CODO PVC 200MM DESAGUE (MAT.TRAN.INST) u 2.00 41.62 83.24
TEE PVC 200MM DESAGUE (MAT.TRAN.INST) u 2.00 42.97 85.94
CERRAMIENTO DE MALLA ELECTROSOLDADA Y TUBO HG 2" H=2.4m m 80.00 40.60 3,248.00
CA08  DESCARGAS PLUVIALES (2 UNIDADES)
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) kg 915.40 1.69 1,547.03
ENCOFRADO/DESENCOFRADO MADERA MONTE CEPILLADA m2 49.92 39.70 1,981.82
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 98.78 0.95 93.84
HORMIGON SIMPLE f'c=280kg/cm2 m3 18.58 138.37 2,570.91
TAPA HF 80X80 CM CON CERCO (PROVISION Y MONTAJE) u 4.00 159.05 636.20
ENROCADO m3 21.45 61.85 1,326.68
CA09  SEGURIDAD Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
VALLA DE PROTECCION(2.4X1.6)-TUBO, MALLA ELECT.LETRERO TOOL-SUMINISTRO E INSTAL.u 90.00 102.12 9,190.80
ROTULOS CON CARACTERISTICAS DEL PROYECTO (PROVISION Y MONTAJE) m2 68.00 90.96 6,185.28
ROTULOS DE SEÑALIZACION EN TOOL, POSTES HG 2" - INCL. LOGOS Y LEYENDA (PROVISION Y MONTAJE)m2 95.00 83.52 7,934.40
CONO DE SEÑALIZACION VIAL u 90.00 7.70 693.00
CINTA REFLECTIVA - ROLLO 3" X 200 PIES (CON LEYENDA) u 15.00 7.04 105.60
BARRIL DE TOOL PARA BARRICADA 55GLS (INCLUYE PROVIS./TRANSP./MONTAJE./PINTURA)u 80.00 169.57 13,565.60
PASO PEATONAL DE MADERA EN ZONA URBANA-CON PASAMANO Y MALLA m 40.00 20.53 821.20
CERRAMIENTO DE TOOL,ANGULO/TUBO RECT.,PINGO/VIGA(SUMINISTRO,  MONTAJE Y PINTURA)m2 650.00 17.86 11,609.00
CHARLA EDUCATIVA-PUBLICITARIA hora 5.00 112.98 564.90
VOLANTE INFORMATIVO - HOJA A5 (INCLUYE DISTRIBUCION) u 1,500.00 0.42 630.00
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA glb 1.00 499.85 499.85
CA10  TRABAJOS VARIOS
DESTRONQUE DE ARBOLES m3 25.00 19.29 482.25
TALA DE ARBOLES (TROZADO Y APILADO) u 25.00 83.56 2,089.00
DESALOJO DE ESCOMBROS m3 50.00 4.34 217.00
ROTURA  ACERA/GRADAS m2 338.00 6.53 2,207.14
ROTURA  BORDILLOS m3 240.00 2.61 626.40
DESEMPEDRADO m2 100.00 1.93 193.00
REEMPEDRADO (MAT. EXISTENTE) m2 70.00 4.09 286.30
DESVIO TUBERIA PLASTICA 300mm (4 USOS) m 50.00 17.94 897.00
ELABORACION DE PLANO AS BUILT LAMINA, TAMAÑO A0 O A1 u 25.00 46.83 1,170.75
ENSAYO DE COMPACTACION CON DENSIMETRO NUCLEAR u 60.00 38.29 2,297.40
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO m 20.00 15.15 303.00
REPARACION CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO TUBO PLASTICO u 45.00 6.53 293.85




6.4 Análisis de Precios Unitarios 
En cuanto a la determinación del costo de cada uno de los rubros se utilizaron precios 
unitarios de puesta en obra e instalación de cada uno de los mismos. 
 
 





DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Equipo de topografia 1.00 2.00 2.00 0.0800 0.16
Herramienta menor 2.00 0.20 0.40 0.0800 0.03
SUBTOTAL M 0.19
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Topografo 1 1.00 2.13 2.13 0.0800 0.17
Cadenero 1.00 2.13 2.13 0.0800 0.17
Peon 1.00 2.13 2.13 0.0800 0.17
SUBTOTAL N 0.51
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
TIRA DE EUCALIPTO m 0.0800 0.15 0.01
PIOLA kg 0.2000 2.40 0.48
ESTACAS glb 0.0500 0.37 0.02
SUBTOTAL O 0.51
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
REPLANTEO Y NIVELACION
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Retroexcavadora 1.00 20.00 20.00 0.0533 1.07
Herramienta menor 2.00 0.20 0.40 0.0533 0.02
SUBTOTAL M 1.09
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Operador de retroexcavadora 1.00 2.13 2.13 0.0533 0.11
Ayudante de operador 1.00 2.13 2.13 0.0533 0.11
Peon 2.00 2.13 4.26 0.0533 0.23
SUBTOTAL N 0.45
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m (EN TIERRA)
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 










DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Equipo de topografia 1.00 2.00 2.00 0.0700 0.14
Herramienta menor 3.00 0.20 0.60 0.0700 0.04
SUBTOTAL M 0.18
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Peon 2.00 2.13 4.26 0.0700 0.30
Albañil 1.00 2.13 2.13 0.0700 0.15
Maestro de obra 0.10 2.13 0.21 0.0700 0.01
Topografo 1 0.50 2.13 1.07 0.0700 0.07
SUBTOTAL N 0.53
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
RASANTEO DE ZANJA A MANO
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 










DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Plancha vibroapisonadora 1.00 2.00 2.00 0.4000 0.80
Herramienta menor 1.00 0.20 0.20 0.4000 0.08
SUBTOTAL M 0.88
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Maestro de obra 0.10 2.13 0.21 0.4000 0.09
Peon 2.00 2.13 4.26 0.4000 1.70
SUBTOTAL N 1.79
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
AGUA m3 0.2000 0.92 0.18
SUBTOTAL O 0.18
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION)
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 










DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Volqueta 8m3 (1.00% M.O.) 0.00
Cargadora frontal (0.50% M.O.) 0.00
SUBTOTAL M 0.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Chofer licencia "c" 2.00 2.13 4.26 0.0320 0.14
Operador de cargadora 0.50 2.13 1.07 0.0320 0.03
Ayudante de operador 0.50 2.13 1.07 0.0320 0.03
SUBTOTAL N 0.20
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
ACARREO MECANICO HASTA 1 km (carga,transporte,volteo)
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Volqueta 8m3 2.00 15.00 30.00 0.0070 0.21
Cargadora frontal 1.00 20.00 20.00 0.0070 0.14
Herramienta menor 2.00 0.20 0.40 0.0070 0.00
SUBTOTAL M 0.35
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Chofer licencia "c" 2.00 2.13 4.26 0.0070 0.03
Operador de cargadora 1.00 2.13 2.13 0.0070 0.01
Ayudante de operador 1.00 2.13 2.13 0.0070 0.01
Peon 1.00 2.13 2.13 0.0070 0.01
SUBTOTAL N 0.06
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
SOBREACARREO (transporte/medios mecanicos)
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 3.00 0.20 0.60 0.1140 0.07
SUBTOTAL M 0.07
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Peon 2.00 2.13 4.26 0.1140 0.49
Albañil 1.00 2.13 2.13 0.1140 0.24
Maestro de obra 0.10 2.13 0.21 0.1140 0.02
SUBTOTAL N 0.75
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
TABLON 0.3X0.05X2.5M (7 USOS) u 2.0000 0.80 1.60
PINGOS EUCALIPTO (4 USOS) m 4.0000 0.35 1.40
CLAVOS kg 0.1500 0.76 0.11
SUBTOTAL O 3.11
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 2.00 0.20 0.40 0.0150 0.01
SUBTOTAL M 0.01
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Albañil 1.00 2.13 2.13 0.0150 0.03
Peon 1.00 2.13 2.13 0.0150 0.03
SUBTOTAL N 0.06
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
ARENA m3 0.0800 10.00 0.80
TUBERIA PVC U/E 1.80 MPA 200MM m 1.0000 30.00 30.00
SUBTOTAL O 30.80
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 200MM (MAT.TRAN.INST)
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 2.00 0.20 0.40 0.0150 0.01
SUBTOTAL M 0.01
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Albañil 1.00 2.13 2.13 0.0150 0.03
Peon 1.00 2.13 2.13 0.0150 0.03
SUBTOTAL N 0.06
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
ARENA m3 0.0850 10.00 0.85
TUBO PLASTICO ALC.D.INT. 250MM m 1.0000 7.44 7.44
SUBTOTAL O 8.29
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 250MM (MAT.TRAN.INST)
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 3.00 0.20 0.60 0.0160 0.01
SUBTOTAL M 0.01
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Albañil 1.00 2.13 2.13 0.0160 0.03
Peon 2.00 2.13 4.26 0.0160 0.07
SUBTOTAL N 0.10
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
TUBO PLASTICO ALC.D.INT. 400MM m 1.0000 18.67 18.67
ARENA m3 0.1000 10.00 1.00
SUBTOTAL O 19.67
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 400MM (MAT.TRAN.INST)
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 3.00 0.20 0.60 0.0160 0.01
SUBTOTAL M 0.01
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Albañil 1.00 2.13 2.13 0.0160 0.03
Peon 2.00 2.13 4.26 0.0160 0.07
SUBTOTAL N 0.10
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
TUBO PLASTICO ALC.D.INT. 650MM m 1.0000 39.83 39.83
ARENA m3 0.1250 10.00 1.25
SUBTOTAL O 41.08
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 650MM (MAT.TRAN.INST)
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Concretera 1 saco 2.00 2.10 4.20 8.0000 33.60
Vibrador 2.00 1.00 2.00 8.0000 16.00
Herramienta menor 3.00 0.20 0.60 8.0000 4.80
SUBTOTAL M 54.40
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Peon 4.00 2.13 8.52 8.0000 68.16
Albañil 2.00 2.13 4.26 8.0000 34.08
Maestro de obra 0.20 2.13 0.43 8.0000 3.41
SUBTOTAL N 105.65
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO POZO DE REVISION m2 7.0700 4.59 32.45
ACERO DE REFUERZO FC=4200KG/CM2 kg 40.0000 0.88 35.20
RIPIO m3 1.4260 10.00 14.26
ARENA m3 0.7210 10.00 7.21
CEMENTO kg 501.4300 0.12 60.17
AGUA m3 0.3680 0.92 0.34
ESTRIBOS DE HIERRO (POZOS ALC.) u 4.0000 1.66 6.64
TAPA DE HF PARA POZO D=600MM u 1.0000 113.80 113.80
SUBTOTAL O 270.07
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
POZO REVISION H.S. H=1.26-1.75M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS)
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Concretera 1 saco 2.00 2.10 4.20 8.0000 33.60
Vibrador 2.00 1.00 2.00 8.0000 16.00
Herramienta menor 6.00 0.20 1.20 8.0000 9.60
SUBTOTAL M 59.20
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Peon 4.00 2.13 8.52 8.0000 68.16
Albañil 2.00 2.13 4.26 8.0000 34.08
Maestro de obra 0.20 2.13 0.43 8.0000 3.41
SUBTOTAL N 105.65
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO POZO DE REVISION m2 9.4200 4.59 43.24
CEMENTO kg 689.9100 0.12 82.79
RIPIO m3 1.9000 10.00 19.00
ARENA m3 0.9630 10.00 9.63
AGUA m3 0.4920 0.92 0.45
ACERO DE REFUERZO FC=4200KG/CM2 kg 53.5000 0.88 47.08
ESTRIBOS DE HIERRO (POZOS ALC.) u 4.0000 1.66 6.64
TAPA DE HF PARA POZO D=600MM u 1.0000 113.80 113.80
SUBTOTAL O 322.63
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
POZO REVISION H.S. H=1.76-2.25M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y  PELDAÑOS)
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Equipo de topografia 1.00 2.00 2.00 0.1330 0.27
Herramienta menor 1.00 0.20 0.20 0.1330 0.03
SUBTOTAL M 0.30
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Topografo 2 1.00 2.13 2.13 0.1330 0.28
Cadenero 1.00 2.13 2.13 0.1330 0.28
Peon 1.00 2.13 2.13 0.1330 0.28
SUBTOTAL N 0.84
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
CLAVOS kg 0.0500 0.76 0.04
ESTACAS u 1.0000 0.11 0.11
SUBTOTAL O 0.15
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
REPLANTEO Y NIVELACION ESTRUCTURAS
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Compactador mecanico 1.00 4.16 4.16 0.2500 1.04
Herramienta menor 2.00 0.20 0.40 0.2500 0.10
SUBTOTAL M 1.14
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Peon 2.00 2.13 4.26 0.2500 1.07
Maestro de obra 0.10 2.13 0.21 0.2500 0.05
SUBTOTAL N 1.12
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
MATERIAL GRANULAR m3 1.1000 11.30 12.43
SUBTOTAL O 12.43
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
RELLENO MEJORAMIENTO DE SUELO MATERIAL GRANULAR
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 13.00 0.20 2.60 1.3300 3.46
Concretera 1 saco 1.00 2.10 2.10 1.3300 2.79
Vibrador 1.00 1.00 1.00 1.3300 1.33
SUBTOTAL M 7.58
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Peon 9.00 2.13 19.17 1.3300 25.50
Albañil 4.00 2.13 8.52 1.3300 11.33
Maestro de obra 0.10 2.13 0.21 1.3300 0.28
SUBTOTAL N 37.11
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
CEMENTO kg 390.0000 0.12 46.80
RIPIO m3 0.6350 10.00 6.35
ARENA m3 0.5150 10.00 5.15
AGUA m3 0.2260 0.92 0.21
SUBTOTAL O 58.51
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
HORMIGON SIMPLE f'c=280kg/cm2
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 4.00 0.20 0.80 0.0270 0.02
Cortadora dobladora de hierro 1.00 1.00 1.00 0.0270 0.03
SUBTOTAL M 0.05
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Fierrero 2.00 2.13 4.26 0.0270 0.12
Ayudante de f ierrero 2.00 2.13 4.26 0.0270 0.12
Maestro de obra 0.10 2.13 0.21 0.0270 0.01
SUBTOTAL N 0.25
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
ACERO DE REFUERZO FC=4200KG/CM2 kg 1.0300 0.88 0.91
ALAMBRE GALVANIZADO #18 kg 0.0500 0.90 0.05
SUBTOTAL O 0.96
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 4.00 0.20 0.80 0.4000 0.32
SUBTOTAL M 0.32
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Carpintero 2.00 2.13 4.26 0.4000 1.70
Ayudante de carpintero 2.00 2.13 4.26 0.4000 1.70
Maestro de obra 0.10 2.13 0.21 0.4000 0.09
SUBTOTAL N 3.49
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
MADERA DE MONTE CEPILLADA (4 USOS) u 2.0000 11.85 23.70
PINGOS m 2.0000 0.81 1.62
ALFAJIA EUCALIPTO 7X7 m 0.2500 0.90 0.23
CLAVOS kg 0.2000 0.76 0.15
ACEITE QUEMADO gl 0.2000 0.50 0.10
SUBTOTAL O 25.80
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
ENCOFRADO/DESENCOFRADO MADERA MONTE CEPILLADA
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 2.00 0.20 0.40 0.3000 0.12
SUBTOTAL M 0.12
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Peon 1.00 2.13 2.13 0.3000 0.64
Albañil 1.00 2.13 2.13 0.3000 0.64
Maestro de obra 0.10 2.13 0.21 0.3000 0.06
SUBTOTAL N 1.34
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
CEMENTO kg 5.0000 0.12 0.60
AGUA m3 0.0500 0.92 0.05
RIPIO m3 0.1200 10.00 1.20
ARENA m3 0.0800 10.00 0.80
SUBTOTAL O 2.65
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
ESTRIBO DE POZO FI 16mm (PROVISION Y MONTAJE)
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 2.00 0.20 0.40 0.8900 0.36
SUBTOTAL M 0.36
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Albañil 1.00 2.13 2.13 0.8900 1.90
Peon 1.00 2.13 2.13 0.8900 1.90
Maestro de obra 0.10 2.13 0.21 0.8900 0.19
SUBTOTAL N 3.99
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
CEMENTO kg 15.5000 0.12 1.86
ARENA m3 0.0300 10.00 0.30
AGUA m3 0.0100 0.92 0.01
TAPA DE HF 80X80MM u 1.0000 112.10 112.10
SUBTOTAL O 114.27
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
TAPA HF 80X80 CM CON CERCO (PROVISION Y MONTAJE)
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Concretera 1 saco 2.00 2.10 4.20 1.0000 4.20
Vibrador 2.00 1.00 2.00 1.0000 2.00
Herramienta menor 6.00 0.20 1.20 1.0000 1.20
SUBTOTAL M 7.40
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Peon 4.00 2.13 8.52 1.0000 8.52
Albañil 2.00 2.13 4.26 1.0000 4.26
Maestro de obra 0.20 2.13 0.43 1.0000 0.43
SUBTOTAL N 13.21
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
CEMENTO kg 322.3900 0.12 38.69
ARENA m3 0.4500 10.00 4.50
RIPIO m3 0.8900 10.00 8.90
AGUA m3 0.2300 0.92 0.21
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE kg 0.7000 1.02 0.71
SUBTOTAL O 53.01
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 2.00 0.20 0.40 2.0000 0.80
Soldadora electrica 300 a 1.00 1.00 1.00 2.0000 2.00
SUBTOTAL M 2.80
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Maestro especializacion soldador 1.00 2.13 2.13 2.0000 4.26
Ayudante soldador 2.00 2.13 4.26 2.0000 8.52
SUBTOTAL N 12.78
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
ELECTRODO # 6011 1/8 kg 0.8000 2.64 2.11
TUBO H.G. 5/8" m 1.8000 1.45 2.61
MALLA DE CERRAMIENTO 50/10 m2 1.0000 2.76 2.76
SUBTOTAL O 7.48
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
PUERTA M2ALLA 50/10 TUBO 2" (INCLUYE INSTALACION Y PINTURA)
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 2.00 0.20 0.40 0.6000 0.24
SUBTOTAL M 0.24
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Maestro de obra 0.10 2.13 0.21 0.6000 0.13
Peon 2.00 2.13 4.26 0.6000 2.56
SUBTOTAL N 2.69
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
GRAVA SELECCIONADA PARA FILTROS DE POZOS m3 1.0000 67.80 67.80
SUBTOTAL O 67.80
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
GRAVA PARA FILTROS (MATERIAL, TRANSPORTE E INSTALACION EN FILTRO DE ACUERDO A DISEÑO)
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 2.00 0.20 0.40 0.3200 0.13
SUBTOTAL M 0.13
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Peon 1.00 2.13 2.13 0.3200 0.68
Albañil 1.00 2.13 2.13 0.3200 0.68
Maestro de obra 0.10 2.13 0.21 0.3200 0.07
SUBTOTAL N 1.43
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
TUBERIA PVC U/E 0.80MPA 200MM m 1.0000 12.80 12.80
POLILIMPIA gl 0.0300 17.88 0.54
POLIPEGA gl 0.0300 35.50 1.07
SUBTOTAL O 14.41
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
TUBERIA PVC 200MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST)
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 2.00 0.20 0.40 0.3200 0.13
SUBTOTAL M 0.13
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Albañil 1.00 2.13 2.13 0.3200 0.68
Peon 1.00 2.13 2.13 0.3200 0.68
Maestro de obra 0.10 2.13 0.21 0.3200 0.07
SUBTOTAL N 1.43
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
CODO PVC 200MM X 90Ï - DESAGUE u 1.0000 28.94 28.94
POLILIMPIA gl 0.0100 17.88 0.18
POLIPEGA gl 0.0100 35.50 0.36
SUBTOTAL O 29.48
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
CODO PVC 200MM DESAGUE (MAT.TRAN.INST)
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 2.00 0.20 0.40 0.3200 0.13
SUBTOTAL M 0.13
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Peon 1.00 2.13 2.13 0.3200 0.68
Albañil 1.00 2.13 2.13 0.3200 0.68
Maestro de obra 0.10 2.13 0.21 0.3200 0.07
SUBTOTAL N 1.43
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
TEE PVC 200MM u 1.0000 29.95 29.95
POLIPEGA gl 0.0100 35.50 0.36
POLILIMPIA gl 0.0100 17.88 0.18
SUBTOTAL O 30.49
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
TEE PVC 200MM DESAGUE (MAT.TRAN.INST)
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 2.00 0.20 0.40 0.4000 0.16
Soldadora electrica 300 a 1.00 1.00 1.00 0.4000 0.40
SUBTOTAL M 0.56
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Maestro especializacion soldador 1.00 2.13 2.13 0.4000 0.85
Ayudante soldador 2.00 2.13 4.26 0.4000 1.70
SUBTOTAL N 2.55
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
ELECTRODO # 6011 1/8 kg 0.8000 2.64 2.11
TUBO POSTE D= 2" m 1.0000 2.67 2.67
MALLA ELECTROSOLDADA m2 2.4000 9.33 22.39
SUBTOTAL O 27.17
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
CERRAMIENTO DE MALLA ELECTROSOLDADA Y TUBO HG 2" H=2.4m
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 4.00 0.20 0.80 4.0000 3.20
SUBTOTAL M 3.20
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Peon 4.00 2.13 8.52 4.0000 34.08
Maestro de obra 0.10 2.13 0.21 4.0000 0.85
SUBTOTAL N 34.93
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
PIEDRA PARA ENROCADO m3 1.0000 8.00 8.00
SUBTOTAL O 8.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
ENROCADO
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Soldadora electrica 300 a 1.00 1.00 1.00 2.6700 2.67
Herramienta menor 2.00 0.20 0.40 2.6700 1.07
SUBTOTAL M 3.74
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Maestro especializacion soldador 0.10 2.13 0.21 2.6700 0.57
Ayudante soldador 2.00 2.13 4.26 2.6700 11.37
SUBTOTAL N 11.94
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
MALLA ELECTROSOLDADA m2 4.0000 9.33 37.32
TUBO CUADRADO 1 1/2"X2,0MM - 6M u 1.5000 12.43 18.65
ELECTRODO # 6011 1/8 kg 0.2500 2.64 0.66
PINTURA ESMALTE gl 0.2500 15.41 3.85
SUBTOTAL O 60.48
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
VALLA DE PROTECCION(2.4X1.6)-TUBO, MALLA ELECT.LETRERO TOOL-SUMINISTRO E INSTAL.
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 2.00 0.20 0.40 2.0000 0.80
SUBTOTAL M 0.80
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Albañil 1.00 2.13 2.13 2.0000 4.26
Peon 1.00 2.13 2.13 2.0000 4.26
SUBTOTAL N 8.52
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
ROTULOS CON CARACTERISTICAS DEL PROYECTO m2 1.0000 52.57 52.57
CEMENTO kg 20.0000 0.12 2.40
RIPIO m3 0.2000 10.00 2.00
ARENA m3 0.1500 10.00 1.50
AGUA m3 0.0500 0.92 0.05
SUBTOTAL O 58.52
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
ROTULOS CON CARACTERISTICAS DEL PROYECTO (PROVISION Y MONTAJE)
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 2.00 0.20 0.40 2.0000 0.80
SUBTOTAL M 0.80
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Peon 1.00 2.13 2.13 2.0000 4.26
Albañil 1.00 2.13 2.13 2.0000 4.26
SUBTOTAL N 8.52
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
CEMENTO kg 10.0000 0.12 1.20
ROTULO SEÑALIZACION DE TOLL. m2 1.0000 50.00 50.00
RIPIO m3 0.1000 10.00 1.00
ARENA m3 0.0750 10.00 0.75
AGUA m3 0.0250 0.92 0.02
SUBTOTAL O 52.97
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
ROTULOS DE SEÑALIZACION EN TOOL, POSTES HG 2" - INCL. LOGOS Y LEYENDA (PROVISION Y MONTAJE)
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Peon 1.00 2.13 2.13 0.0400 0.09
SUBTOTAL N 0.09
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
CONO SEÑALIZACION VIAL u 1.0000 5.65 5.65
SUBTOTAL O 5.65
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
CONO DE SEÑALIZACION VIAL
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 










DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 1.00 0.20 0.20 0.8000 0.16
SUBTOTAL M 0.16
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Peon 1.00 2.13 2.13 0.8000 1.70
SUBTOTAL N 1.70
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
CINTA REFLECTIVA rll 1.0000 3.39 3.39
SUBTOTAL O 3.39
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
CINTA REFLECTIVA - ROLLO 3" X 200 PIES (CON LEYENDA)
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 1.00 0.20 0.20 0.2700 0.05
SUBTOTAL M 0.05
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Peon 1.00 2.13 2.13 0.2700 0.58
SUBTOTAL N 0.58
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
TANQUE DE TOL DE 55 GLNS u 1.0000 124.30 124.30
PINTURA ESMALTE gl 0.1000 15.41 1.54
SUBTOTAL O 125.84
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
BARRIL DE TOOL PARA BARRICADA 55GLS (INCLUYE PROVIS./TRANSP./MONTAJE./PINTURA)
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 3.00 0.20 0.60 0.8000 0.48
SUBTOTAL M 0.48
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Maestro de obra 0.10 2.13 0.21 0.8000 0.17
Albañil 1.00 2.13 2.13 0.8000 1.70
Peon 2.00 2.13 4.26 0.8000 3.41
SUBTOTAL N 5.28
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
PUNTALES DE EUCALIPTO 2.50 X 0.30 u 3.0000 0.96 2.88
PINGOS m 3.0000 0.81 2.43
TABLA DE MONTE 30 CM u 3.0000 1.20 3.60
CLAVOS 2 A 4 " kg 0.7000 0.92 0.64
SUBTOTAL O 9.55
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
PASO PEATONAL DE MADERA EN ZONA URBANA-CON PASAMANO Y MALLA
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 3.00 0.20 0.60 0.2700 0.16
SUBTOTAL M 0.16
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Peon 2.00 2.13 4.26 0.2700 1.15
Albañil 1.00 2.13 2.13 0.2700 0.58
Maestro de obra 0.10 2.13 0.21 0.2700 0.06
SUBTOTAL N 1.79
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
PANEL TOL M2 1.0000 5.00 5.00
PINGO EUCALIPTO D= 10 CM m 3.0000 1.00 3.00
ALAMBRE DE AMARRE kg 0.2000 2.14 0.43
PINTURA ANTICORROSIVA gl 0.2000 14.69 2.94
SUBTOTAL O 11.37
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
CERRAMIENTO DE TOOL,ANGULO/TUBO RECT.,PINGO/VIGA(SUMINISTRO,  MONTAJE Y PINTURA)
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 










DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 3.00 0.20 0.60 0.2700 0.16
SUBTOTAL M 0.16
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Peon 2.00 2.13 4.26 0.2700 1.15
Albañil 1.00 2.13 2.13 0.2700 0.58
Maestro de obra 0.10 2.13 0.21 0.2700 0.06
SUBTOTAL N 1.79
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
PANEL TOL M2 1.0000 5.00 5.00
PINGO EUCALIPTO D= 10 CM m 3.0000 1.00 3.00
ALAMBRE DE AMARRE kg 0.2000 2.14 0.43
PINTURA ANTICORROSIVA gl 0.2000 14.69 2.94
SUBTOTAL O 11.37
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
CERRAMIENTO DE TOOL,ANGULO/TUBO RECT.,PINGO/VIGA(SUMINISTRO,  MONTAJE Y PINTURA)
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
EQUIPO AUDIOVISUAL 1.00 15.00 15.00 2.0000 30.00
SUBTOTAL M 30.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Conferencista ambiental 1.00 25.00 25.00 2.0000 50.00
Ayudante en general 1.00 2.13 2.13 2.0000 4.26
SUBTOTAL N 54.26
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
CHARLA EDUCATIVA-PUBLICITARIA
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Ayudante en general 2.00 2.13 4.26 0.0150 0.06
SUBTOTAL N 0.06
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
VOLANTE INFORMATIVO U 1.0000 0.25 0.25
SUBTOTAL O 0.25
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
VOLANTE INFORMATIVO - HOJA A5 (INCLUYE DISTRIBUCION)
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 










DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 2.00 0.20 0.40 80.0000 32.00
SUBTOTAL M 32.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Peon 2.00 2.13 4.26 80.0000 340.80
SUBTOTAL N 340.80
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Retroexcavadora 1.00 20.00 20.00 0.5330 10.66
Herramienta menor 2.00 0.20 0.40 0.5330 0.21
SUBTOTAL M 10.87
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Operador de retroexcavadora 1.00 2.13 2.13 0.5330 1.14
Maestro de obra 0.10 2.13 0.21 0.5330 0.11
Peon 2.00 2.13 4.26 0.5330 2.27
SUBTOTAL N 3.52
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
DESTRONQUE DE ARBOLES
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Motosierra 1.00 1.00 1.00 8.0000 8.00
Herramienta menor 2.00 0.20 0.40 8.0000 3.20
SUBTOTAL M 11.20
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Obrero especializado 1.00 2.13 2.13 8.0000 17.04
Peon 2.00 2.13 4.26 8.0000 34.08
SUBTOTAL N 51.12
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
TALA DE ARBOLES (TROZADO Y APILADO)
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Volqueta 8m3 1.00 15.00 15.00 0.1330 2.00
Herramienta menor 3.00 0.20 0.60 0.1330 0.08
SUBTOTAL M 2.08
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Chofer licencia "c" 1.00 2.13 2.13 0.1330 0.28
Peon 3.00 2.13 6.39 0.1330 0.85
Maestro de obra 0.10 2.13 0.21 0.1330 0.03
SUBTOTAL N 1.16
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
DESALOJO DE ESCOMBROS
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 2.00 0.20 0.40 1.0000 0.40
SUBTOTAL M 0.40
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Peon 2.00 2.13 4.26 1.0000 4.26
Maestro de obra 0.10 2.13 0.21 1.0000 0.21
SUBTOTAL N 4.47
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
ROTURA  ACERA/GRADAS
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 2.00 0.20 0.40 0.4000 0.16
SUBTOTAL M 0.16
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Peon 2.00 2.13 4.26 0.4000 1.70
Maestro de obra 0.10 2.13 0.21 0.4000 0.09
SUBTOTAL N 1.79
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
ROTURA  BORDILLOS
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 3.00 0.20 0.60 0.2000 0.12
SUBTOTAL M 0.12
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Peon 3.00 2.13 6.39 0.2000 1.28
Maestro de obra 0.10 2.13 0.21 0.2000 0.04
SUBTOTAL N 1.32
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
DESEMPEDRADO
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 3.00 0.20 0.60 0.4000 0.24
SUBTOTAL M 0.24
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Peon 2.00 2.13 4.26 0.4000 1.70
Albañil 1.00 2.13 2.13 0.4000 0.85
Maestro de obra 0.10 2.13 0.21 0.4000 0.09
SUBTOTAL N 2.64
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
LASTRE m3 0.0500 3.39 0.17
SUBTOTAL O 0.17
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
REEMPEDRADO (MAT. EXISTENTE)
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 3.00 0.20 0.60 0.4000 0.24
SUBTOTAL M 0.24
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Peon 2.00 2.13 4.26 0.4000 1.70
Albañil 1.00 2.13 2.13 0.4000 0.85
Maestro de obra 0.10 2.13 0.21 0.4000 0.09
SUBTOTAL N 2.64
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
TUBERIA TORTUGA 300MM m 0.2500 14.10 3.53
POLIPEGA gl 0.0500 35.50 1.78
POLILIMPIA gl 0.0500 17.88 0.89
ARENA m3 0.1000 10.00 1.00
CEMENTO kg 3.0000 0.12 0.36
AGUA m3 0.0100 0.92 0.01
TABLA DE MONTE 0,30M m 2.0000 0.79 1.58
ALFAJIA 3X6CM m 3.0000 0.45 1.35
SUBTOTAL O 10.50
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
DESVIO TUBERIA PLASTICA 300mm (4 USOS)
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Dibujante 1 1.00 2.13 2.13 16.0000 34.08
SUBTOTAL N 34.08
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
PAPEL CALCO TIPO A1 u 1.0000 0.85 0.85
SUBTOTAL O 0.85
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
ELABORACION DE PLANO AS BUILT LAMINA, TAMAÑO A0 O A1
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 1.00 0.20 0.20 0.8000 0.16
SUBTOTAL M 0.16
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Laboratorista 1 1.00 2.13 2.13 0.8000 1.70
Ayudante en general 1.00 2.13 2.13 0.8000 1.70
SUBTOTAL N 3.40
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
Ensayo densímetro nuclear u 1.0000 25.00 25.00
SUBTOTAL O 25.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
ENSAYO DE COMPACTACION CON DENSIMETRO NUCLEAR
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 










DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Bomba 1.00 2.57 2.57 0.4000 1.03
Tanquero 1.00 12.00 12.00 0.4000 4.80
Herramienta menor 2.00 0.20 0.40 0.4000 0.16
SUBTOTAL M 5.99
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Maestro de obra 1.00 2.13 2.13 0.4000 0.85
Peon 2.00 2.13 4.26 0.4000 1.70
SUBTOTAL N 2.55
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
AGUA m3 3.0000 0.92 2.76
SUBTOTAL O 2.76
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 2.00 0.20 0.40 1.0000 0.40
SUBTOTAL M 0.40
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Albañil 1.00 2.13 2.13 1.0000 2.13
Peon 1.00 2.13 2.13 1.0000 2.13
Maestro de obra 0.10 2.13 0.21 1.0000 0.21
SUBTOTAL N 4.47
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
REPARACION CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO TUBO PLASTICO
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIVIL
TRABAJO DE DISERTACIÓN DE GRADO 









DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 2.00 0.20 0.40 0.4000 0.16
SUBTOTAL M 0.16
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
Peon 2.00 2.13 4.26 0.4000 1.70
SUBTOTAL N 1.70
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
ARBOLES DE 2 A 3 METROS DE ALTO u 1.0000 9.72 9.72
TIERRA ABONADA m3 0.2500 1.58 0.40
SUBTOTAL O 10.12
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO






ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
 VALOR OFERTADO:
DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA Y CHAVEZPAMBA
ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS
PLANTACION DE ARBOLES H=2A3M EN FUNDA QUINTALERA(PROV. TRANSP Y TRASPLANTE)
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)
 INDIRECTOS Y UTILIDADES:
 OTROS INDIRECTOS:
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
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6.6 Equipo del proyecto 
 
 
DESCRIPCION CATEGORIA HORAS TOTAL PRECIO TOTAL
Peon Categoria I 8,347.71 17,780.62
Ayudante en general Categoria Ii 152.48 324.78
Albañil Categoria Iii 2,805.61 5,975.95
Maestro de obra Categoria Iv 327.60 697.78
Topografo 1 Topografo 1 98.92 210.69
Maestro especializacion soldador Maestro Especializacion Soldador 71.03 151.29
Laboratorista 1 Laboratorista 1 48.00 102.24
Topografo 2 Topografo 2 18.98 40.43
Dibujante 1 Dibujante 1 400.00 852.00
Chofer licencia "c" Chofer Licencia "C" 94.42 201.11
Cadenero Categoria Iii 81.50 173.59
Operador de retroexcavadora Operador Equipo Pesado 1 88.64 188.80
Operador de cargadora Operador Equipo Pesado 1 26.67 56.80
Carpintero Categoria Iii 843.36 1,796.36
Fierrero Categoria Iii 984.85 2,097.72
Ayudante de fierrero Categoria Ii 984.85 2,097.72
Ayudante de carpintero Categoria Ii 843.36 1,796.36
Ayudante de operador Categoria Ii 101.98 217.22
Ayudante soldador Categoria Ii 574.60 1,223.90
Conferencista ambiental Conferencista Ambiental 10.00 250.00
Obrero especializado Categoria V Maestro Titulo Secap 200.00 426.00
TOTAL 36,661.35
MANO DE OBRA 
DESCRIPCION UNIDAD TIPO PRECIO COMBUSTIBLE PRECIO UNITARIO HORAS TOTAL PRECIO TOTAL
Herramienta menor Hora 0.20 0.00 0.20 14,962.76 2,992.55
Cortadora dobladora de hierro Hora 1.00 0.00 1.00 492.42 492.42
Soldadora electrica 300 a Hora 1.00 0.00 1.00 287.30 287.30
Concretera 1 saco Hora 2.10 0.00 2.10 785.21 1,648.94
Vibrador Hora 1.00 0.00 1.00 785.21 785.21
Equipo de topografia Hora 2.00 0.00 2.00 154.30 308.59
Motosierra Hora 1.00 0.00 1.00 200.00 200.00
Plancha vibroapisonadora Hora 2.00 0.00 2.00 248.46 496.92
Retroexcavadora Hora 20.00 0.00 20.00 88.64 1,772.78
Cargadora frontal Hora 20.00 0.00 20.00 26.67 533.32
Tanquero Hora 12.00 0.00 12.00 8.00 96.00
Volqueta 8m3 Hora 15.00 0.00 15.00 94.42 1,416.28
Bomba Hora 2.57 0.00 2.57 8.00 20.56
Compactador mecanico Hora 4.16 0.00 4.16 28.25 117.53





6.7 Materiales  
 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL
CEMENTO kg 148,595.28 0.12 17,831.43
ARENA m3 269.53 10.00 2,695.28
LASTRE m3 3.50 3.39 11.87
MATERIAL GRANULAR m3 124.31 11.30 1,404.71
PIEDRA PARA ENROCADO m3 21.45 8.00 171.60
RIPIO m3 312.86 10.00 3,128.63
GRAVA SELECCIONADA PARA FILTROS DE POZOS m3 25.00 67.80 1,695.00
ENCOFRADO METALICO hor 98.96 0.02 1.98
ACERO DE REFUERZO FC=4200KG/CM2 kg 19,345.53 0.88 17,024.06
ALAMBRE GALVANIZADO #18 kg 911.89 0.90 820.71
ESTRIBOS DE HIERRO (POZOS ALC.) u 52.00 1.66 86.32
ROTULOS CON CARACTERISTICAS DEL PROYECTO m2 68.00 52.57 3,574.76
MALLA ELECTROSOLDADA m2 552.00 9.33 5,150.16
TANQUE DE TOL DE 55 GLNS u 80.00 124.30 9,944.00
ALFAJIA 3X6CM m 150.00 0.45 67.50
ALFAJIA EUCALIPTO 7X7 m 263.55 0.90 237.20
PINGOS m 2,228.40 0.81 1,805.00
TABLA DE MONTE 0,30M m 100.00 0.79 79.00
TIRA DE EUCALIPTO m 62.52 0.15 9.38
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE kg 80.50 1.02 82.11
POLILIMPIA gl 2.78 17.88 49.71
POLIPEGA gl 2.78 35.50 98.69
TUBERIA PVC U/E 0.80MPA 200MM m 8.00 12.80 102.40
TAPA DE HF PARA POZO D=600MM u 13.00 113.80 1,479.40
TAPA DE HF 80X80MM u 6.00 112.10 672.60
CODO PVC 200MM X 90Ï - DESAGUE u 2.00 28.94 57.88
TEE PVC 200MM u 2.00 29.95 59.90
TUBERIA TORTUGA 300MM m 12.50 14.10 176.25
TUBO PLASTICO ALC.D.INT. 250MM m 109.94 7.44 817.95
TUBO PLASTICO ALC.D.INT. 400MM m 181.40 18.67 3,386.74
TUBO PLASTICO ALC.D.INT. 650MM m 147.48 39.83 5,874.13
ELECTRODO # 6011 1/8 kg 92.50 2.64 244.20
TUBO CUADRADO 1 1/2"X2,0MM - 6M u 135.00 12.43 1,678.05
TIERRA ABONADA m3 6.25 1.58 9.88
MALLA DE CERRAMIENTO 50/10 m2 7.50 2.76 20.70
PINTURA ANTICORROSIVA gl 130.00 14.69 1,909.70
PINTURA ESMALTE gl 30.50 15.41 470.01
ACEITE QUEMADO gl 210.84 0.50 105.42
AGUA m3 281.87 0.92 259.32






6.8 Cronograma de ejecución de obra 
Se estimó un tiempo de 4 meses para ejecutar la obra en su totalidad. La programación 
se muestra en el cronograma presentado en el Anexo. Se muestran las barras Gant 










ESTACAS u 142.70 0.11 15.70
ESTACAS glb 39.07 0.37 14.46
PAPEL CALCO TIPO A1 u 25.00 0.85 21.25
ARBOLES DE 2 A 3 METROS DE ALTO u 25.00 9.72 243.00
CONO SEÑALIZACION VIAL u 90.00 5.65 508.50
CINTA REFLECTIVA rll 15.00 3.39 50.85
PUNTALES DE EUCALIPTO 2.50 X 0.30 u 120.00 0.96 115.20
ALAMBRE DE AMARRE kg 130.00 2.14 278.20
CLAVOS 2 A 4 " kg 28.00 0.92 25.76
PINGO EUCALIPTO D= 10 CM m 1,950.00 1.00 1,950.00
PIOLA kg 156.29 2.40 375.10
TABLA DE MONTE 30 CM u 120.00 1.20 144.00
TUBO H.G. 5/8" m 13.50 1.45 19.58
TUBO POSTE D= 2" m 80.00 2.67 213.60
TUBERIA PVC U/E 1.80 MPA 200MM m 46.10 30.00 1,383.00
TABLON 0.3X0.05X2.5M (7 USOS) u 3,666.84 0.80 2,933.47
PINGOS EUCALIPTO (4 USOS) m 7,333.68 0.35 2,566.79
MADERA DE MONTE CEPILLADA (4 USOS) u 2,108.40 11.85 24,984.54
ROTULO SEÑALIZACION DE TOLL. m2 95.00 50.00 4,750.00
PANEL TOL M2 650.00 5.00 3,250.00
VOLANTE INFORMATIVO U 1,500.00 0.25 375.00





DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL Mes  1 Mes  2 Mes  3 Mes  4
CA02  MOVIMIENTO DE TIERRAS 12,252.35













































POZOS DE REVISIÓN 7,727.83








ESTRUCTURA DE SEPARACIÓN DE CAUDALES 2,233.51




































CA06  CANAL DE CONDUCCIÓN TIPO CAJÓN 85,508.32








































CA07  PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 41,252.59
































































CA08  DESCARGAS PLUVIALES (2 UNIDADES) 8,156.48
























CA09  SEGURIDAD Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 51,799.63












































CA10  TRABAJOS VARIOS 11,464.59
DESTRONQUE DE ARBOLES m3 25 19.29 482.25 120.56 120.56 120.56 120.56
6.25 6.25 6.25 6.25
25 25 25 25
25 25 25 25
TALA DE ARBOLES (TROZADO Y APILADO) u 25 83.56 2,089.00 522.25 522.25 522.25 522.25
6.25 6.25 6.25 6.25
25 25 25 25
25 25 25 25
DESALOJO DE ESCOMBROS m3 50 4.34 217 54.25 54.25 54.25 54.25
12.5 12.5 12.5 12.5
25 25 25 25
25 25 25 25




































PLANTACION DE ARBOLES H=2A3M EN FUNDA QUINTALERA(PROV. TRANSP Y TRASPLANTE)u 25 16.06 401.5 100.38 100.38 100.38 100.38
6.25 6.25 6.25 6.25
25 25 25 25
25 25 25 25
236,491.86
MONTO PARCIAL 55,940.92 36,944.03 107,159.86 36,447.05
PORCENTAJE PARCIAL 23.65 15.62 45.31 15.41
MONTO ACUMULADO 55,940.92 92,884.95 200,044.81 236,491.86
PORCENTAJE ACUMULADO 23.65 39.28 84.59 100








7 Conclusiones y Recomendaciones 
7.1 Conclusiones: 
 El tratamiento primario escogido para este proyecto reducirá prácticamente el 
80% de la carga orgánica solida contaminante existente en las aguas residuales 
netamente domesticas de las poblaciones de Atahualpa y Chavezpamba, que por 
el momento están siendo depositadas en quebradas cercanas a los centros 
poblados en diferentes descargas algunas combinadas y otras pluviales mediante 
estructuras de separación. La contaminación en estas quebradas es evidente pues 
las aguas crudas generan un daño en el ecosistema considerable, por ende este 
tratamiento tendrá una contribución y un impacto, tanto a nivel ecológico como 
social, denotando el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores y de 
las especies que habitan los sectores aledaños a estas quebradas. 
 Teniendo en cuenta el presupuesto asignado para el proyecto por parte de la 
empresa encargada, el tratamiento primario escogido es el óptimo y el más 
practico debido a su bajo nivel de complejidad, largos periodos entre 
mantenimientos consecutivos de la planta, económicamente realizable, no 
necesita personal altamente capacitado para el funcionamiento de la planta, y los 
costos de mantenimiento que correrán a cargo del municipio de las poblaciones 
están acorde a su nivel y situación económica. 
 Todas las estructuras que se construirán fueron analizadas de tal manera que 
causen un impacto medio ambiental y social aceptable. Las modificaciones al 
terreno, descargas, y estructuras varias fueron consideradas como la mejor 
opción a través de metodologías Ambientales aprobadas en textos relacionados 
con el tema y por normas ecuatorianas vigentes. 
 Refiriéndonos a la tercera alternativa que considera la unión de las 2 
poblaciones, esta opción es totalmente ejecutable  técnicamente con resultados 
igualmente óptimos, pero al momento de considerar la inversión inicial, esta es 
mucho mas fuerte debido a la cantidad de estructuras y su complejidad 
constructiva como por ejemplo cruces de quebrada y un solo tanque pero con 
dimensiones mayores a las que tienen actualmente ambos tanques. 
 Tratando la alternativa segunda para la parroquia de Chavezpamba, es tan 
económica como la escogida pero el criterio a considerarse para la elección de la 
alternativa actual fue la posibilidad de brindar alcantarillado a una zona de 
expansión que no se considera en la segunda alternativa a más de una irrupción 
mucho menor dentro del centro poblado lo que elevaría considerablemente los 
costos.  
 Se concluye que las salientes zigzagueantes en las rápidas aplicado en el canal 
de Chavezspamba es la opción más favorable, puesto que permite alcanzar la 
rugosidad necesaria para disipar la energía disminuyendo la velocidad por 
debajo de la máxima permitida a la vez que brinda una mayor facilidad 
constructiva disminuyendo costos comparado con otras opciones como los 




 Para la limpieza de los tanques, en la parte inferior de estos estarán provistas 
válvulas de 2 y media pulgadas para la remoción de los lodos resultado de la 
digestión en las cámaras de sedimentación y clarificación respectivamente. Este 
lodo se extraerá con una bomba a través de una tubería hacia unas plataformas 
de secado de los lodos. 
 Las plataformas de secado de lodos deberán ser cubiertas para protección del 
proceso de secado en caso de lluvias intensas en el sector. El tiempo 
recomendado de secado de estos lodos es aproximadamente 3 semanas después 
de lo cual se podrá disponer como abono para cultivos y mejoramiento de tierras 
agrícolas. El municipio del sector estará encargado de asignar al individuo 
responsable de la limpieza de los tanques y el secado de los lodos. 
 Los tanques de sedimentación se limpiaran aproximadamente cada 3 años. Pese 
a este tiempo estimado, el responsable de la limpieza de los tanques deberá 
medir el nivel de lodo y el de las natas (como está estipulado dentro  del 
Capítulo 3 sección Tanques de Sedimentación) cada 6 meses para determinar si 
es necesaria un limpieza más temprana a la planificada. 
 Sea por un revisión de niveles de natas y lodos, o por limpieza de tanques, al 
momento de destapar los mismos se deberá dejar un tiempo de ventilación para 
que el gas orgánico inflamable y venenoso que se acumula dentro del tanque 
salga y su concentración baje de tal manera que no sea perjudicial para la salud. 
Un tiempo aproximado de ventilación es de 30 minutos. 
 El contenido de los tanques en especial la cámara de sedimentación es altamente 
infeccioso y la persona responsable de su mantenimiento deberá tener todos los 
implementos necesarios (guantes de caucho, mascarilla, botas de caucho, y ropa 
adecuada) con el objetivo de no exponerlo a los agentes dentro de este ambiente. 
 Las cubiertas de los canales deberán fundirse en tramos no mayores a los 3 a 4 
m. de longitud, de manera tal que se puedan remover dichas cubiertas a manera 
de tapas para fines de mantenimiento.   
 Como recomendación se debe realizar un estudio completo de consultoría para 
optimizar estos diseños ya que este es un trabajo netamente teórico basado en 
información bibliográfica, mas para una ejecución real se debe comprobar con 
exactitud las características físicas de la zona, principalmente la topografía de 
los puntos fijados en los diseños del presente trabajo.   
 El análisis de costos es referencial, se recomienda optimizar los rendimientos de 
acuerdo a la situación real del proyecto, realidad del mercado  y a criterio del 
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